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Resumen. 
Chevron Colombia es una organización dedicada a la producción, procesamiento y 
entrega de gas natural en las plantas ubicadas en el departamento de la guajira, la 
compañía presentó en 2016, paradas de producción asociadas a los sistemas de 
instrumentación, generando pérdidas económicas. El proyecto se soportó en las 
investigaciones de los eventos para plantear soluciones efectivas en eliminar las 
causas raíces, estas fueron soportadas en los avances tecnológicos disponibles en 
el mercado, logrando una reducción de hasta cero paradas por temas relacionados 
con fallas de instrumentación en 2017, para una de las plantas de producción. Este 
proyecto mostró la necesidad que tienen las organizaciones de realizar 
reevaluaciones periódicas de sus procesos productivos y recursos tecnológicos para 
obtener los mejores resultados. 
 
Palabras claves: Gas natural, instrumentación, tecnológicos, investigaciones, 
fallas. 
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Abstract. 
Chevron Colombia is an organization dedicated to the production, processing and 
delivery of natural gas in the facilities located in the La Guajira state, the company 
presented in 2016, production upsets associated with the instrumentation systems, 
generating economic losses. The project was supported in the investigations of the 
events to propose effective solutions in eliminating root causes, these solutions were 
supported in the technological advances available in the market, achieving a 
reduction of up to zero stops for issues related to instrumentation failures in 2017, for 
one of the production facilities. This project showed the need of the organizations to 
carry out periodic reevaluations of their productive processes and technological 
resources to obtain the best results. 
 
Keywords: Natural gas, instrumentation, technology, investigations, failures. 
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Introducción. 
Chevron Petroleum Company sucursal Colombia es una empresa dedicada a la 
exploración, producción y venta de gas natural, las operaciones de la compañía se 
encuentran establecidas en el departamento de La Guajira entregando 
aproximadamente el 25% de la demanda de gas del país. Debido a la alta 
participación de la compañía en el mercado nacional de las ventas de gas natural, es 
prioritario mantener una producción de gas segura y confiable que permita cumplir 
con la demanda. 
El proceso de producción de gas en la Compañía es un proceso continuo desde 
su origen en los yacimientos subterráneos hasta su entrega a los transportadores de 
gas, debido a que no existe ningún tipo de almacenamiento en el proceso, cualquier 
falla en el proceso de producción tiene un impacto inmediato en las entregas de gas. 
Las naturalezas del origen de las posibles fallas pueden ser diversas incluyendo 
fallas en equipos mecánicos, fallas en recipientes, fallas en tuberías, fallas en 
procesos de mantenimiento u operacionales, etc.  
El presente trabajo aborda las fallas relacionadas con los sistemas de control, 
los cuales son utilizados para realizar el monitoreo continuo de las variables de 
operación y adicionalmente realiza un apagado seguro del proceso en caso de que 
algunas de las variables monitoreadas excedan los límites permitidos. En el año 2010 
se realizó dentro de la compañía un proyecto que disminuyó las fallas recurrentes el 
sistema de control de unas de las plantas, realizando un reemplazo de algunos 
elementos del sistema de control que al haber alcanzado su fase de obsolescencia, 
generaron múltiples paradas en el proceso de producción de gas, afectando 
directamente las ventas, la implementación de este proyecto disminuyó 
significativamente las fallas en el sistema y en la actualidad la confiabilidad del 
sistema se mantiene. 
Debido al incremento reciente de fallas relacionadas con el sistema de control, 
por causas distintas a las presentadas en 2009-2010, se hace necesario la 
realización de un proyecto que mejore la confiabilidad en los sistemas de control y 
reduzca la probabilidad de incumplimiento en las entregas de gas, por fallas 
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relacionadas con estos sistemas. La Compañía, como líder mundial en el sector de 
hidrocarburos y energía, tiene como objetivo dentro de su política de administración 
del capital buscar el mejoramiento continuo de sus procesos por medio de proyectos 
que sean de clase mundial, dentro de los costos, tiempo y alcance, maximizando la 
rentabilidad para sus clientes y accionistas. 
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Objetivo del trabajo de grado 
Realizar la planeación del proyecto “MEJORAMIENTO DE CONFIABILIDAD EN 
SISTEMAS DE CONTROL DE PROCESO EN PLANTAS CHEVRON GUAJIRA” con 
base en los lineamientos del Project Management Institute, documentado en la guía 
de los fundamentos para la dirección de proyectos, (Guía del PMBOK - sexta edición). 
Objetivo General. 
Reducir el número de paradas de producción no planeadas en las instalaciones 
de Chevron Company distrito Guajira debido a fallas en la instrumentación en los 
sistemas de control de proceso. 
Objetivos Específicos 
a. Revisión del historial de fallas del sistema para identificación de tendencias 
de fallas y planteamiento de mejoras. 
b. Evaluación de condiciones de operación actuales y comparación con las de 
diseño, para definir si deben realizarse cambios en la especificación de los 
instrumentos. 
c. Realizar las especificaciones técnicas y el reemplazo para la nueva 
instrumentación, que incluyen 16 transmisores de presión, 6 transmisores y 7 
sensores de temperatura 
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1 Antecedentes 
1.1 Descripción de la organización fuente del problema o necesidad 
 descripción general – marco histórico de la empresa. 
Chevron Corporation es una empresa petrolera estadounidense constituida 
en 1911 en California, tras la disolución del Trust Standard Oil, bajo el nombre de 
Standard Oil of California. En un período de más de cuarenta años, John D. 
Rockefeller llevó la Standard Oil a ser la compañía más grande del mundo durante 
mucho tiempo. 
Dispone de importantes yacimientos petrolíferos y de gas natural, refinerías de 
petróleo y buques petroleros. Por su volumen de ventas (27.342 millones de dólares) 
ocupó en 1983 el undécimo lugar entre las mayores empresas industriales del 
mundo de economía de mercado. En dicho año obtuvo unos beneficios de 1.590 
millones de dólares y empleó a 40.000 trabajadores. 
A comienzos de 1984 adquirió la propiedad de la Gulf Oil Corporation por un 
importe de 13.400 millones de dólares y cambió su nombre por el de Chevron, firma 
que en 1987 ocupó, por su volumen de ventas (26.015 millones de dólares), el 23º 
lugar entre las mayores empresas industriales del mundo de economía de mercado. 
En 2009 fue clasificada por la revista Fortune como la quinta empresa con mayor 
caudal monetario del mundo. (Chevron Petroleum Company, 2016). 
 direccionamiento estratégico de la organización. 
La Compañía establece como su direccionamiento estratégico el siguiente 
precepto: “Nuestras estrategias guían nuestras acciones para ofrecer resultados 
líderes en la industria y un valor superior para los accionistas en cualquier entorno 
empresarial” 
 objetivos estratégicos de la organización. 
La Excelencia Operacional requiere atención constante a innumerables detalles 
y cómo nuestro trabajo se realiza. La cultura de seguridad se basa en 10 Principios 
de Operación, un código de conducta que empleados y contratistas usan y que los 
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supervisores y los gerentes refuerzan. Los principios se basan en dos elementos 
clave: 
a) Hacerlo con seguridad o no lo haga en absoluto. 
b) Siempre hay tiempo para hacerlo bien. 
Los principios abordan una amplia gama de comportamientos. La palabra clave 
en los principios es Siempre. 
a) Siempre opere dentro de límites de diseño y ambientales. 
b) Siempre opere en condiciones seguras y controladas. 
c) Asegúrese siempre de que las salvaguardas estén en su lugar y funcionando. 
d) Siempre siga prácticas y procedimientos seguros de trabajo. 
e) Cumplir o exceder siempre los requisitos de los clientes. 
f) Mantenga siempre la integridad de los sistemas dedicados. 
g) Cumpla siempre con todas las reglas y regulaciones aplicables. 
h) Siempre se dirigen a condiciones anormales. 
i) Siempre siga procedimientos escritos para situaciones de alto riesgo o 
inusuales. 
j) Siempre involucre a las personas adecuadas en las decisiones que afectan 
los procedimientos y el equipo. 
1.1.2.1.1 estrategias empresariales. 
a) crecimiento: aumentar los beneficios y los beneficios utilizando nuestras 
ventajas competitivas 
b) ejecución: brindar resultados a través de la excelencia operacional disciplinada, 
la administración del capital y la eficiencia de costos. 
c) gente: invertir en personas para desarrollar y capacitar a una fuerza de trabajo 
altamente competente que ofrece resultados de la manera correcta. 
d) tecnología y excelencia funcional: diferenciar el desempeño a través de la 
tecnología y la experiencia funcional. 
 
MEJORAMIENTO CONFIABILIDAD CONTROL    21 
 políticas corporativas. 
Chevron Petroleum Company cuenta con diversas políticas que están 
encaminadas a definir los comportamientos y acciones dentro y fuera de la 
organización, rigiendo en todas las operaciones de Chevron a nivel global; algunas 
de las políticas principales son visualizadas en la Tabla 1. 
Tabla 1 
Políticas corporativas.  
Política Nombre Alcance 
530 Operational Excellence Es la política corporativa de Chevron que 
protege la seguridad la salud, las personas y 
el ambiente. También maneja las 
operaciones de forma confiable y eficiente. 
540 Business Conduct and 
Ethics Code 
Define los lineamientos y expectativas en la 
conducta de los Empleados y la forma como 
se relacionan con sus compañeros, 
supervisores, las comunidades de influencia 
y los entes gubernamentales. 
575 Information protection Esta política aplica a nivel global para todas 
las organizaciones que manejan, almacenan 
o usan información de los activos de la 
organización. 
580 Data privacy Esta política aplica a nivel global para todas 
las organizaciones que manejan, almacenan 
o usan información personal de los individuos 
de la organización. 
Fuente: intranet Chevron 
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 misión, visión y valores. 
1.1.2.3.1 misión 
Proporcionar productos y servicios de primera calidad, satisfaciendo con 
excelencia las necesidades del mercado automotriz e industrial. 
1.1.2.3.2 visión 
Ser la compañía global de energía más admirada para su gente, sociedad y el 
rendimiento. 
1.1.2.3.3 valores 
La fundación de nuestra empresa se basa en nuestros valores, que nos 
distinguen y guían nuestras acciones para ofrecer resultados. Realizamos nuestro 
negocio de manera social y ambientalmente responsable, respetando la ley y los 
derechos humanos universales en beneficio de las comunidades donde trabajamos. 
a) integridad 
Somos honestos con los demás y con nosotros mismos. Cumplimos con los 
más altos estándares éticos en todas nuestras negociaciones. Hacemos lo que 
decimos que vamos a hacer. Aceptamos responsabilidades y asumimos las que 
nos corresponden en cuanto a nuestro trabajo y acciones. 
b) confianza 
Confiamos en cada uno de nosotros, nos respetamos y apoyamos. 
Además, procuramos ganarnos la confianza de nuestros colegas y socios. 
c) diversidad 
Aprendemos de las culturas donde operamos y las respetamos. Valoramos 
y demostramos respeto por la singularidad de los individuos; sus diversas 
perspectivas y el talento que aportan. Contamos con un ambiente de trabajo 
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inclusivo y apoyamos activamente la diversidad de las personas, ideas, talentos 
y experiencias. 
d) ingenio 
Buscamos nuevas oportunidades y soluciones fuera de lo común. Usamos 
nuestra creatividad para encontrar formas inesperadas y prácticas de resolver 
problemas. Nuestra experiencia, tecnología y perseverancia nos permiten 
superar retos y agregar valor.  
e) alianzas 
Tenemos el firme compromiso de ser un buen socio, y nos enfocamos en 
construir relaciones productivas, colaboradoras, confiables y beneficiosas con 
los gobiernos, otras empresas, nuestros clientes, nuestras comunidades y entre 
nosotros mismos. 
 estructura organizacional. 
En Colombia Chevron Petroleum Company sucursal Colombia (La Compañía) 
tiene presencia desde 1978 y actualmente tiene centros de operaciones en Bogotá y 
Riohacha. Por su característica organizacional, La Compañía presenta una 
organización la cual tiene componentes de las organizaciones matriciales y guarda 
algunos aspectos de las organizaciones convencionales. En la sede de Bogotá se 
encuentra la alta gerencia de la organización y los equipos administrativos 
relacionados con la cadena suministro (SCM) y el equipo de comercial, el cual se 
encarga de la comercialización y venta del producto el cual para el caso específico 
de Colombia es Gas Natural; en Riohacha están establecidos los equipos de trabajo 
relacionados con los procesos de operación, mantenimiento y logístico que soportan 
las operaciones de extracción, tratamiento, transporte interno, compresión, 
deshidratación, medición y entregas de gas. La Figura 1 muestra la estructura 
organizacional de la compañía. 
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Figura 1. Estructura organizacional de la Compañía. Fuente: intranet Chevron 
 mapa estratégico de la organización. 
La estrategia de Chevron se basa en la excelencia operacional que es el 
sistema de gestión que protege la seguridad la salud, las personas y el ambiente, 
adicionalmente maneja las operaciones de forma confiable y eficiente. Este 
sistema, como se muestra en la Figura 2, tiene como su gran soporte la 
formación integral de equipos de alto desempeño, que aseguran una interacción 
exitosa a todos los niveles de la organización y a su vez con las comunidades y 
gobiernos donde Chevron cuenta con operaciones.  
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 cadena de valor. 
En la Figura 3 se puede observar la cadena de valor del negocio base de la 
organización: como se muestra, Chevron está en todas las etapas del proceso de 
exploración, desarrollo y producción de gas. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Cadena de valor de la Compañía. Fuente: intranet Chevron 
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2 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 
2.1 Tipos y métodos de investigación 
Para la realización del proyecto se llevará a cabo investigación documental y se 
utilizará el método deductivo: 
a) Investigación documental: Se realizará un consolidado de la trazabilidad 
que lleva la empresa de las principales fallas que se han presentado durante 
los últimos tres meses, esto con el fin de evidenciar cuales son los principales 
dispositivos que interfieren directamente en el proceso cuando se presenta la 
falla. 
b) Método deductivo: Del estudio de las fuentes de información, se realizará la 
formulación del proyecto. 
2.2 Herramientas para la recolección de la información 
Las herramientas que serán aplicables: 
a) Análisis de documentos: A partir de la revisión y análisis de las fuentes 
identificadas, es posible fundamentar el proceso de selección y desarrollo de 
la alternativa seleccionada. 
b) Lecciones aprendidas: Incorporando las buenas prácticas de la compañía a 
nivel local y global en el planteamiento de la solución a la problemática. 
c) Recolección de información de los involucrados: A partir de las reuniones 
con los diferentes involucrados para identificar los requerimientos y 
expectativas de cada uno, así como la información de interés que sirva como 
fuentes apropiadas para el desarrollo de la alternativa. 
2.3 Fuentes de información 
De acuerdo con el alcance y objetivos del proyecto, las siguientes fuentes de 
información son identificadas: 
a) fuentes primarias: documentos corporativos (códigos y estándares técnicos, 
estrategias corporativas y sistema de manejo de excelencia operacional), 
documentos relacionados con la operación y confiabilidad de la compañía 
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(resultados de análisis de causa raíz, investigación información técnica y 
económica de proyectos similares finalizados, planeación a corto y largo 
plazo), información de instituciones gubernamentales (precios de gas y 
reglamento único de transporte manejado por la Comisión de regulación  de 
Energía y Gas del Ministerio de Minas y Energía) 
b) fuentes secundarias: documentos corporativos (reportes anuales de 
desempeño y resultados financieros). 
2.4 Supuestos y restricciones 
De acuerdo con el alcance y objetivos del proyecto, los siguientes supuestos son 
identificados: 
a) La producción y la venta de gas hacia los clientes, así como el costo del 
MMBTU se mantendrán en los niveles apropiados (mejor a 4.4 USD/MMBTU), 
alienados con el plan de negocios de la compañía, permitiendo la continuidad 
del negocio. 
b) El presupuesto aprobado para el proyecto estará en dólar (USD), mientras que 
los productos y servicios se pagaran en pesos colombianos (COP). Se espera 
que la tasa de cambio se mantenga estable durante el periodo del proyecto, 
con una variación entre +/- 10%. 
c) Las fechas de ejecución del proyecto en campo se realizarán en temporada 
de lluvias baja (mayo a agosto), por lo cual la accesibilidad a las facilidades es 
adecuada. 
d) Las jornadas diarias durante la ejecución en campo serán de lunes a viernes, 
6 horas efectivas en el Complejo Ballena y 5 horas en las facilidades de 
Chuchupa A/B. 
e) La mayoría de las contratistas de construcción será local al sitio de ejecución 
del proyecto, para disminuir costos y cumplir las expectativas del Servicio 
Nacional del Empleo. 
f) Los integrantes identificados como requeridos dentro del equipo del proyecto 
actualmente ya se encuentran relacionados laboralmente con la compañía y 
se encuentran ubicados en el mismo sitio de ejecución del proyecto, por lo 
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cual la contratación de personal adicional no es necesario. La compañía posee 
una estructura matricial. 
g) Las modificaciones a los sistemas de producción se realizarán durante 
ventanas de paradas programadas, con el fin de no impactar la producción. 
En cuanto a las restricciones impuestas al proyecto, se tienen las siguientes 
identificadas a ser manejadas: 
a) Las actividades de campo deben ser manejadas dentro de cero incidentes a 
las personas, a los equipos y al medio ambiente. 
b) El tiempo de ejecución del proyecto y su puesta en marcha no debe exceder 
10 meses, teniendo en cuenta que los costos del proyecto tienen un 
presupuesto que debe ser ejecutado en el 2018. 
c) El costo del proyecto no debe exceder en más del 10% el presupuesto 
aprobado por el comité de decisión de la compañía. 
d) Las facilidades tienen un conteo máximo de personal en ellas; la planeación 
en la ejecución debe garantizar que no se excedan esos valores (40 personas 
en Chuchupa A/B, 49 personas en Ballena). 
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3 Estudios y evaluaciones  
3.1 Estudio técnico 
 diseño conceptual de la solución. 
Las plantas de producción de La Compañía cuentan con un sistema de control 
de procesos y un sistema de instrumentado de seguridad, estos sistemas están 
diseñados para cumplir con los requerimientos de confiabilidad e integridad 
establecidos por los estándares internacionales para sistemas de control, son 
equipos cuyo tiempo de servicio oscila entre 10 – 15 años y están plenamente 
soportados y actualizados de acuerdo con las indicaciones y requerimientos del 
fabricante. Aunque el sistema de control y seguridad son de fabricantes distintos, 
guardan similitudes en el principio de operación. El esquema general de sistemas de 
control se muestra en la Figura 4. 
 
Figura 4. Esquema básico Sistema automático de control. Fuente: propia. 
Debido a que las fallas se han presentado en el elemento 1 de la Figura 4, estos 
constituyen la población objeto de la problemática. 
Basados en el historial de fallas y la información resultante de los análisis de 
causa raíz realizados para la cada uno de los eventos de falla que causaron pérdidas 
de producción, se han establecido como prioritarias las siguientes acciones: 
a) Reemplazo de 16 transmisores de presión cuyo tiempo de servicio supera el 
tiempo máximo de servicio establecido para los cálculos de integridad basados 
en un tiempo de misión de 15 años y realizados de acuerdo con los estándares 
(IEC, 2016). 
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b) Reemplazo de los transmisores de nivel en los scrubber de succión de los 
compresores centrífugos los cuales han presentado fallas por taponamiento 
en las líneas de impulso y posterior falla, estos serán reemplazados por 
transmisores cuya tecnología presente un mejor desempeño ante las nuevas 
condiciones de operación.  
c) Reemplazo de los elementos de medición de temperatura a la succión de los 
compresores por otros que tengan mejor desempeño en las condiciones 
actuales de proceso. 
Se evaluarán e incluirán en la solución aquellas tecnologías disponibles en el 
mercado que presenten mejor información de diagnóstico que permita identificar 
fallas tempranas en la nueva instrumentación. 
 análisis y descripción del proceso.  
La Compañía tiene tres plantas de producción de gas ubicadas en el 
departamento de la Guajira, en el corregimiento de El Pájaro, jurisdicción del 
municipio de Manaure; dos de las plantas se encuentran ubicadas en altamar 
(llamadas Chuchupa A y B) y la tercera en la costa (llamada Ballena).  
En las facilidades de altamar, también conocidas como plantas costa afuera, se 
cuenta con un total de 15 pozos de extracción de gas (9 en Chuchupa A y 6 en 
Chuchupa B). La extracción desde el subsuelo se realiza mediante tuberías que 
conducen el gas desde la formación o yacimiento hasta el cabezal de pozos ubicado 
en una plataforma sobre el mar; una vez en la plataforma, el gas pasa por una etapa 
donde se remueven los sólidos o arena mediante el uso de trampas de arena tipo 
ciclónicas, y luego se extraen las partículas de agua en suspensión en el gas 
mediante el uso de un separador. El gas finamente es enviado a la planta ubicada en 
la costa (Complejo Ballena) a través de tuberías ubicadas sobre el lecho marino. 
Una vez en el Complejo Ballena, el gas pasa por una fase de extracción de 
líquidos, realizada en los “slug cátcher”; luego, con el objetivo de entregar el gas a 
las presiones establecidas por el reglamento único de transporte, el gas es 
comprimido mediante el uso de compresores y luego enfriado; finalmente, el gas 
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pasa a través de una planta de deshidratación para extraer los líquidos remanentes 
en el gas y de allí se envía por las estaciones de medición y despacho a los 
gasoductos nacionales con destino final a los clientes.  
 definición del tamaño y localización. 
De acuerdo con la información disponible de los análisis de riesgos y los 
historiales de falla (documentos confidenciales), se han definido realizar las 
siguientes acciones para la implementación del proyecto con el objetivo de reducir 
las fallas relacionadas con la instrumentación. 
a) En la plataforma costa afuera “Chuchupa A” (ubicada en el océano Atlántico a 
20 millas de la ciudad de Riohacha, departamento de La Guajira), se realizará 
el reemplazo de 16 transmisores de presión, cuya vida útil supero los 15 años. 
b) En la planta localizada en la costa “Complejo Ballena” (ubicada en el 
corregimiento El Pájaro, municipio de Manaure, departamento de La Guajira), 
se realizará el reemplazo de 6 transmisores de nivel, localizadas en los filtros 
de succión de los compresores centrífugos. 
c) En la planta localizada en la costa “Complejo Ballena”, se realizará el 
reemplazo de 7 termo pozos con sus respectivos elementos sensores, estos 
dispositivos presentan mejor desempeño a las condiciones actuales de 
proceso. 
 requerimiento para el desarrollo del proyecto. 
La Tabla 2 muestra los requerimientos identificados para la ejecución del 
proyecto 
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Tabla 2 
Requerimientos asociados al proyecto.  
Requerimiento Descripción Cantidad Comentarios 
Equipos Transmisores de presión de 
última tecnología con nivel 
avanzado de diagnóstico. 
16  
Equipos Transmisores de nivel para la 
succión de los compresores. 
6  
Equipos Sensores de temperatura 
para la succión de los 
compresores. 
7  
Insumos Conectores para acople de 
cables con transmisores. 
  
Insumos Racores para conexión a 
proceso de la instrumentación 
  
Personal Técnico en instrumentación, 
para instalación, conexionado 
y configuración de nuevos 
transmisores 
1 Tiempo 
aproximado 
de 1 mes. 
Personal Ingeniero de automatización, 
configuración de variables en 
el sistema de control de 
proceso y seguridad. 
1 Tiempo 
aproximado 
1 mes. 
Personal Ingeniero de instrumentación, 
para la especificación de la 
nueva instrumentación. 
1 Tiempo 
aproximado 
15 días. 
Personal Especialista de compras. 1 4 meses. 
Fuente: Propia. 
Los recursos de personal son tomados de la organización, tomando provecho de 
las características matriciales de la misma. 
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 mapa de procesos de la organización con el proyecto 
implementado. 
El sistema de gerenciamiento de excelencia operativa de la compañía (OEMS 
por sus siglas en inglés), es el estándar de Chevron para alcanzar un desempeño de 
clase mundial; usando los procesos y elementos de este, se puede sistemáticamente 
identificar y cerrar brechas de desempeño que pueden continuamente mejorar los 
resultados de esta. La Figura 5 muestra el mapa de procesos de la compañía.  
 
Figura 5. Mapa del proceso afectado por el proyecto. Fuente: intranet Chevron. 
El proyecto está relacionado con el proceso de confiabilidad, del sistema de 
gerenciamiento de excelencia operativa; en la Figura 6 se muestra el diagrama de 
bloques del proceso de producción de gas desde la extracción hasta la entrega final 
a los clientes; en todas las etapas del proceso se cuentan con instrumentos para el 
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monitoreo de las variables de operación, y para el caso del proyecto, los instrumentos 
que serán actualizados y/o reemplazados se encuentran en las fases 2 y 6. 
Figura 6. Mapa del proceso afectado por el proyecto. Fuente: propia 
3.2 Estudio de mercado 
 población. 
Para el proceso de producción de la Compañía, esta cuenta con distintas 
dependencias o departamentos que prestan soporte a los distintos procesos de la 
empresa, estos grupos incluyen: 
a) Operaciones: son los encargados de las actividades procesamiento y ventas 
de gas, esto a su vez son los usuarios del sistema de control de procesos. 
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b) Confiabilidad: son responsables de establecer y ejecutar la estrategia de 
mantenimiento que permita al departamento de operaciones mantener una 
producción continua y confiable. 
c) Ingeniería & Proyectos: brinda todo el soporte para temas de ingeniería de 
procesos y el desarrollo de nuevos proyectos.  
La población objeto de este proyecto son alrededor de 760 transmisores para el 
monitoreo de las variables de operación como presión, temperatura, nivel, etc. en 
todas las fases del proceso. El funcionamiento confiable de estos elementos es 
responsabilidad del departamento de confiabilidad, quienes a su vez son los dueños 
de esta iniciativa de proyecto, que tendrá un impacto positivo principalmente sobre el 
equipo de operaciones. 
 dimensionamiento de la demanda. 
La implementación de este proyecto el cual busca reducir la ocurrencia de fallas 
en los sistemas de control que puedan afectar las entregas de gas, generará 
beneficios a nivel general dentro de la organización, algunas de las partes 
interesadas más beneficiadas incluyen: 
a) Operaciones: dispondrán de un sistema de control que les permitirá mantener 
entregas de gas continuas y confiables. 
b) Legal: reducirá la posibilidad de quejas legales a causa de los incumplimientos 
en los contratos de venta de gas. 
c) Clientes: dispondrán de un suministro de gas continuo y confiable que 
permitirá cumplir con sus objetivos de negocio. 
Las lecciones aprendidas y la metodología de este proyecto pueden ser 
extensivas a otros departamentos o especialidades dentro de la compañía, pudiendo 
impulsar nuevos proyectos encaminados a disminuir las tasas de falla en los distintos 
equipos y maquinaria que forman parte del proceso de producción de gas. 
MEJORAMIENTO CONFIABILIDAD CONTROL    37 
La información inicial de los análisis de causa raíz realizados para determinar las 
causas probables en las fallas registradas en la instrumentación del sistema de 
control de proceso y seguridad se determinaron los siguientes requerimientos. 
a) 16 transmisores de presión en reemplazo de los equipos que han cumplido su 
ciclo de vida, estos se encuentran ubicados en las trampas de arena de la 
plataforma Chuchupa A. 
b) 6 transmisores de nivel en reemplazo de los transmisores que actualmente 
están presentando problemas por acumulación de partículas en las tomas de 
impulso. 
c) 7 elementos sensores de temperatura con sus respetivos termo pozos, ambos 
dispositivos presentan mejor desempeño a las condiciones actuales de 
proceso. 
 dimensionamiento de la oferta. 
La implementación del proyecto permitirá mantener entregas de gas más 
confiables, permitiendo a la compañía mayores probabilidades de éxito en el 
cumplimiento del plan de negocios, esta implementación tendrá una transición casi  
imperceptible para la organización teniendo en cuenta que una vez implementado el 
proyecto no existirán cargos adicionales en el mantenimiento debido a la 
implementación del proyecto (no se aumenta la base instalada de elementos), 
adicionalmente y alineado con las políticas de mantener operaciones eficientes, el 
equipo de proyecto evitará la utilización de elementos que obliguen a aumentar el 
inventario de repuestos. Finalmente, el proyecto tendrá un incremento en la 
confiabilidad en las unidades de operación, permitiendo un suministro de gas 
continuo a los clientes.  
 precios. 
La compañía actualmente tiene un acuerdo con la empresa nacional de petróleos 
ECOPETROL para la explotación del gas natural en los yacimientos de la guajira, 
este acuerdo establece que tanto para los costos de operaciones como para las 
ganancias, estas son compartidas en una proporción de 57% para ECOPETROL y 
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43% para la compañía; el acuerdo además establece que el desarrollo de proyectos 
para las plantas será diseñado, dirigido e implementado por Chevron, por lo que 
ECOPETROL reconocerá para este fin un 10% del costo total de cada proyecto por 
esta gestión; a este valor se le conoce como “overhead”, finalmente todos los 
elementos instalados como parte de los proyectos terminan siendo propiedad de 
ECOPETROL.  
Teniendo en cuenta lo anterior el precio del proyecto para el socio se estima 
basado en los costos de implementación de este, sumándole los costos asociados a 
la compra de los equipos y el overhead; estos costos se encuentran relacionados en 
la Tabla 3, donde se hace una distribución de los costos principales.  
Tabla 3 
Análisis de costos y precios.  
Ítem  Costo (kUSD) 
Costos directos Equipos y materiales 
Construcción 
Comisionamiento 
111 
25 
5 
Costos indirectos  18 
Ingeniería  8 
Reserva de contingencia  18 
Costo base proyecto  185 
Overhead (10%)  18.4 
Costo para ECOPETROL (53%)  97.52 
Precio del proyecto para 
ECOPETROL 
 115.92 
Nota: los costos indirectos están relacionados con el personal del proyecto. Por políticas internas 
de la compañía, el producto final no tiene como objeto su comercialización fuera de esta, el precio 
para otras plantas de la compañía estará directamente relacionado con el análisis documental de cada 
escenario. Fuente: Propia. 
 punto de equilibrio oferta- demanda. 
Las pérdidas de oportunidad de producción pueden ser determinadas teniendo 
como variables los siguientes elementos. 
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 Flujo de gas actual del proceso o planta. 
 Tiempo de restablecimiento del proceso, luego de la parada no programada 
por la falla de un instrumento. 
 Precio internacional de mil pies cúbicos de gas natural ($4.4 USD, fuente 
Internet) 
Por lo tanto, si tiene en un flujo de 200 MMSCFD, y un tiempo de parada no 
programada de 2 horas, la pérdida estimada será de alrededor de $74.000 USD; 
teniendo en cuenta que el costo de la implementación es aproximadamente $185.000 
USD, se puede concluir que, si se evitan al menos tres paradas no programadas de 
este sistema durante el año, se estará recuperando la inversión del proyecto.  
En la Figura 7 se muestra la representación del flujo de caja estimado del 
proyecto, se estima una inversión inicial en el 1Q de 2018 y un tiempo de 
implementación de un año, seguidamente se estima se evitará al menos una parada 
por trimestre observando como el saldo de la inversión tiene un balance positivo al 
evitar la tercera parada. 
 
Figura 7. Proyección de flujo de caja proyecto. Fuente: Propia 
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 técnicas de predicción. 
Para la predicción del mercado, se tomó como base el método de Delphi, en el 
cual y basados en los historiales de falla disponibles en el sistema, se realizaron 
consultas a expertos de las áreas de confiabilidad, operaciones y procesos; sobre 
cuáles eran las causas más comunes de fallas, los eventos de fallas más 
representativos, los tiempos medios de falla, etc. Todo lo anterior con el fin establecer 
posibles patrones o coincidencias, lo anterior permitió establecer las siguientes 
hipótesis. 
a) Los instrumentos que fallan tienen tiempos de servicio prolongados. 
b) Fallas recurrentes en los sistemas de medición de nivel. 
c) Los paros en el proceso de compresión de gas tienen mayor impacto en las 
ventas. 
d) Se presentaron fallas en elementos de medición de temperatura, en el pasado 
estos elementos no eran susceptibles a fallas. 
Con la información anterior se pudo identificar los siguientes modos de falla, que 
fueron la base para las acciones del proyecto. 
a) Falla por tiempo de operación. 
b) Fallas por acumulación de residuos o taponamiento. 
c) Vibración por altas velocidades de flujo de gas 
3.3 Estudio económico-financiero 
 estimación de costos de inversión del proyecto.  
El proyecto de mejoras de confiabilidad de los sistemas de control y seguridad 
de las facilidades de Chevron en la Guajira, será financiado en su totalidad por la 
asociación Ecopetrol – Chevron Petroleum Company sucursal Colombia, por lo que 
no se requiere de préstamos del mercado financiero colombiano; el costo de 
inversión estimado del proyecto es de $ 529'825.504 COP o $ 185 KUSD (TRM 
2866), como se observa en la Tabla 4. 
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Tabla 4 
Estimación de costos ítems proyecto 
Ítem  Costo 
(kUSD) 
Costo (COP) 
Costos directos Equipos y materiales 
Construcción 
Comisionamiento 
111 
25 
5 
$318,126,000 
$71,640,000 
$14,310,000 
Costos 
indirectos 
 18 $51,588,000 
Ingeniería  8 $22,928,000 
Reserva de 
contingencia 
 18 $51.233.504 
Total   $ 529'825.504 
Fuente: propia. 
 definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.  
El mantenimiento y operación de la nueva instrumentación no supondrá costos 
adicionales a los generados hoy en día, teniendo en cuenta que no son requeridos 
recursos adicionales para este. En otras palabras, serán utilizados los mismos recursos 
con que se cuentan hoy en día en los contratos de operación y mantenimiento.  
 flujo de caja del proyecto caso.  
Para evaluar la viabilidad del proyecto, se considerarán los siguientes y 
supuestos aspectos. 
a) Compra de equipos y materiales a crédito en el periodo inicial, para cubrir los 
requerimientos de cambios de instrumentación surgidos en el alcance del 
proyecto, por un costo de $318.126.000. 
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b) En el 1er año se recibe el desembolso de la asociación Ecopetrol – Chevron 
Petroleum Company de $529.825.504 y se asumirá para tasa de 7.39% EA, cuyo 
plazo de financiación será de 36 meses con cuota fija. 
c) La implementación del proyecto se realiza en el 1er año y durará 6 meses, donde 
se efectúan las siguientes actividades: desarrollo de ingeniería de detalle por un 
costo $22.928.000, fase constructiva por un costo estimado de $71.651.000, 
comisionamiento de los equipos por un costo de $14.330.000, costos de la nómina 
$54.454.000 y otros costos generales por un monto de $51.588.000. 
d) Luego de la puesta en marcha del proyecto, se espera que la implementación 
permita una reducción en las paradas de producción que incrementen la venta de 
gas hacia los clientes en: 
i. 1er año: para una producción diaria de 200MMSCFD (millones de pies 
cúbicos estándar por día de flujo volumétrico), se estiman 3 horas anuales 
de parada menos, que equivalen a 25.227.000 SCF (pie cúbico estándar) 
adicionales (precio de gas USD 4.4 x 1000SCF) =$318.126.000. 
ii. 2do año: para una producción diaria de 200MMSCFD, se estiman 4 horas 
anuales de parada menos, que equivalen a 33.636.360 SCF (precio de gas 
USD 4.4 x 1000SCF) = $424.168.000 
iii. 3er año: para una producción diaria de 200MMSCFD, se estiman 6 horas 
anuales de parada menos, que equivalen a 50.454.550 SCF (precio de gas 
USD 4.4 x 1000SCF) = $636.252.000. 
e) Se estima pagar un impuesto a la renta del 33% durante el ejercicio financiero. 
 A partir de la información, se construye el flujo de efectivo que se muestra en 
la Tabla 5, tomando como referencia una TMR de $ 2866. 
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Tabla 5 
Flujo de caja del proyecto 
PERIODO 0 1 2 3 
Saldo ejercicio 
período 
 
-$318,126,000 $111,729,257 $269,310,974 
Ingresos         
Crédito   $529,825,504     
Venta de gas adicional   $318,126,000 $424,168,000 $636,252,000 
Total, Ingresos $0 $847,951,500 $424,168,000 $636,252,000 
Egresos         
Materiales $318,126,000       
Construcción   $71,650,000     
Ingeniería   $22,928,000     
Comisionamiento   $14,330,000     
Nómina   $54,454,000     
Pago crédito   $203,146,243 $203,146,243 $203,146,243 
Otros   $51,588,000     
IMPORENTA (33%)     $72,937,180 $142,924,900 
Total, gastos $318,126,000 $418,096,243 $276,083,423 $346,071,143 
Flujo efectivo -$318,126,000 $111,729,257 $259,813,834 $549,994,691 
Fuente: propia. 
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 determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso 
de fondos.  
El proyecto será financiado por la asociación Ecopetrol - Chevron Petroleum 
Company, mediante el portafolio de inversiones destinados para el año 2018.  
 evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o 
de beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales).  
Con los flujos de caja mostrados, se puede estimar que el período de 
recuperación de capital es de 3 años. Igualmente, utilizando una tasa de oportunidad 
de 7.17% EA, que corresponde a la mejor tasa de captación ofrecida en el mercado, 
se puede obtener los valores de VAN y de relación beneficio/costo (B/C) mostrados 
en la Tabla 6. 
Tabla 6 
 Criterios de evaluación financiera VAN y B/C.  
VAN ingresos VAN egresos  VAN total Tasa 
oportunidad 
(ko) 
B/C 
$1,160,531,274 $948,627,859 $211,903,415 7.17% 1.22 
Fuente: propia 
Igualmente, se identifica que, para los flujos de caja, se obtiene una TIR de 
86.4. A partir de los resultados, se observa que el proyecto en su horizonte de 3 
años tiene un VAN y TIR>0, por lo cual, es viable su implementación. 
3.4 Estudio social y ambiental 
 descripción y categorización de impactos ambientales. 
 análisis del entorno. 
Se implementará un proyecto para el mejoramiento de la confiabilidad de los 
sistemas de control de proceso y seguridad en facilidades de Chevron Distrito Guajira 
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(la Compañía), ubicada en el corregimiento El Pájaro, jurisdicción del municipio de 
Manaure, departamento de La Guajira. Manaure tiene una extensión territorial de 
1643 km2 y una población de 68.578 habitantes (Federación Colombiana de 
Municipios, 2017). Esta población incluye un gran porcentaje de comunidades 
indígenas de la etnia Wayuu, que corresponden a cerca 46.091 habitantes 
(MININTERIOR, 2016). 
Manaure está ubicada a 2 metros sobre el nivel del mar y cuenta con un clima 
predominantemente seco, con una temperatura promedio de 28.8 °C índice UV 
intermedio y precipitación media aproximada de 399 mm, las cuales se presentan 
entre los meses de septiembre a noviembre (IDEAM, 2018). 
Dentro de las actividades económicas del municipio, se encuentra la agricultura, 
ganadería, turismo y minería extractiva, dentro del que se destaca la producción de 
gas natural en los campos denominados Ballena y Chuchupa, los cuales son 
operados por la Compañía en asociación con la estatal Ecopetrol (43% y 57% 
respectivamente). 
El municipio cuenta con una cobertura de servicio de acueducto del 13.46% y de 
alcantarillado del 10.62% (Federación Colombiana de Municipios, 2017). 
Adicionalmente, cuenta con una tasa de analfabetismo para personas mayores de 
15 años de 67%. (Federación Colombiana de Municipios, 2017). Igualmente, desde 
el punto de vista de conectividad, se cuentan con cerca de 51 abonados telefónicos, 
890 abonados de internet fijo (MINTIC, 2016).  
Los servicios requeridos de telefonía, internet, agua y alcantarillado en el sitio de 
las operaciones de la Compañía son independientes a los de la comunidad de 
Manaure, por lo cual se cuenta con generación eléctrica propia, extracción de agua 
no potable usando pozos hacia acuíferos subterráneos, manejo de residuos 
ordinarios con la empresa de aseo de la ciudad de Riohacha (Interaseo S.A. E.S.P.) 
y peligrosos con una empresa especializada en ese manejo; con respecto a la 
telefonía voz/internet, se tienen enlaces dedicados de microondas contratados con 
la empresa Movistar. 
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El acceso al municipio se hace por vía terrestre, partiendo desde la ruta 
Transversal del Caribe o Ruta 90 de la red nacional de vías, para luego tomar la ruta 
secundaria de Uribia-Puerto Bolívar y de allí la ruta Uribia-Manaure (Guias de Rutas 
por Colombia, 2018). Desde el municipio de Manaure, se accede a los diferentes 
corregimientos entre ellos El Pájaro, usando carreteras pertenecientes a redes 
terciarias. Para el caso de las facilidades de producción de la Compañía, el acceso 
normalmente se hace vía terrestre para el complejo Ballena, mientras que la llegada 
a las plataformas Chuchupa se hace por medio marítimo. 
La producción de gas natural proviene de dos yacimientos, uno localizado sobre 
tierra llamado Ballena y el otro en mar abierto llamado Chuchupa. El gas extraído 
desde el yacimiento Chuchupa es tratado inicialmente por equipos ubicados en las 
plataformas Chuchupa A y B, ubicadas a una altura de 30 m sobre el nivel del lecho 
marino, y a una distancia de 7 y 11 millas respectivamente de tierra firme; el gas es 
transportado hacia la facilidad del Complejo Ballena por medio de líneas de 
transferencia, para ser mezclado con el gas extraído del yacimiento de Ballena, para 
luego ser comprimido a altas presiones y deshidratado para cumplir la normatividad 
del reglamento único de transporte (CREG, 1999). 
La compañía cuenta con sus propias facilidades de producción de agua no 
potable a partir de acuíferos subterráneos, que son usados para uso doméstico; la 
compañía suministra cerca del de 27% de la producción nacional que cubre la 
demanda actual (UPME, 2017). La participación de la Compañía viene disminuyendo 
debido a la aparición de nuevas empresas de producción de gas en la costa norte 
del país, así como la declinación natural de los campos productivos. 
La producción de gas realizada por la Compañía es vendida a diversos clientes 
ubicados en la costa caribe y centro del país; para los clientes ubicados en la costa, 
el gas es transferido a la empresa Promigas S.A. E.S.P quien se encarga de su 
transporte y distribución. Esta misma actividad es realizada por la empresa 
Transportadora de Gas Internacional TGI S.A. E.S.P para los clientes ubicados en el 
centro. Los clientes tienen contratos de larga duración, donde la compañía se 
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compromete a entregar volúmenes de gas específicos y recibe pagos de acuerdo 
con una tarifa preestablecida. 
Teniendo en cuenta que se realiza explotación de los recursos naturales no 
renovables, se tiene configurado un esquema de regalías, que la Compañía aporta 
al estado colombiano y que es manejado por medio del Sistema General de Regalías, 
dependencia del departamento nacional de planeación. Por medio de este sistema, 
se distribuyen los recursos de manera equitativa, buscando promover el desarrollo y 
la competitividad regional (DNP, 2017). 
Debido a la ubicación geográfica de las operaciones, la oferta de suministro de 
materiales y servicios especializados es reducida, por lo cual son pocas las empresas 
locales que se tienen como proveedores, requiriendo la participación de empresas 
de otras áreas del país. Similar a esta problemática, y teniendo en cuenta que es la 
única operación de extracción de gas de la región, se cuenta con dificultad para 
conseguir mano de obra calificada, por lo que también se hace necesario buscar 
estos recursos en otros sitios del país; sin embargo, la mano de obra no calificada 
cuenta con prioridad para su contratación, utilizando la política del Servicio Público 
de Empleo y la Agencia Pública de Empleo del SENA. 
La Guajira actualmente vive una crisis de gobernabilidad la cual se ve reflejada 
en los procesos disciplinarios y penales contra al menos tres de los últimos 
gobernantes del departamento y alcaldes de la cuidad de Riohacha, esto sumando a 
la práctica generalizada de corrupción en los municipios e instituciones públicas del 
departamento, ha redundado en la mala prestación de servicios de salud, con altas 
tazas de desnutrición infantil, mal estado de vías de acceso a los municipios, etc. 
Toda esta problemática genera protestas de las comunidades indígenas del entorno 
de las operaciones de la compañía, los cuales toman las vías de hecho, realizando 
protestas y cierres viales en las vías de acceso a la compañía. 
El municipio de Manaure y sus corregimientos poseen atención médica para 
procedimientos asistenciales de nivel I, ubicados en la cabecera municipal y el 
corregimiento del Pájaro. La compañía cuenta con el Soporte de paramédicos las 24 
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horas del día en la compañía junto con servicio de ambulancia para traslado de 
trabajadores accidentados o con algún tipo de enfermedad a la Clínica Cedes en la 
ciudad de Riohacha el cual es un centro de atención procedimientos asistenciales de 
nivel III y IV nivel. 
 análisis de factores políticos, económicos, sociales, 
tecnológicos, legales y ecológicos 
En la tabla del Anexo A se muestra el listado con los factores políticos, 
económicos, sociales, tecnológicos, legales y ecológicos relacionados con el 
proyecto, de acuerdo con la metodología PESTLE. Finalizado el análisis del entorno 
de la compañía se puede tener realizar las siguientes conclusiones: 
a) En general, las operaciones de la Compañía tienen una relación muy estrecha 
con el entorno, todas las actividades de la compañía tienen un impacto en la 
comunidad, así como también las acciones de la comunidad pueden afectar 
las operaciones de la compañía. 
b) El proyecto en particular no genera modificaciones importantes en el entorno 
actual definido para la Compañía, los movimientos de personal e insumos no 
suponen un esfuerzo superior al realizado por la compañía para las 
actividades diarias. 
c) El proyecto debe servir para impulsar el tema de formación del componente 
local de mano de obra, con el fin de desarrollar competencias en el personal 
de la región que permita relaciones de mutuo beneficio en el corto y largo 
plazo. 
d) Se debe hacer uso del mismo esquema de seguridad diario para los 
desplazamientos a las facilidades por parte del personal del proyecto, se 
deben evitar desplazamientos no programado especialmente en horarios 
nocturnos donde se han identificados incidentes de seguridad a personal 
ajeno o relacionado con las operaciones de la compañía. 
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e) Se debe realizar énfasis al personal encargado del manejo vehicular por el 
respeto de los límites de velocidad permitidos, y priorizar el cuidado de las 
personas y los animales. 
 análisis de riesgos ambientales. 
3.4.1.3.1 identificación de fenómenos amenazantes  
A partir de la información del proyecto (alcance y entorno), se realiza la 
identificación de los riesgos ambientales asociados, como se muestra a continuación: 
a) Fenómenos de origen natural o Inundaciones: Se estiman inundaciones en el 
área que rodea la compañía producto de precipitaciones o incremento en el 
oleaje proveniente del mar, esto puede generar retrasos en la llegada del 
personal a la planta puede impactar el tiempo efectivo de trabajo, 
repercutiendo en el cronograma de actividades.  
i. Descargas atmosféricas: Se estiman daños en las personas o los 
activos a consecuencias de descargas atmosféricas, estos escenarios 
son de alta consecuencia, pero de una ocurrencia baja.  
ii. Sequías: No afectan el desarrollo del proyecto.  
b) Fenómenos de origen tecnológico o Derrames al mar o acuíferos: Los 
inventarios de productos líquidos como aceites, limpiadores de electrónicos, 
pintóxido, pinturas, etc., que serán usados en el marco del proyecto no 
superan 1 galón.  
i. Incendio y explosiones: Considera una fuga inicial de gas como 
consecuencia de las actividades del proyecto, que puede incendiarse 
afectando las personas y los equipos.  
ii. Corto circuito: Los niveles de tensión que serán usados en el proyecto 
son de 24VDC, estos no representan un riesgo de electrocución al 
personal, sin embargo, se consideran daños a los equipos y 
quemaduras a las personas a consecuencia de este peligro.  
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iii. Volcamiento (vehículos de transporte terrestre): Considera el riesgo de 
accidente vehicular como parte de los desplazamientos del equipo de 
trabajo a la compañía, este peligro puede tener consecuencias 
mayores a las personas e impacto al cronograma del proyecto debido 
ausencias de personal.  
iv. Hundimiento de motonaves (transporte marino): Considera un 
incidente que incluye hundimiento de una de las embarcaciones 
resultando en una o más víctimas mortales, generando impactos 
adicionales en el cronograma de ejecución del proyecto a causa de la 
pérdida de recursos.  
c) Fenómenos de origen humano o Vandalismo y delincuencia: Se refiere a 
acciones ejercidas por delincuencia común que pudieran afectar al equipo de 
proyecto o al suministro de los insumos y equipos requeridos. Esto puede 
tener un impacto directo en los costos y tiempos del proyecto.   
i. Paros de la comunidad: Acciones de hecho de las comunidades que 
incluyen bloqueos de las vías de acceso a la compañía, que pueden 
generar retrasos en el plan de ejecución del proyecto.  
d) Fenómenos de origen biológico o Insectos (ataques de abejas): Ataques de 
abejas al personal del proyecto, que pudiera generar atención medica al 
personal del proyecto.  
i. Ofidios (ataques de serpientes): Ataques de serpientes al personal del 
proyecto que pudiera generar incapacidades medicas prolongadas al 
personal del proyecto.  
ii. Enfermedades tropicales (fiebre amarilla, dengue, chikunguña, zika): 
Infección por picaduras de insectos transmisores de enfermedades 
tropicales, que puedan generar incapacidades laborales prolongadas 
al personal del proyecto.  
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3.4.1.3.2 Cuantificación y plan de acción 
Finalizada la identificación de los riesgos y sus categorías, es realizado su 
análisis respectivo donde de manera cuantitativa son evaluados cada uno con sus 
potenciales consecuencias y probabilidad de ocurrencia en el proyecto desde la 
perspectiva de varios aspectos (personas, activos ,medio ambiente, imagen, costo, 
tiempo), para de esta manera seleccionar el plan de respuesta si aplica, como se 
muestra en la tabla del Anexo B.  
De los resultados obtenidos, se extraen los siguientes comentarios: 
a) Debido al tamaño del proyecto y los tiempos de entrega de los materiales, 
cualquier factor que genere daño de uno de los nuevos equipos a ser 
instalado, tienen un alto impacto tanto en el cronograma como en el costo del 
proyecto.  
b) Se debe hacer uso del mismo esquema de seguridad diario para los 
desplazamientos a las facilidades por parte del personal del proyecto, se 
deben evitar desplazamientos no programado especialmente en horarios 
nocturnos donde se han identificados incidentes de seguridad a personal 
ajeno o relacionado con las operaciones de la compañía.  
c) Debido a la zona de influencia del proyecto, se tiene alta exposición a 
enfermedades tropicales, por lo cual es necesario el requerimiento a los 
contratistas del proyecto un control efectivo de la vacunación del personal.   
d) Teniendo en cuenta que el objeto de la Compañía es la producción de gas 
natural a alta presión, el riesgo de fuga de gas está presente de manera 
permanente. Por lo tanto, se debe tener un plan mitigativo de control de 
emergencias, garantizando que los equipos están en buen estado, operando 
y en sitio. 
 flujo de entradas y salidas. 
A partir de los objetivos del proyecto y de las diferentes fases del ciclo de vida 
de este, contará con diversas entradas, que, al interrelacionar con las diferentes 
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actividades por fase, generarán diferentes salidas. Es de importancia relevante 
entonces identificar cuáles serán las diferentes materias primas que serán 
transformadas por las actividades proyecto, así como los diversos productos que se 
generan, de tal manera que se les dé el correcto manejo.  
En las  
Figura 8, Figura 9,  
Figura 10, Figura 11 y  
Figura 12 se detallan las diversas fases del ciclo de vida, mostrando las entradas 
y salidas identificadas. 
 
 
 
Figura 8. Entradas y salidas en el ciclo de vida- fase de identificación del problema. 
Fuente: propia. 
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Figura 9. Entradas y salidas en el ciclo de vida- fase de selección de alternativas. 
Fuente:  propia 
 
 
Figura 10. Entradas y salidas en el ciclo de vida- fase de desarrollo de alternativa 
seleccionada. Fuente: propia 
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Figura 11. Entradas y salidas en el ciclo de vida- fase de selección de implementación. 
Fuente: propia 
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Figura 12. Entradas y salidas en el ciclo de vida- fase de cierre. Fuente: propia 
A partir de la identificación realizada, se comenta lo siguientes aspectos: 
a) La implementación del proyecto debido a su magnitud no tiene impactos 
relevantes en el aspecto social y económico del entorno de la organización, 
esto debido a que no se requiere una cantidad de recursos adicionales en la 
organización para esta implantación (todos los recursos ya trabajan para la 
organización y se usaría la misma infraestructura de esta). Sin embargo, se 
debe hacer la reflexión y tener en cuenta el origen de los materiales e insumos 
del proyecto que en el caso de la instrumentación son elementos con alto 
contenido de acero inoxidable, el cual requiere una explotación minera en su 
origen, al igual que los metales y cables de cobre que hacen parte de los 
elementos del proyecto. Otros materiales del proyecto como cintas, plásticos, 
cauchos, combustibles, aceites y otros, tienes su origen en la explotación 
petrolera. Lamentablemente este tipo de aspectos no son controlables por el 
proyecto, por lo que el proyecto elegirá proveedores que hayan demostrado 
una conducta ambiental responsable. 
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b) El proyecto no incluye la adición de un nuevo producto al mercado, ya que es 
realizado con el fin de mejorar la disponibilidad en las entregas de gas a 
nuestros clientes y evitar las posibles sanciones; a partir del aumento de la 
confiabilidad de los sistemas industriales que permiten las entregas de gas, 
mejora la imagen corporativa de la empresa ante los clientes y competidores, 
posicionándola como un aliado estratégico confiable para desarrollar nuevos 
negocios. En conclusión, el proyecto solo tiene impactos ambientales a la 
organización. 
c) La vida útil de los productos seleccionados para esta implementación es de 
aproximadamente 15 años; muchos de estos elementos se usarán para el 
reemplazo de instrumentación que ya alcanzo su vida útil y que actualmente 
están presentando fallas que afectan las entregas de gas.  
d) La compañía tiene una política establecida para el manejo de los residuos 
generados por sus actividades, de los residuos ordinarios son extraídos los 
materiales reciclables y estos son donados a fundaciones que los utilizan para 
generar recursos propios, los materiales ordinarios no reciclables son 
entregado a la empresa de recolección de basuras de la ciudad. Para la 
disposición de residuos peligrosos, la compañía tiene convenio con una 
empresa que se encarga de su recolección y disposición final como es el caso 
de aceites, baterías, elementos electrónicos, químicos entre otros. Sin 
embargo, no hay datos precisos de estas compañías sobre el 
aprovechamiento del material, pero es reconocido que, en lo relacionado con 
los metales, el acero y el cobre son recuperados de los equipos dispuestos 
(carcazas de instrumentos en acero y cables con conductores de cobre). 
e) Debido a la naturaleza de los residuos generados por el proyecto, es 
obligatorio el manejo responsable de los mismos, los metales, aceites, 
baterías y otros elementos pueden tener un impacto ambiental en largo plazo 
ya que no son elementos biodegradables; adicionalmente, los químicos y 
aceites pueden tener impactos inmediatos en el área (la fauna presente en el 
mar o lagunas cercanas).  
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 estrategias de mitigación de impacto ambiental y sostenibilidad 
 objetivo. 
Con el fin de obtener una visión amplia de la apropiada sostenibilidad del 
proyecto, se realizó la matriz de sostenibilidad en las diferentes fases de 
implementación y desarrollo del proyecto, como se observa en la tabla del Anexo C. 
A través de la matriz de sostenibilidad, se puede evidenciar y ofrecer a todas las 
partes interesadas información clara y estandarizada del proyecto como organización 
desde distintos marcos económico, social y medioambiental.  
 análisis de la matriz. 
Finalizada la construcción de matriz se obtienen los valores que se relacionan a 
continuación: 
a) Fase de diseño: -14 
b) Fase de implementación: -6 
c) Total: -20 
Lo anterior nos permite realizar las siguientes observaciones y conclusiones: 
a) Los índices de sostenibilidad del proyecto son mayormente positivos durante 
sus fases de diseño e implementación. 
b) Debido a que la magnitud del proyecto prácticamente no modifica el impacto 
en el entorno de la organización, las políticas y planes establecido por la 
compañía aportan un gran porcentaje al resultado de sostenibilidad del 
proyecto. 
c) El desarrollo de la matriz confirma que el componente de consumo de 
combustible y generación de gases de efecto invernadero representan el 
mayor impacto de la implementación del proyecto. 
d) El proyecto no tiene un componente social amplio, debido a la magnitud de 
este, en donde no son requeridos mayores recursos de personal, que puedan 
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mejorar la calidad de vida de más integrantes de las comunidades de 
influencia. 
e) Los gerentes de proyectos siempre han considerado la sostenibilidad 
económica de los proyectos, es decir, que la implementación de la solución 
tenga los retornos económicos esperados por la organización en el tiempo 
esperado y que el producto final se posicione de tal forma que siga generando 
beneficios a la organización. 
f) El desarrollo del contenido del curso ha permitido tomar conciencia acerca de 
la responsabilidad que tienen las empresas de generar proyectos que sean 
ambiental y socialmente responsables, debiendo ser estos los elementos 
preponderantes en la formulación de los proyectos; las empresas deben ser 
conscientes de esta responsabilidad y esperar obtener los márgenes justos 
que permitan recuperar su inversión y un flujo de caja positivo después de la 
implementación. 
 estrategias, objetivos, metas e indicadores de 
sostenibilidad del proyecto. 
Para la definición de los lineamientos aplicables para el proyecto se utilizó como 
referencia la guía ambiental para el desarrollo de campos petroleros DCP-1-000 
(Unidad de Planeación Minero Energética, 1997), teniendo en cuenta los siguientes 
elementos: 
a) El marco de referencia jurídico ambiental mencionada en la guía es el 
aplicable para las facilidades de Chevron Distrito Guajira, teniendo en cuenta 
que es un campo petrolero. 
b) Tiene como objeto revisar 5 etapas de las facilidades de producción petrolera, 
dentro de la cual se encuentran las fases de construcción, operación y 
mantenimiento, que son donde se enmarca el objetivo del proyecto.  
A partir de los análisis realizados de manera previamente, se pueden enumerar 
los siguientes lineamientos: 
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a) Manejo de residuos sólidos (origen: análisis PESTLE del proyecto, análisis de 
riesgos ambientales). 
b) Manejo de residuos líquidos (origen: análisis PESTLE del proyecto, análisis 
de riesgos ambientales). 
c) Manejo de emisiones atmosférica y ruido (origen: análisis PESTLE del 
proyecto, análisis de riesgos ambientales). 
d) Cero es lograble (origen: análisis de riesgos ambientales). 
e) Contratación mano de obra local (origen: análisis de riesgos ambientales) 
f) Seguridad física (origen: análisis PESTLE del proyecto, análisis de riesgos 
ambientales). 
En la tabla del Anexo D se amplía la información de los lineamientos 
seleccionados. Finalizada la identificación y análisis de las estrategias para la 
sostenibilidad y manejo del impacto del proyecto, se pueden generar las siguientes 
conclusiones: 
a) El proyecto se encuentra completamente alineado con las expectativas de la 
compañía en cuento a un ambiente laboral libre de incidentes, el cual 
armoniza con los requerimientos de la regulación colombiana. 
b) En los análisis previos realizados (PESTLE, huella de carbono, y riesgos 
ambientales), se evidenció una contribución importante del aspecto de 
emisiones al ambiente, debido al transporte usado (terrestre, marítimo y 
aéreo), por lo cual una estrategia está orientada a darle manejo. 
c) Un factor contribuyente y común dentro de las actividades de varias 
estrategias es el entrenamiento al personal del proyecto; la filosofía de la 
Compañía debe ser debidamente proporcionada a las personas involucradas 
de tal manera que se tenga el alineamiento apropiado y se tenga el concepto 
de responsabilidad esperado para la realización del proyecto en las facilidades 
de producción.  
d) En la parte de reducción de residuos sólidos y líquidos, se parte de la premisa 
del uso racional de los recursos, buscando usar lo mínimo necesario y hacer 
la correcta separación en la fuente. 
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4 Evaluación y formulación (metodología del marco lógico) 
4.1 Planteamiento del problema 
La Compañía es una empresa norteamericana de energía cuyo portafolio incluye 
la exploración y producción de hidrocarburos, la refinación de hidrocarburos, la 
producción de lubricantes, minería, y otros, que opera a nivel mundial y tiene su casa 
matriz en San Ramón, California. En Colombia, la Compañía, en asociación con la 
estatal petrolera ECOPETROL, realiza la extracción, tratamiento y venta del gas 
proveniente de los yacimientos de Chuchupa (yacimiento costa afuera) y Ballena 
(yacimiento en zona costera) localizados en el departamento de la Guajira, los cuales 
proveen el 50% de la demanda de gas del país. 
Los procesos de producción de las tres plantas de tratamiento de gas (Chuchupa 
A, Chuchupa B, Ballena) son monitoreados y controlados por sistemas de control de 
proceso y sistemas instrumentados de seguridad; los primeros, a través del 
monitoreo continuo de variables de operación tales como presión, flujo, temperatura, 
etc., mantienen las variables de operación dentro de sus límites seguros de operación 
permitiendo la entrega de un producto que cumpla con las expectativas del cliente 
consignadas en reglamento único de transporte o RUT (CREG, 1999); los segundos, 
también conocidos como sistemas de parada de emergencia, realizan monitoreo de 
variables críticas de operación y permiten llevar la planta a un estado seguro, cuando 
es detectada una condición que puede comprometer la integridad de las personas, 
los activos o el medio ambiente. 
Recientemente se ha detectado un incremento en el número de paradas de 
proceso debido a fallas en la instrumentación que realiza el monitoreo de variables 
de operación tanto para los sistemas de control de procesos como para los sistemas 
instrumentados de seguridad, causando problemas como: incumplimiento en las 
entregas de gas a los clientes, aumento en costos de mantenimiento, penalidades, 
afectación a indicadores de confiabilidad, etc. 
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 análisis de involucrados. 
Teniendo en cuenta las múltiples consecuencias y afectaciones resultado de las 
fallas en la instrumentación se obtiene el esquema de involucrados mostrado en la 
Figura 13.  
Figura 13. Diagrama de involucrados del proyecto. Fuente: propia. 
En la  
 
Tabla 7 se relacionan los involucrados incluyendo una descripción de su rol e 
intereses particulares en la solución de la problemática, adicionalmente se utiliza una 
escala de 1 a 5 para calificar el nivel de interés en el proyecto y la relevancia de la 
parte involucrada para el proyecto, donde 5 representa el mayor valor de interés o 
relevancia para el proyecto. 
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Tabla 7 
Identificación de involucrados y su alineamiento con el proyecto 
Involucrados Rol / Interés Interés del 
involucrado 
Relevancia para 
el proyecto 
Resultante 
Socio Provee los fondos requeridos para la 
implementación de la solución. 
3 5 15 
Clientes El suministro ininterrumpido de gas 
les permite a los clientes cumplir con 
sus metas de producción. 
2 4 8 
Legal Evitar demandas por parte de 
clientes por incumplimiento en las 
entregas de gas.  
5 3 15 
Ingeniería Avala o rechaza mediante la revisión 
técnica la solución planteada. 
2 5 10 
Recursos 
humanos 
Provee soporte para los procesos de 
contratación y bienestar del personal 
requerido para el proyecto 
2 5 10 
Operaciones La disminución de las fallas de 
reduce los incumplimientos en las 
entregas de gas a los clientes. 
5 4 20 
Contratista Soporta el desarrollo de los 
paquetes de trabajo. 
3 5 25 
Área de 
compras 
Provee soporte para la adquisición 
de los bienes y servicios 
3 3 9 
Proveedor Suministran los bienes y servicios 3 4 12 
Mantenimiento Reducción de los costos de 
reparación de la instrumentación, 
menor personal requerido para 
atención de fallas no programadas 
en el sistema. 
5 4 20 
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 árbol del problema. 
De acuerdo con lo planteado en la situación problemática, el problema de la 
organización puede describirse como: ¨Fallas instrumentación plantas de 
producción CHEVRON PETROLEUM COMPANY Sucursal Colombia¨. La Figura 
1Figura 14 Figura 14. Árbol del problema con sus causas y efectos. Fuente: 
propia.plantea el árbol del problema. 
 
Figura 14. Árbol del problema con sus causas y efectos. Fuente: propia. 
 árbol de objetivos. 
Con la información plasmada en el árbol de problemas, el siguiente paso 
corresponde a la creación del árbol de objetivos, como se muestra en la Figura 15.  
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Figura 15. Árbol de objetivos identificados en el proyecto. Fuente: propia. 
4.2 Alternativas de solución  
 identificación de alternativas. 
Finalizada la construcción del árbol de medio y fines, se pueden identificar las 
siguientes alternativas, incluidas dentro del árbol de acciones de la Figura 16: 
a) Reemplazo de toda la instrumentación de las plantas de tratamiento de gas 
por instrumentación de última tecnología que tenga un alto nivel de 
diagnóstico. 
b) Realizar el reemplazo de la instrumentación por equipos con alto nivel de 
diagnóstico para aquellos cuyo tiempo de servicio sea superior a la vida útil 
establecida para este dispositivo. 
c)  Realizar el reemplazo de la instrumentación por equipos con alto nivel de 
diagnóstico para aquellos cuyo tiempo de servicio sea superior a la vida útil 
establecida para este dispositivo, establecer un plan mantenimiento que 
cumpla con las expectativas del fabricante. 
MEJORAMIENTO CONFIABILIDAD CONTROL    65 
d) Realizar el reemplazo de la instrumentación por equipos con alto nivel de 
diagnóstico para aquellos cuyo tiempo de servicio sea superior a la vida útil 
establecida para este dispositivo, establecer un plan mantenimiento que 
cumpla con las expectativas del fabricante y realizar una revisión de la 
tecnología usada teniendo en cuenta las condiciones actuales del proceso.  
Figura 16. Árbol de acciones. Fuente: propia 
Para la evaluación de la alternativa se han definido cuatro criterios de evaluación 
que permitirán identificar cuál alternativa se amolda de mejor forma a los objetivos 
de la empresa. Estos criterios se describen a continuación. 
a) Alineamiento con los objetivos e intereses de los interesados: La solución 
planteada representa las expectativas de los interesados, se asigna una 
ponderación de 30% y una calificación de 1 a 5, donde 5 demuestra un 
mayor nivel de alineamiento con las expectativas de los interesados. 
b) Alineamiento con la situación actual de bajos costo de los hidrocarburos: 
Se refiere al nivel de inversión de capital que debe realizarse para la 
implementación del proyecto, se asigna una ponderación de 20% y una 
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calificación de 1 a 5, donde 5 demuestra el menor de nivel de inversión 
requerido para la implementación del proyecto. 
c) Eliminación de las causas raíz: el proyecto ataca todas las posibles causas 
que generan las fallas en la instrumentación, se asigna una ponderación 
de 40% y una calificación de 1 a 5, donde 5 representa que el proyecto 
contempla integralmente todas las más probables causas de fallas en la 
instrumentación. 
d) Sostenibilidad: el proyecto plantea medidas adicionales que permiten 
evitar la reducción de fallas a futuro, se asigna una ponderación de 10% y 
una calificación de 1 a 5, donde 5 representa que el proyecto plantea 
medidas suficientes para evitar aumento en el número de fallas. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se construye la Tabla 8, la cual contiene la 
descripción de las alternativas, los criterios de evaluación y los resultados de la 
evaluación de cada una de estas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEJORAMIENTO CONFIABILIDAD CONTROL    67 
Tabla 8 
 Descripción y selección de alternativas. 
Fuente: Propia.  
 descripción de la alternativa seleccionada. 
Finalizado el proceso de selección de alternativas, se elige la alternativa numero 
4 como la preferida para la solución de la problemática actual; esta alternativa plantea 
una solución para la problemática actual en los sistemas de control y seguridad de 
las plantas de producción de Chevron Colombia, suponiendo la implementación de 
un proyecto que incluya las siguientes actividades: 
MEJORAMIENTO CONFIABILIDAD CONTROL    68 
a) Identificación del tiempo de servicio de toda la instrumentación instalada en 
las plantas de producción de la Compañía. 
b) Revisión técnica de las condiciones de operación actual de la planta respecto 
al diseño original del sistema. 
c) Selección y compra para el reemplazo de la instrumentación que haya 
cumplido su vida útil o cuya tecnología deba ser cambiada debido a las 
condiciones actuales del proceso. 
d) Implementación de un plan de mantenimiento que, basado en las 
recomendaciones del fabricante, permita identificar y atacar anticipadamente 
fallas en la instrumentación. 
 justificación del proyecto. 
Chevron Petroleum Company sucursal Colombia es una empresa dedicada a la 
exploración, producción y venta de gas natural. Debido a la alta participación de la 
compañía en el mercado nacional de las ventas de gas natural, es prioritario 
mantener una producción de gas segura y confiable que permita cumplir con la 
demanda. 
Durante los últimos meses se ha evidenciado el aumento de las diferidas de 
producción debido a las fallas recurrente presentadas en los instrumentos de 
medición y control del proceso de extracción del gas en las plataformas de Chuchupa 
y el complejo Ballena llevando a inconformidades ante el cliente, afectando la 
integridad de los trabajadores, activos y medio ambiente, trayendo consecuencias 
legales para La Compañía, motivo por el cual se hace necesario generar un plan 
estratégico para suplir la necesidades que demanda la operación y así garantizar el 
funcionamiento óptimo de los instrumentos y aumentar la confiabilidad ante el cliente 
y garantizar la integridad de las personas, activos de la compañía y el medio 
ambiente. 
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5 Inicio de proyecto 
5.1 Caso de negocio 
El caso de negocios incluye la identificación de los siguientes aspectos el 
proyecto: 
a) Descripción de producto del proyecto. 
b) Alineamiento del proyecto. 
c) Análisis de costo-beneficio. 
d) Objetivos del proyecto. 
e) Necesidades del negocio. 
f) Finalidad del proyecto 
g) Factores críticos de éxito 
Esta información es presentada dentro de la tabla en el Anexo E.  
5.2 Plan de gestión de la integración 
 acta de constitución. 
El acta de constitución del proyecto se encuentra en el  
 
Anexo F. 
 informe final. 
El informe del proyecto se encuentra en el Anexo G. 
 plan de gestión de beneficios. 
Teniendo en cuenta que el proyecto esta siendo implementado con el fin de 
reducir los paros de producción relacionados con fallas en los sistemas de 
instrumentación y control, que producen alrededor de $ 74 KUSD (costo estimado 
parada 2 horas), se identificó como punto de equilibrio para el proyecto, que se 
reduzcan al menos tres paradas por año relacionadas con los sistemas de control. 
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Con base en lo anterior se establece el plan de beneficios del proyecto como se 
describe a continaución. 
a) Beneficios esperados: 
Con la implementación del proyecto se obtendrá una disminución en el número 
de paradas no programadas, lo que permitirá evitar pérdidas económicas y posibles 
reclamaciones por parte de los clientes, que pueden afectar de manera directa la 
reputación y las finanzas de la compañía. 
b) alineación estrategica 
La implementación de este proyecto está alineada con las expectativas y 
lineamientos establecidos en la politica de excelencia operativa el cual establece que 
“Chevron protege la seguridad, la salud, las personas y el ambiente. También maneja 
las operaciones de forma confiable y eficiente”. La implementación del proyecto está 
directamente relacionado con mantener operaciones confiables. 
c) plazo para obtener los beneficios. 
De acuerdo con los flujos de caja obtenidos de la evaluación financiera del 
proyecto, los beneficios del proyecto pueden observarse durante el tercer año de 
operación del proyecto, esto está directamente relacionado con el numero de fallas 
que pueden evitarse como resultado de la implementación del mismo. 
d) responsable de los beneficios. 
Finalizado el periodo de tres años, es reponsabilidad del ingeniero de control de 
realizar una evaluación del desempeño del sistema; con el fin de evaluar nuevas 
alternativas de inversión que permitan mantener bajas tasas de fallas de 
instrumentación que generen paradas no programados. 
e) métricas. 
i. 0 incidentes durante el proceso de implementacion del proyecto. 
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ii. Disminución en 3 paradas de producción anuales, luego de la 
implementación del proyecto. La comparación se realizará contra los 
historiales de fallas disponible de los procesos de investigacion de 
incidentes. 
f) riesgos. 
El principal riesgo del proyecto es la ocurrencia de un incidente que pueda tener 
consecuencias sobre la seguridad del proceso, la salud, las personas y el ambiente. 
 registro de lecciones aprendidas. 
La compañía tiene establecido una metodología de lecciones aprendidas 
asociadas con diferentes actividades realizadas, principalmente con proyectos y con 
mantenimientos que implican paradas relevantes. Esta estrategia permite realizar la 
identificación de diferentes situaciones con relevancia para generar 
retroalimentaación para futuras actividades similares. En la tabla del Anexo H, se 
consignan las últimas lecciones aprendidas en actividades de la Compañía, y que 
son aplicables en las diferentes fases identificadas para el proyecto. 
 control integrado de cambios. 
 enfoque del manejo del cambio. 
Con el objetivo de controlar las líneas bases de alcance tiempo y costos para la 
ejecución del proyecto, se ha establecido un proceso sistemático para recibir, evaluar 
y dar manejo a aquellos requerimientos de las partes interesadas que puedan tener 
algún impacto en lo acordado en la fase de definición del proyecto.  Se entiende como 
requerimiento de cambio, cualquier solicitud de las partes interesadas o el equipo del 
proyecto que incluyan una modificación en las características funcionales u 
operativas del producto final, también se consideran solicitudes de cambio aquellas 
que puedan generar adicionales en los pronósticos de ejecución de tiempos y costos. 
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 definiciones de cambio 
Los siguientes tipos de cambio y sus definiciones serán manejadas en el 
ámbito del proyecto: 
a) Cambio de cronograma: Cualquier requerimiento que pueda tener un impacto 
en la ejecución de una tarea o actividad superior al 10%.  
b) Cambio de presupuesto: Cualquier requerimiento que pueda tener un impacto 
en el costo de una actividad, entregable, producto, etc.; cuyo valor supere el 
10%. 
c) Cambio de alcance: Cualquier requerimiento que modifique o afecte las 
características funcionales u operativas del producto. 
d) Cambio a los documentos del proyecto: Cualquier modificación realizada a los 
documentos del proyecto, estos incluyen, pero no están limitadas a: Hojas de 
datos, procedimientos, entregables, planos, etc. 
 organización de manejo del cambio: 
Para darle manejo a los requerimientos de los cambios, se define una 
organización con roles y responsabilidades, como se muestra en la Tabla 9. 
Tabla 9 
Roles y responsabilidades para el manejo del cambio.  
Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 
Julio Martínez Patrocinador Aprobar todos los 
requerimientos de 
cambio 
Aprobar 
Hernán Díaz Director de 
proyecto 
Recibir y gestionar 
los requerimientos 
de cambio del 
proyecto. 
Responsable
, informar 
Diego Cardoso 
Duván Figueroa 
Expertos Revisión y 
evaluación de las 
solicitudes de 
cambio. 
Responsable 
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Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 
Planeador; 
Especialistas 
Implementar el 
cambio 
Actualizar los 
documentos del 
proyecto, gestión 
documental. 
Responsable
. 
Fuente: Propia. 
 proceso de control de cambios 
Las siguientes actividades son llevadas a cabo dentro del proceso de cambios 
en el proyecto: 
a) Solicitud de cambio:  
Es la solicitud por escrito (email o correspondencia) realizada por cualquiera 
de las partes interesadas, esta solicitud siempre debe estar dirigida al director 
del proyecto y debe incluir como mínimo toda la información solicitada en el 
formato de solicitudes de cambio del proyecto SC-01B “Solicitudes de 
cambio”, el cual se muestra en el Anexo I. El director de proyecto enviará un 
comunicado de confirmación de que la solicitud de cambio fue recibida. 
b) Implementación y seguimiento a solicitud de cambio:  
El director del proyecto solicitará al equipo de proyecto las modificaciones en 
las especificaciones, procedimientos, cronogramas, presupuesto, etc.; que 
sean necesarias para implementar el cambio. Semanalmente se revisará el 
estado de todas las solicitudes de cambio, esto será parte integral de los 
informes del proyecto. 
c) Revisión y aprobación de solicitud de cambio:  
Todas las solicitudes de cambio serán evaluadas desde los diferentes 
aspectos (técnicos, financieros, funcionales, etc.) por los expertos del proyecto 
y la organización, todas las solicitudes tendrán un tiempo de respuesta inferior 
10 días hábiles, finalizada esta evaluación el equipo de expertos enviará un 
informe al director del proyecto con los resultados de la evaluación. El director 
enviará una comunicación al solicitante del cambio donde indicando si su 
solicitud es procedente. Todas las solicitudes cuya evaluación determine que 
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deben ser incorporadas al proyecto deberán ser comunicadas al patrocinador 
con el fin de recibir aprobación del requerimiento de modificación en las líneas 
bases del proyecto. La aprobación o rechazo de las solicitudes serán 
informadas al solicitante del cambio en todos los casos. 
d) Registros de cambio:  
Una vez implementados los cambios el equipo de proyecto presentará un 
informe al director del proyecto donde se incluirá como mínimo la siguiente 
información. 
i. Consecutivo de la solicitud. 
ii. Solicitante del cambio. 
iii. Listado de entregables modificados. 
iv. Presupuesto. 
v. Actualización del cronograma. 
vi. Aprobaciones. 
vii. Firmas 
Esta información será codificada y almacenada de acuerdo con el sistema de 
gestión de la información del proyecto.  
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6 Planes de gestión 
6.1 Plan de gestión del alcance 
La iniciativa del alcance será dirigida a través del ingeniero de control y el 
ingeniero de procesos, revisadas por el director del proyecto y autorizadas por el 
gerente base del negocio. 
Desde el punto de vista de estabilidad del proyecto, los cambios requeridos que 
se encuentren durante la ejecución del proyecto deben ser evaluados y aprobados. 
Inicialmente se realizará un impacto detallado y unas posibles soluciones entre el 
ingeniero de control y el ingeniero de procesos, se dirigirán al director del proyecto 
quien será la persona de cuantificar el impacto, estudiar la solución adecuada e 
informará al gerente base del negocio para la aprobación de dichos cambios. 
Todo cambio solicitado será revisado en las reuniones semanales, se realizará 
seguimiento durante la semana en ejecución y se indicará el estado de este en las 
siguientes reuniones semanales. 
Para clasificación e identificación de los cambios, el ingeniero de control y el 
ingeniero de procesos serán las personas designadas para la identificación de 
cambios del alcance, realizarán una evaluación de este, y será expuesta ante el 
gerente de proyecto quien definirá la viabilidad del cambio, evaluará la información 
obtenida y podrá requerir información adicional con el fin de tomar la decisión sobre 
los mismos.  
Si el impacto del cambio no afecta la línea base del proyecto será aprobado por 
el director del proyecto, en caso contrario será aprobado por el gerente base del 
negocio quien definirá la realización del cambio y el ajuste a la línea base del 
proyecto. 
 enunciado del alcance. 
El enunciado del alcance se encuentra consignado en el formato que se muestra 
de manera detallada en el Anexo J. 
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 estructura desglosada de trabajo. 
En la Figura 17 se muestra la estructura desglosada de trabajo (EDT) utilizada 
para el proyecto. 
 diccionario de la EDT. 
A partir de las actividades y entregables de la EDT, se realiza la creación del 
diccionario mostrado en el Anexo K. 
 matriz de trazabilidad de requisitos. 
Usando la información de los involucrados identificados dentro del proyecto, es 
posible establecer los requisitos asociados y crear una matriz de trazabilidad para 
asegurar el cumplimiento de estos. Ver Tabla 10, con la información recolectada. 
 
1. Mejora 
Confiabilidad
1.1 
Identificacion
1.1.1 Equipo 
de proyecto
1.1.2 
Definicion 
oportunidad
1.1.3 Analisis 
de 
involucrados
1.2 Seleccion 
alternativa
1.2.1 Diseño 
conceptual 
solucion
1.2.2 
Asignacion de 
gasto
1.3 Desarrollo 
alternativa 
preferida
1.3.1 Diseño 
basico y 
detallado
1.3.2 Manejo 
del cambio
1.4 
Implementación
1.4.1 
Materiales
1.4.2 
Construcción.
1.5 Operación 
y cierre
1.5.1 
Comisionamiento
1.5.2 Puesta 
en servicio
1.5.3 Cierre
 
Figura 17. EDT nivel de desagregación 3. Fuente: propia 
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Tabla 10 Matriz de trazabilidad de requisitos. 
Fuente: Propia
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6.2 Plan de gestión del cronograma 
 listado de actividades 
 definición de actividades  
A partir de la definición de la EDT, se genera el listado de actividades 
presentadas en la tabla del  
 
 
 
 
 
 
Anexo L. 
 duración del proyecto  
Usando las actividades identificadas para el proyecto, es posible adicionar es 
posible definir valores estimados de tiempo de 3 puntos (optimista, pesimista y más 
probable), como se muestra en la Anexo L; para definir el tiempo de duración de la 
actividad, se utiliza el método de promedio ponderado (beta) del método PERT, como 
se muestra en la Tabla 11.  
Tabla 11 
 Listado de actividades método PERT.  
No. ID Descripción Predecesor Duración 
PERT 
1 A Inicio   0 
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No. ID Descripción Predecesor Duración 
PERT 
2 B Selección del equipo de proyecto A 0 
3 C Definir de los recursos necesarios para el proyecto B 5 
4 D Generar de matriz RACI C 25 
5 E Construcción del acta de constitución del proyecto D 0 
6 F Realizar la formulación del problema E 6 
7 G Definir de alcance del proyecto F 5 
8 H Realizar la estimación de costos del proyecto G 1 
9 I Definir la planeación y cronograma del proyecto H 3 
10 J Realización la identificación de involucrados D 0 
11 K Seleccionar los involucrados del proyecto J 2 
12 L Evaluar los interesados K 8 
13 M Elaboración de la ingeniera conceptual I & L 0 
14 N Definir de alcance M 10 
15 Ñ Crear bases de diseño N 5 
16 O Realización el análisis presupuestal del proyecto Ñ 0 
17 P Evaluar los costos del proyecto O 6 
18 Q Solicitar aprobaciones del proyecto. P 9 
19 R Elaboración de las ingenierías básica y detallada del 
proyecto 
Ñ 0 
20 S Elaborar dossier de instrumentación del proyecto R 25 
21 T Elaborar dossier especialidad eléctrica del proyecto S 7 
22 U Elaborar dossier especialidad eléctrica del proyecto T 9 
23 V Revisar los costos U 2 
24 W Definición la planeación y cronograma del proyecto V 3 
25 X Realización el proceso de manejo de cambio del 
proyecto 
W & Q 0 
26 Y Realizar el análisis de los riesgos del proyecto X 12 
27 Z Revisar la información de procesos del sistema Y 5 
28 AA Revisar los aspectos de confiabilidad del proyecto Z 6 
29 AB Revisar los impactos a las guías de operación AA 8 
30 AC Gestión de adquisiciones del proyecto W & Q 0 
31 AD Generar requisiciones de compra AC 110 
32 AE Realizar el almacenamiento y bodegaje AD 6 
33 AF Actualizar los de costos del proyecto AE 2 
34 AG Definir la planeación y cronograma del proyecto AF 2 
35 AH Actividades de construcción del proyecto AG & AB 0 
36 AI Gestionar contrato de construcción AH 26 
37 AJ Realizar las labores de construcción AI 64 
38 AK Actividades de Comisionamiento AJ 0 
39 AL Diligenciar protocolos de aceptación del proyecto AK 6 
40 AM Hacer pruebas de verificación de la instrumentación AL 6 
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No. ID Descripción Predecesor Duración 
PERT 
41 AN Entrenar al personal de la operación AM 3 
42 AÑ Puesta en marcha del proyecto AN 0 
43 AO Realizar pruebas de operación en línea. AÑ 3 
44 AP Firmar protocolos de aceptación por el personal de 
operaciones del complejo ballena. 
AO 1 
45 AQ Cierre del proyecto AP 0 
46 AR Hacer cierre financiero del proyecto AQ 12 
47 AS Hacer taller de lecciones aprendidas AR 12 
48 AT Hacer evaluación final del proyecto AS 6 
49 AU Cierre AT 0 
Fuente: Propia. 
 línea base del cronograma. 
Realizado el análisis de los tiempos de duración de las actividades y la tabla de 
predecesores, es posible generar un diagrama de Gantt básico del proyecto, como 
se ve en la figura del Anexo M. En él se pueden ver las actividades, la duración 
estimada y se identifica la ruta crítica.  
 diagrama de red. 
La generación del listado de actividades permite la creación de un diagrama de 
red para obtener el tiempo total de duración del proyecto, así como la ruta crítica de 
la misma. Los resultados del análisis son mostrados en la gráfica del Anexo N.  
 diagrama de ruta crítica. 
Como resultado del análisis del diagrama de red (ver Anexo N), se determina 
que la duración total del proyecto es de 366 días con una probabilidad del 50%, con 
una ruta crítica dada por la secuencia A, B, C, D, E, F, G, H, I, M, N, Ñ, R, S, T, U, V, 
W, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AÑ, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, 
AU. 
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 técnica de desarrollo de cronograma 
Para el desarrollo del cronograma, se ha tenido en cuenta la optimización de los 
recursos, usando nivelación apropiada cuando se identificó sobre asignación (tareas 
simultáneas usando el mismo recurso).  Para estos casos, se realizó el 
desplazamiento de actividades para garantizar que el uso no superará más de 100%. 
Para el caso de las, el recurso de director de proyecto presentó una condición de 
sobreasignación con las actividades de evaluación, por lo cual fue necesario nivelar 
la carga, como se observa en las ilustraciones en Figura 18 y Figura 19. 
 
Igualmente, se tiene estimado el uso de compresión del cronograma en paquetes 
de trabajo relacionados con actividades de campo en caso de ser requerido, 
buscando disminuir los tiempos de construcción; para esta estrategia de “crashing” 
se incluye la extensión de las horas laborales (pago de extras) así como de aumentar 
la mano de obra del contratista para aumentar la productividad. Para este elemento 
particular, se hará la relación de costo/beneficio teniendo en cuenta que se 
incrementará el costo del proyecto. 
Figura 18. Sobre asignación de recursos en secuencia de actividades. Fuente: 
propia. 
Figura 19. Nivelación de recursos sobre asignado. Fuente: propia. 
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6.3 Plan de gestión del costo 
 estimación de costos. 
Para la estimación de costos, se definen las clasificaciones de los costos 
mostradas en la Tabla 12, con el fin de facilitar la presentación de los interesados del 
proyecto. 
Tabla 12 
Clasificación de costos definidas.  
Costo Ítem   
C1 
Costos directos 
Equipos y materiales 
C2 Construcción 
C3 Comisionamiento 
C4 Costos 
indirectos 
  
C5 Ingeniería   
Adicionalmente, se definen las siguientes cuentas de control, relacionadas con 
paquetes de trabajo relevantes de la EDT. 
Tabla 13 
Cuentas de control. 
CC Ítem  EDT 
CC1 Ingeniería 
Construcción 
1.2 y 1.3 
CC2 1.4 y 1.5 
Fuente: Propia. 
 Utilizando los tipos de costos y las cuentas de control mencionadas, se realiza 
la identificación de los costos por cada paquete de trabajo, como se muestra en la 
tabla del Anexo O. 
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En cuanto a la estimación de los costos de los paquetes de trabajo, se utilizarán 
el método analógico, con valores de proyectos similares realizados con anterioridad, 
cuyo alcance incluya la generación de entregables de ingeniería de instrumentación 
junto con su instalación en campo (en ambas facilidades, Chuchupa y Ballena). 
Igualmente, estos valores tendrán una clase de estimado No. 3, es decir ± 10% de 
acuerdo con los requerimientos de proyectos de la Compañía (Chevron Petroleum 
Company, 2016). 
 línea base de costos. 
La línea base de costos corresponde a los valores de los paquetes de trabajo 
identificados en la EDT, visualizados en la estimación de costos inicial de la tabla del 
Anexo O, incluyendo la reserva de contingencia (ver sección 6.7.3.2), cómo se 
observa en la Tabla 14. Igualmente, teniendo en cuenta que este tipo de proyectos 
dentro de la organización son tradicionales, no involucran tecnologías nuevas, se 
tienen valores históricos de referencia, se utiliza un valor de 2% como reserva de 
gestión. 
Tabla 14 
Línea base de costos y presupuesto.  
CC Ítem  EDT Costo (COP) 
 
Identificación del proyecto 1.1 $12,294.064 
CC1 Selección de alternativa 1.2 $8,140,128 
Desarrollo de alternativa 
preferida 
1.3 $23,845,112 
CC2 Implementación proyecto 1.4 $401,862,478 
Arranque y puesta en marcha 1.5 $32,449,518 
 Costo paquetes de trabajo   $478,591,700 
CONT Reserva de contingencia    $51.233.504 
  Línea base de costos   $529,825,204  
GEST Reserva de gestión (5%)  $26,491,260 
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CC Ítem  EDT Costo (COP) 
PREP Presupuesto  $556,316,464 
Fuente: Propia. 
 presupuesto por actividades. 
A partir de las actividades identificadas en la Tabla 11, y de la identificación de 
los recursos para cada una de ellas, es posible generar un presupuesto como el 
mostrado en el Anexo P. 
 indicadores de medición de desempeño. 
Para el proyecto de mejoramiento de confiabilidad en sistemas de control de 
proceso en plantas Chevron Guajira, se han definido los indicadores de gestión 
consignados en la tabla del Anexo Q, los cuales están enfocados a realizar 
seguimiento y control a las restricciones del proyecto, algunas de las áreas de gestión 
que serán monitoreadas y controladas con estos indicadores incluyen: alcance, 
tiempo, costos, calidad, recursos humanos y las comunicaciones.  
Igualmente, para cada indicador se incluye la tendencia esperada de los mismos, 
junto con la frecuencia de medición y su unidad de medición; adicionalmente y con 
el objetivo de mantener la adecuada gestión documental del proyecto, se han 
establecido identificadores del indicador que favorecerán las tareas de 
almacenamiento y gestión de la información del proyecto. 
 aplicación técnica de valor ganado con curvas S de avance 
Para la verificación de los indicadores, se estima la generación de reportes de 
desempeño, asociados a las fechas de completamiento de los hitos relevantes 
identificados. En este reporte, se incluirán las condiciones de desempeño, junto con 
las razones de las desviaciones en caso de presentarse. En el Anexo R se muestra 
un ejemplo de la información de un reporte del estado del proyecto a un corte 
especifico, donde se puede realizar el siguiente análisis: 
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e) El valor obtenido de SPI es de 0.93, lo que indica un retraso en el cronograma; 
la causa raíz identificada fue la demora en la aprobación requerida por unos 
de los interesados para poder generar las órdenes de compra respectiva de 
los materiales de larga entrega.  
f) El valor obtenido de CPI es de 0.98, lo que indica que hay un incremento en 
el costo del proyecto, debido a que el retraso en la compra de los materiales 
necesito incrementar el recurso efectivo del personal; igualmente, se han 
presentado retrasos en la aprobación de los términos de referencia de la 
contratación del constructor del proyecto, incrementando también el uso de 
recursos para el proyecto. 
g) Se espera que el proyecto requiera más tiempo para su ejecución debido a los 
retrasos; sin embargo, es posible revisar optimizar los tiempos de ejecución 
en campo buscando disminuir el tiempo de la fase constructiva. 
h) Se estima que el costo del proyecto se incremente debido al uso mayor de 
recursos, sin embargo, este riesgo fue identificado y su impacto fue 
considerado dentro de la reserva de contingencia. 
6.4 Plan de gestión de calidad 
 métricas de calidad. 
Con el objetivo de medir el desempeño del proyecto en los aspectos relacionados 
con la calidad, se tienen las métricas consignadas en la Tabla 15. 
Tabla 15 
Métricas de calidad. 
# Objetivo Factor de 
calidad 
Método medición Frecuencia de 
medición 
Meta 
1 Verificar 
cumplimiento de 
los requerimientos 
de calidad del 
producto final. 
Desempeño del 
alcance 
# de requisitos cumplidos 
/ # total de requisitos  
Semanal, 
durante la fase 
de instalación 
del proyecto 
100% 
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# Objetivo Factor de 
calidad 
Método medición Frecuencia de 
medición 
Meta 
2 Evitar riesgos de no 
conformidades por 
solicitudes no 
manejadas a 
tiempo. 
Respuesta a 
requerimientos 
de cambio. 
# Requerimientos de 
cambio sin respuesta por 
más de 15 días / # total 
de requerimientos de 
cambio. 
Mensual <25% 
3 Medir el 
desempeño del 
contratista de 
construcción. 
Desempeño del 
cronograma 
$ Valor ganado  
(EV) / $ Valor planificado 
(PV) 
Semanal >= 0.95 
4 Verificar el 
cumplimiento del 
proyecto en la 
ejecución 
presupuestal 
Desempeño de 
costos 
$ Valor ganado (EV) / $ 
Costo real (AC) 
Trimestral 0.9 <= CPI 
<= 1.1  
Fuente: Propia. 
 documentos de prueba y evaluación. 
 normatividad aplicable al proyecto y entregables. 
Chevron es una multinacional petrolera la cual es patrocinadora y miembro de 
múltiples entes u organizaciones responsables de la definición de requerimientos y 
normas aplicables para todos los procesos relacionados con la industria del Oil & gas 
y la industria petroquímica; adicionalmente Chevron ha desarrollado estándares 
internos y prácticas recomendadas que son de aplicación obligatoria en todas las 
plantas de la compañía, esto con el objetivo principal de llenar algunos vacíos 
legislativos de países, los cuales no tiene una reglamentación o requerimientos 
apropiados al nivel de riesgo que representan las operaciones de exploración, 
extracción, procesamiento y venta de petróleo y gas.  
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 especificaciones técnicas del proyecto y los 
entregables. 
Debido a la naturaleza del proyecto y al tipo de entregables del mismo, los 
requerimientos de calidad están enfocados al cumplimiento de las especificaciones 
técnicas descritos en distintos estándares de la compañía, algunos de estos 
estándares se relacionan a continuación. 
a) ICM-DC-5076-D Pressure Measurement, design and specification 
b) ICM-DC-5083-D.3 Level Measurement, design and specification. 
c) ICM-DC-5080-D.1 Temperature measurement, design and specification 
d) ICM-1600 Field instrument installation 
e) PIM-DU-5209 Flange gasket and bolting 
f) ICM-SU-5139 Instrumentation and control systems completion requirements 
Los requerimientos incluidos en los anteriores estándares serán la base para el 
diseño de algunas de las herramientas de calidad del proyecto. 
 listas de verificación de entregables 
Con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad del proyecto, 
el equipo del proyecto en cabeza del director asegurará el uso de listas de verificación 
en las fases de desarrollo de los documentos de ingeniería así como de las 
actividades de construcción y puesta en servicio de la instrumentación que será 
instalada como parte del alcance del proyecto; estas listas de verificación incluirán 
los requerimientos de calidad aplicables que están descritos en el estándar de la 
compañía (ICM-1600 “Field instrument installation”) y otros estándares 
internacionales como el API (American Petroleum Institute).  
Las siguientes listas de verificación relacionadas a continuación serán aplicadas 
como parte de la gestión de la calidad del proyecto:   
a) Listados de aseguramiento del diseño (aplicación de códigos y estándares TC&S). 
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b) PR-01B “PCIT Process System Installation”. 
c) I-01B “Pressure/Temperature/Level Instrument Loop”. 
d) I-02B “F&G detector loop”. 
 entregables verificados 
Con el desarrollo de los entregables identificados por la EDT, es necesario 
realizar las correspondientes actividades de verificación y validación; en el Anexo S 
se adjunta una muestra del uso de las actividades de verificación realizada sobre los 
entregables de “Desarrollo de ingeniería detallada”, usando la herramienta de “listado 
de aseguramiento del diseño”, cuya aprobación es realizada en conjunto con el 
interesado responsable (Confiabilidad) 
6.5 Plan de gestión de recursos 
El presente plan de gestión de los recursos humanos pretende sintetizar los 
roles, responsabilidades, competencias, destrezas y habilidades del equipo de 
trabajo encargado de planificar, desarrollar e implementar el proyecto mejoras de 
confiabilidad de sistemas de control de las plantas de la Compañía. 
También pretende demostrar todas las fases de incorporación, capacitación y 
retiro del personal de acuerdo con las necesidades del proyecto, así como los planes 
de recompensas que pretenden mantener un equipo de trabajo motivado y 
comprometido con alcanzar las metas propuestas por el proyecto. 
 estructura de desglose de recursos. 
 generalidades. 
La Compañía reconoce como uno de sus activos más valioso el personal que 
labora en los distintos procesos tanto administrativos como operativos; es de vital 
importancia para el éxito de las operaciones definir un plan de gestión de recursos 
humanos integral que permita conocer las necesidades y proyectos de los integrantes 
del equipo de trabajo, con el objetivo de ayudar en su realización personal y 
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profesional; al mismo tiempo esta estrategia actúa como medio para facilitar la 
obtención de los objetivos planteados por el proyecto; para la Compañía y su 
compromiso de mantener operaciones libre de incidentes es importante contar con 
el personal apropiado para cada actividad tal como se expone en una de las reglas 
de la excelencia operativa “Involucre a las personas adecuadas en las decisiones 
que afecten procedimientos y equipos” 
 desglose. 
El desarrollo y aplicación del plan de gestión de recursos humanos permitirá a la 
Compañía: 
a) Disponer del personal idóneo para el desarrollo de las actividades del 
proyecto. 
b) Mantener operaciones libres de incidentes. 
Para el proyecto se ha identificado los siguientes recursos de personal: 
a) Gerente del negocio base. 
b) Director del proyecto. 
c) Ingeniero de procesos 
d) Especialista de compras. 
e) Planeador/control proyecto. 
f) Dibujante 
g) Especialista de control. 
h) Ingeniero de automatización. 
i) Contratista de construcción. 
j) Especialista de HSEQ. 
Adicionalmente, se tienen identificados los siguientes materiales: 
a) Transmisores de presión, nivel y temperatura. 
b) Cables de conexión. 
c) Accesorios de instalación y conexionado. 
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Con respecto a los equipos y herramientas, se identifican las siguientes 
necesidades para el desarrollo del proyecto: 
a) Equipos de oficina: computadores, impresoras, radios de 
comunicaciones. 
b) Herramientas de construcción: eléctricas (taladro, pulidora, equipo de 
soldadura), mecánicas (herramienta menor) y otros (extensiones, 
tableros) 
c) Transporte: terrestre, aéreo y marítimo. 
La información anterior puede ser vista de manera gráfica en la estructura de 
desglose que se muestra en la  
Figura 20 . 
Figura 20. Estructura de desglose de recursos. Fuente: propia. 
MEJORAMIENTO CONFIABILIDAD CONTROL    91 
 asignación de recursos físicos y asignaciones del equipo de 
proyecto. 
 organigrama. 
Para el proyecto es necesario identificar el personal necesario dentro del equipo 
de trabajo para llevar a cabo las actividades, para lo cual se crea la estructura 
organizacional que se muestra en la Figura 21. 
 
Figura 21. Organigrama del proyecto. Fuente: propia. 
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 roles, responsabilidades y competencias. 
A partir de este organigrama, se determinan las características para sus 
integrantes, como se menciona en las tablas del 
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Anexo S. Verificación de entregables. Fuente: propia. 
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Anexo T. 
 matriz de asignación de responsabilidades (RAM). 
Junto con los roles identificados, usando la estructura detallada de trabajo es 
posible generar la matriz de asignación de responsabilidades por entregable del 
proyecto, como se muestra en la tabla del Anexo U. 
 calendario de recursos. 
 Fechas y horarios. 
De acuerdo con los recursos identificados y la línea base del cronograma, se 
puede establecer el calendario de los recursos como se muestra en la Tabla 16 
Tabla 16 
Calendario de los recursos del proyecto. Fuente: propia. 
Nombre del 
recurso 
Tipo Iniciales Costo Ocupación 
máxima 
Fecha de 
inicio 
Fecha de 
finalización 
Director de 
proyecto 
Trabajo DP $22,000 
/hr 
100% 10/2/2017 2/26/2019 
Especialista de 
Control 
Trabajo EDC $15,000 
/hr 
100% 11/10/2017 2/15/2019 
Ingeniero de 
Proceso 
Trabajo IP $18,000 
/hr 
100% 11/20/2017 2/15/2019 
Ingeniero de 
Automatización 
Trabajo IA $37,258 
/hr 
100% 11/25/2017 2/15/2019 
Planeador Trabajo P $14,000 
/hr 
100% 11/25/2017 8/13/2018 
Dibujante Trabajo D $9,375 
/hr 
100% 12/20/2017 2/5/2018 
Especialista 
HSEQ 
Trabajo EH $15,000 
/hr 
100% 2/20/2018 2/15/2019 
Especialista de 
compras 
Trabajo EC $14,062 
/hr 
100% 3/5/2018 2/15/2019 
Contratista de 
construcción 
Trabajo CC $86,000 
/hr 
100% 9/20/2018 2/15/2019 
Gestión 
humana 
Trabajo GH $10,000 
/hr 
10% 10/2/2017 10/8/2017 
Fuente: propia 
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Los horarios del trabajo definido para los recursos del proyecto están 
establecidos de acuerdo con el sitio donde se realizarán las actividades. Estos están 
establecidos de la siguiente forma. 
a) Actividades administrativas en oficinas principales en Riohacha: lunes a 
viernes de 7:00 AM a 11:30 AM y 1:00 PM a 5:30 PM. 
b) Actividades Plataforma Chuchupa A y B: lunes a viernes de 6:00 AM a 11:30 
AM y 1:00 PM a 5:30 PM. Incluye 2 horas de desplazamiento a la facilidad. 
c) Actividades en el complejo Ballena: lunes a viernes de 6:00 AM a 11:30 AM y 
1:00 PM a 5:30 PM. Incluye 2 horas de desplazamiento a la facilidad. 
 criterios de liberación. 
La liberación del personal relacionado con el proyecto está determinada por: 
a) Finalización de las actividades por las cuales fue contratada. 
b) Finalización de contrato por bajo desempeño, una vez agotado todos los 
procesos disponibles para motivación y capacitación del recurso. 
c) Conducta ética contraria a los valores de la compañía. 
d) Violación a las normas de trabajo de la compañía. 
 plan de capacitación y desarrollo del equipo de trabajo. 
 desarrollo del equipo de trabajo. 
Se realizará una inducción a cada miembro del equipo de trabajo durante los 
primeros 3 días de integración al grupo, este entrenamiento tiene como objetivo 
principal que el integrante del equipo de trabajo tenga una visión global del proyecto 
y un entendimiento especifico de sus roles y responsabilidades en el éxito del 
proyecto. Esta capacitación también incluirá aspectos relacionados con las 
comunicaciones dentro y hacia afuera del equipo del proyecto. 
De manera complementaria, todos los nuevos miembros de la organización 
deberán cumplir con los entrenamientos mandatorios de la compañía, relacionados 
con el código de ética y buena conducta en el trabajo. 
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Para fomentar el espirito de trabajo en equipo, se plantean las siguientes 
estrategias: 
a) Reuniones semanales formales: Se realizarán reuniones semanales de 
seguimiento a las actividades desarrolladas en campo, donde cada integrante 
del equipo realizará una exposición de las labores completadas y los retos 
afrontados durante la última semana. Esta reunión tiene como objetivo 
demostrar la importancia de cada actividad en el éxito del proyecto, todos los 
inconvenientes reportados en esta reunión serán analizados por el equipo de 
trabajo, las soluciones planteadas se gestionarán a través del director del 
proyecto. 
b) Reuniones quincenales informales: Serán realizadas en espacios fuera del 
área de trabajo y tendrán como objetivo identificar por parte del director del 
proyecto aquellos aspectos que pueden motivar al equipo de trabajo en la 
obtención de mejores de resultados, algunas reuniones pueden incluir el 
núcleo familiar del integrante del equipo. Así mismo permitirá identificar 
conflictos interpersonales en el equipo de trabajo con el fin de ser tratados a 
tiempo. 
6.5.4.1.1 estrategia para adquirir el equipo de trabajo. 
La adquisición del equipo de trabajo será realizada de acuerdo con la 
correspondiente fase del proyecto, todos los cargos relacionados con salarios y 
compensaciones tendrán cargo al presupuesto destinado para el proyecto, el 
carácter de la contratación del recurso adicional será temporal y los procesos de 
contratación serán completados de acuerdo con las expectativas y requerimientos 
del Servicio Nacional del Empleo. 
6.5.4.1.2 evaluación del desempeño. 
Con el fin de fomentar el compromiso y alto desempeño en la ejecución de las 
actividades relacionadas con el proyecto, se han definido el siguiente esquema de 
recompensas, castigos y evaluación.  
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a) Recompensas: Se establece el siguiente plan de recompensas mensuales. 
I. Bonificación de 2% sobre el salario mensual del trabajador, si se 
completan las actividades sin incidentes registrables. 
II. Bonificación de 2% sobre el salario mensual del trabajador, por 
completar las actividades de acuerdo con el cronograma. 
III. Bonificación de 2 al 10% sobre el salario del trabajador por 
identificación de condiciones que puedan impactar negativamente el 
alcance, tiempo o costo del proyecto. 
IV. Bonificación de 2 al 10% sobre el salario del trabajador, por evaluación 
de desempeño al finalizar la participación del miembro del equipo en el 
proyecto. 
b) Castigos: se establecen los siguientes castigos para el personal del 
proyecto. 
I. Desde anotación en registro de incidentes del proyecto hasta 
terminación del contrato, por conducta ética contraria a los valores de 
la compañía. 
II. Desde anotación en registro de incidentes hasta terminación del 
contrato, por violación a las normas de trabajo de la compañía. 
III. Las personas que sean identificadas en esta condición no podrán 
acceder al plan de recompensas mensual. 
IV. Esquema de evaluación: La evaluación final del desempeño de cada 
miembro del equipo de trabajo será realizada al finalizar su 
participación en el proyecto y estará determinada por el cumplimiento 
de los objetivos del proyecto, teniendo como base la calidad y el 
tiempo; adicionalmente este desempeño será ponderado junto con una 
evaluación de 360° que será realizada con la ayuda de otros miembros 
del equipo de trabajo y las partes involucradas aplicables. Esta 
evaluación será insumo del plan de bonificaciones del proyecto. 
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6.5.4.1.3 dirección del equipo de trabajo. 
Para la dirección del equipo de trabajo se han establecido la estrategia planteada 
en la sección “Estrategia para el trabajo en equipo”, las reuniones semanales 
formales suponen el espacio ideal para identificar, resolver los problemas 
relacionados con la ejecución de las actividades, la identificación de problemas y 
puntos de mejora en el desarrollo del proyecto. 
6.5.4.1.4 solicitud de cambio de integrantes de equipo. 
Para la solicitud de cambio de un miembro del equipo de trabajo se seguirán los 
siguientes pasos: 
a) La parte interesada deberá enviar una solicitud formal al director del 
proyecto, que incluya los pormenores de esta solicitud. 
b) El director del proyecto evaluará las alternativas y presentará un plan de 
sucesión del recurso al patrocinador, para su revisión y aprobación. 
c) El director del proyecto generará una solicitud de adquisición al 
departamento de recursos humanos para el nuevo recurso. 
d) Una vez completado el proceso de incorporación del nuevo integrante el 
director del proyecto tendrá una reunión con el integrante saliente del 
equipo para realizar una revisión del desempeño. 
e) El director del proyecto coordinará los requerimientos de capacitación del 
nuevo recurso. 
 capacitación. 
Para el proyecto se ha identificado la necesidad de incorporar los siguientes 
recursos a la compañía para completar las actividades relacionadas con el proyecto. 
a) Planeador 
b) Dibujante 
c) Ingeniero de automatización. 
d) Contratista de construcción. 
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Teniendo en cuenta que el personal que será contratado para el proyecto posee 
las competencias requeridas para su rol en el proyecto, el plan de capacitación está 
enfocado en conocer los procesos y herramientas con que cuenta la Compañía para 
mantener operaciones seguras y confiables, esta capacitación incluye: 
a) Entrenamiento en identificación de peligros de trabajo. 
b) Entrenamiento en permisos de trabajo. 
c) Entrenamiento en aislamiento de energías peligrosas. 
d) Normas de seguridad de cada planta de producción. 
Las capacitaciones al personal tendrán un carácter informal y serán facilitadas 
por los expertos de cada área del proyecto, sesiones de coaching serán solo 
realizadas en caso de identificar desviaciones en las expectativas de desempeño del 
equipo de trabajo 
6.6 Plan de gestión de comunicaciones 
 sistema de información de comunicaciones. 
El objetivo del presente plan de gestión de las comunicaciones es establecer las 
pautas y lineamientos para la generación, control, distribución, almacenamiento y 
reposición de la información generada por el proyecto durante todas sus fases. 
 alcance. 
El presente plan de gestión es aplicable para toda la información generada por 
el proyecto, esta información incluye, pero no está limitada a: 
a) Filosofías. 
b) Manuales. 
c) Entregables. 
d) Documentos de ingeniería. 
e) Memorandos. 
f) Informes. 
g) Reportes. 
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h) Correos electrónicos. 
i) Afiches. 
j) Artículos 
 restricciones. 
La información manejada dentro del proyecto será catalogada de acuerdo con 
las políticas de sensibilidad de los datos de la Compañía y tendrá el manejo 
respectivo de acuerdo con ella. Se identifican la siguiente información con su 
categoría respectiva: 
a) Publica: datos no sensitivos que son disponibles para todo público, y que 
puede ser obtenida por cualquier persona; en esta se incluyen políticas 
corporativas, misión y visión, expectativas y resultados de desempeño. El 
proyecto maneja información pública. 
b) Confidencial de negocios: datos sensibles que solo son accedidos por 
razones de negocio; se incluyen acá resultados operacionales, 
información técnica de las facilidades y de equipos de la Compañía, 
estándares corporativos. El proyecto maneja este tipo de información. 
c) Confidencial de manejo restringido: datos sensibles con control de uso no 
autorizado; en esta categoría se encuentran datos financieros y datos 
personales restringidos. Dentro del proyecto, se maneja este tipo de 
información para personal del equipo de trabajo como de terceros, por lo 
cual se deben manejar de acuerdo con las políticas de la Compañía. Esta 
información sólo será manejada por el personal seleccionado para su uso. 
d) Clasificado: datos altamente sensibles, cuyo uso indebido afectaría a la 
Compañía, involucrados, socios o clientes; el proyecto no maneja ni tiene 
acceso este tipo de datos. 
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 manejo de reuniones y comunicaciones. 
6.6.1.3.1 reuniones. 
Para la gestión de las reuniones mencionadas en la matriz de comunicaciones, 
se tienen los siguientes aspectos para tener en cuenta: 
a) El director del proyecto dirigirá las reuniones de acuerdo con las fechas 
programadas las cuales serán cada 15 días de acuerdo con el 
cronograma, las reuniones se realizarán en las instalaciones de Chevron 
Petroleum Company en las instalaciones del Distrito Guajira cada día 
lunes de 7:00 am a 10:00 am; en caso de no poder acordar una visita 
presencial, se manejará virtuales usando la plataforma Cisco WebEx. 
b) El recordatorio de la reunión será enviado los viernes antes de la reunión 
a través del correo corporativo con copia al director del proyecto y todos 
los interesados. 
c) Se limitará la discusión a los temas específicos de acuerdo con la agenda 
de reuniones que se remitirá a los interesados el viernes antes de la 
reunión, motivo por el cual se debe empezar puntual y finalizar en la hora 
establecida. 
d) El intercambio de opiniones se efectuará con altura y en orden, para ello 
el director del proyecto indicará las reglas básicas de comportamiento en 
reuniones. 
e) Las reuniones se documentarán, mediante el uso de un acta, donde se 
indicarán los nombres de los participantes en la reunión y los puntos a 
tratar, así como los acuerdos alcanzados. 
f) Se utilizará un lenguaje claro, evitando el uso de jergas o terminología 
muy técnica, a fin de evitar barreras que puedan perjudicar la 
comunicación. 
g) En caso de presentarse una polémica el director de proyecto hará de 
facilitador para minimizar los conflictos, registrar polémicas y distribuir el 
tiempo de las intervenciones. 
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h) Se comunicará los resultados de la reunión a todos los interesados, 
impreso o por el correo corporativo. 
6.6.1.3.2 correo electrónico. 
El uso del correo electrónico será valioso para permitir intercambio rápido y 
oportuno entre los diferentes involucrados del proyecto; se tendrán los siguientes 
aspectos para tener en cuenta: 
a) Los correos que salgan del equipo de trabajo hacia personal externo 
deben ser enviados por el director del proyecto, con el fin de mantener 
un solo canal de comunicación. 
b) Solo se deben usar correos corporativos, no está permitido el manejo 
de información del proyecto desde cuentas personales. 
c) Se debe hacer uso racional de la copia hacia el personal que 
estrictamente necesita de la información. 
 resolución de escalamientos. 
En todo proyecto surgen problemas y complicaciones que no pueden ser 
solventadas por el equipo de proyecto sin la intervención de la Gerencia de proyecto. 
El proceso de escalamiento define los tipos de problemas que deban escalarse y los 
niveles que intervienen en la cadena de mando, quien tiene autoridad de decisión y 
el tiempo que puede transcurrir antes de escalar al siguiente nivel. 
a) Primera instancia: manejo interno del equipo de trabajo y el gerente de 
proyecto. En esta primera instancia se manejarán situaciones de prioridad baja. 
b) Segunda instancia: director del proyecto, equipo de trabajo y patrocinador del 
proyecto. En esta instancia se manejarán situaciones de prioridad media o 
cuando han pasado más de 1 mes sin resolver en la primera instancia. 
c) Tercera instancia: director del proyecto, patrocinador y grupo de interesados 
designados para el proyecto. En esta instancia se manejarán situaciones de 
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prioridad alta o cuando han pasado más de 1 mes sin resolver en la segunda 
instancia. 
 actualización del plan. 
El plan de gestión de comunicaciones debe ser revisado y actualizado cada vez 
que: 
a) Existe una solicitud de cambio aprobada que impacte el plan de proyecto. 
b) Aparecen acciones correctivas que impacten los requerimientos o necesidades 
de la información de los interesados identificados por el proyecto. 
c) Se realizan cambios en la estructura de equipo de trabajo del proyecto 
(asignaciones, roles de los integrantes del proyecto, salida o entrada de 
integrantes). 
d) Se presentan solicitudes de informes o reportes adicionales. 
e) Existen quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de 
información no satisfechos. 
f) Hay evidencias de comunicaciones internas y externas con deficiencias. 
La actualización del plan de gestión de las comunicaciones deberá seguir los 
siguientes pasos: 
a) Identificación y clasificación de los interesados. 
b) Determinación de los requerimientos de la información. 
c) Elaboración de la matriz de comunicaciones del proyecto. 
d) Actualización del plan de gestión de las comunicaciones. 
e) Difusión del nuevo plan de gestión de las comunicaciones. 
 guías para la documentación del proyecto. 
6.6.1.6.1 codificación. 
Toda la información generada por el proyecto será codificada siguiendo los 
lineamientos de definidos en el estándar de Información de seguridad de procesos 
(PSI, por sus siglas en ingles), el cual establece la siguiente estructura. 
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AAAA.BBB.CCC.DD.EE.XXX 
Donde: 
a) AAAA: representa el nombre o identificador del proyecto, para el caso 
específico se ha asignado el siguiente identificado al proyecto MCSC (Mejoras 
Confiabilidad Sistema de Control). 
b) BBB: representa el tipo de documento. 
i. 001: Estudio factibilidad. 
ii. 002: Ingeniería conceptual 
iii. 003: Ingeniería Básica. 
iv. 004: Ingeniería detallada 
v. 005: Información final. 
vi. 006: Documento general. 
vii. 007: Actas. 
viii. 008: Reportes 
c) CCC: Identifica la organización que genera la información. 
d) DD: identifica la planta con la que está relacionada la información. 
i. BA: Ballena 
ii. PA: Chuchupa A. 
iii. PB: Chuchupa B. 
iv. GN: General 
e) EE: indica la disciplina o departamento que genero la información. 
i. PR: procesos 
ii. ME: mecánico. 
iii. IC: instrumentación 
iv. EL: eléctrico. 
v. CV: civil. 
vi. PE: manejo del proyecto. 
b) XXX: consecutivo 
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6.6.1.6.2 almacenamiento. 
El almacenamiento de la información del proyecto seguirá las siguientes pautas 
y lineamientos: 
a) El equipo de proyecto compartirá una carpeta digital donde será almacenada 
toda la información del proyecto, esta carpeta solo tendrá atributos de 
escritura para los miembros del equipo de proyecto, la carpeta digital 
mantendrá la estructura definida en la estructura de desglose de trabajo. 
b) Al cierre de cada fase de proyecto será responsabilidad de cada generador 
de información el eliminar la información duplicada para que solo queden las 
versiones controladas que harán parte de la información final del proyecto. 
c) La asignación de los consecutivos de todos los documentos del proyecto será 
realizada por el director del proyecto el cual a su vez actualizará el inventario 
de documentos. 
d) Toda la información del proyecto estará disponible un punto compartido para 
consulta de las partes interesadas (SharePoint), la ruta de esta información 
que será solo de lectura será compartida por el director del proyecto. 
 recuperación y distribución. 
La recuperación y distribución de la información del proyecto se realizará de 
acuerdo con los siguientes lineamientos. 
a) La distribución y copia de la documentación del proyecto no tendrá 
restricciones entre los miembros del equipo del proyecto. 
b) La distribución de la información en formatos editables para personas de la 
organización que no hacen parte del proyecto debe ser autorizada por el 
director del proyecto. 
c) La distribución de la información hacia contratistas debe ser autorizada por el 
gerente de proyecto y debe ser enviada vía correo electrónico encriptado. 
d) La distribución de documentos digitales e impresos es responsabilidad del 
gerente de proyecto. 
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 diagrama de flujo de la información. 
El proyecto identificó tres grupos principales que interactuarán durante todas las 
fases del proyecto, estos grupos son: la gerencia, el equipo de proyecto y los 
interesados, la principal información compartida como parte del proyecto se listan a 
continuación. 
a) Reunión 
b) Informes escritos 
c) Requerimientos. 
d) Solicitudes de cambio 
e) Solicitudes de trabajo 
f) Reportes de actividades 
g) Email 
Con base en la anterior, se establece en la Figura 22 el diagrama de flujo 
aplicable, en donde se muestra la principal información que es compartida entre los 
grupos y los miembros del equipo de proyecto, así como el sentido de intercambio 
de esta. 
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Figura 22. Diagrama de flujo de la información. Fuente: propia. 
 matriz de comunicaciones 
Se ha identificado una matriz de comunicaciones para el proyecto basado en 
las fases y entregables del proyecto, como se muestra en la tabla del Anexo V. 
Para cada entregable, se ha acordado el medio de las comunicaciones 
asociadas; como medios válidos se han establecido el uso de email para la 
distribución de información urgente y de carácter informativo, ya sea para uno o 
múltiples destinatarios. El otro medio de comunicación serán las reuniones, dónde se 
presentarán reportes escritos ya sean informativos o para análisis y toma de 
decisiones, y donde por medio de un registro se capturarán todos los aspectos 
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relevantes de la reunión, así como las acciones requeridas con responsable y fecha 
máxima de cierre. 
Igualmente sea determinado la frecuencia de emisión de las comunicaciones, 
con el fin de garantizar que la información sea entregada de manera apropiada a los 
interesados, y que se realicen análisis y se tomen decisiones dentro de los tiempos 
requeridos. 
6.7 Plan de gestión del riesgo 
 identificación de riesgos y determinación de umbral. 
 metodología. 
Para el proyecto de MEJORAS DE SISTEMA DE CONTROL DE LAS 
FACILIDADES DE CHEVRON EN LA GUAJIRA, se utilizará la metodología de 
manejo de riesgos de proyectos de la Compañía a nivel global (Chevron Petroleum 
Company, 2016) y alineado con los requerimientos del manejo de proyectos bajo 
expectativas PMI (Project Management Institute, 2017), donde se establecen las 
siguientes etapas. 
a) Identificar, evaluar y priorizar riesgos. 
b) Evaluar potenciales repuestas al riesgo considerando la efectividad de los 
planes de mitigación para reducir o eliminar la probabilidad del impacto. 
c) Implementar y monitorear los planes de mitigación o contingencia 
acordados. 
d) Una vez el riesgo pase, realizar la documentación de cierre, junto con la 
socialización de estos. 
 definiciones de la probabilidad e impacto. 
Para las magnitudes de las consecuencias/impactos y probabilidad de los 
riesgos del proyecto se utilizarán las definidas en la matriz para la priorización del 
riesgo de la compañía (Chevron Petroleum Company, 2014) en la cual se definen 6 
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niveles de impacto o consecuencia y 6 niveles de probabilidad. Los niveles de 
impacto se relacionan en la Tabla 17. 
Tabla 17 
Definición de magnitudes de impacto.  
Consecuencia Tiempo (retraso respecto 
a la fecha de terminación 
de la tarea) 
Costo 
(Variación 
del costo) 
Alcance 
(Porcentaje de 
disminución 
en las 
entregas de 
gas) 
Incidental (6) < 1 semana < 2,5% < 2,5% 
Menor (5) 1 a 2 semanas = 2,5% = 2,5% 
Moderado (4) 2 a 6 semanas 2,5 a % 2,5 a 5% 
Mayor (3) 6 semanas a 4 meses 5 a 10% 5 a 10% 
Severo (2) 4 a 12 meses 10 a 20% 10 a 20% 
Catastrófico (1) > 12 meses > 20% > 20% 
Fuente: Intranet Chevron. 
La probabilidad de ocurrencia se muestra en la Tabla 18. 
Tabla 18.  
Definición de probabilidades de ocurrencia.  
Probabilidad Descripción Índice 
Raro (6) Raro o desconocido <1% 
Remoto (5) Ha ocurrido una o dos veces en la industria 1-5% 
Improbable (4) Es razonable esperar que el evento no 
ocurra durante el proyecto, ha ocurrido 
muchas veces en la industria 
5-25% 
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Probabilidad Descripción Índice 
Muy pocas veces 
(3) 
Condiciones excepcionales pueden permitir 
que el evento ocurra durante el proyecto 
25-50% 
Ocasional (2) Condiciones pueden facilitar que el evento 
ocurra durante el proyecto 
50-80% 
Probable (1) Evento puede ocurrir durante el proyecto >80% 
Fuente: Intranet Chevron. 
La matriz completa aplicable para el proyecto y sus riesgos se muestra en la 
Figura 23. 
 
Figura 23. Matriz 6x6 evaluación de riesgo. Fuente: Intranet Chevron. 
En la matriz seleccionada, se pueden ubicar 3 secciones: 
a) Riesgos estratégicos, con valoración de 1 a 4, junto con los de alta 
probabilidad/baja consecuencia (mostrados en rayado vertical). 
b) Riesgos significativos, con valoración de 5 a 7, incluyendo los 8-9 con 
impacto moderado. 
c) Riesgos tácticos, con impactos iguales a 8 o menor. 
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 apetito de riesgo 
Basados en la información anterior, la Compañía define el apetito de riesgo como 
la línea de riesgo medio de la matriz de riesgo (6). 
 tolerancias al riesgo. 
De acuerdo con la guía de manejo del riesgo de la compañía (Chevron Petroleum 
Company, 2014), se establecen cuáles son los niveles de riesgos tolerables y cuales 
deben incluir planes de contingencia y/o mitigación, los planes de mitigación y/o 
contingencias son utilizados basados en los resultados de la evaluación de riesgos 
realizados haciendo uso de la matriz de riesgos.  
De acuerdo con la ubicación del riesgo obtenida en la matriz de riesgos y el tipo 
de riesgo, se establecen zonas específicas en donde se deben implementar las 
siguientes acciones. 
a) Riesgos marginales y/o negligentes (7 a 10): Riesgo aceptable, no es 
requerida ninguna acción adicional. 
b) Riesgos significativos (5 y 6): Un plan de mitigación es requerido. 
c) Riesgos críticos y amenaza (3 y 4): Plan de mitigación requerido, un plan de 
contingencia puede ser requerido también. 
d) Riesgos tipo crisis (1 y 2): Plan de mitigación y contingencia son requeridos. 
 identificación y seguimiento de las actividades de 
gestión de riesgos. 
Luego del análisis realizado al proyecto, los riesgos identificados fueron consignados 
en el registro de riesgos mostrado en el  
 
Anexo W; en este registro se incluyeron: 
a) Los riesgos con su respectiva identificación según consecutivo. 
b) Causas identificadas de los riesgos. 
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c) Consecuencias de la materialización de los riesgos, sin tener en cuenta 
medidas de control. 
d) La categoría del riesgo de acuerdo con la RBS desarrollada: ingeniería, 
procura, construcción, instalación, arranque. 
e) Tipo de riesgo, pudiendo ser positivo o negativo para el proyecto. 
f) Las acciones, el responsable y las fechas en que los riesgos deberán ser 
revisados, mitigados o eliminados, la revisión y monitoreo del registro de 
riesgos será realizado mensualmente por el director del proyecto. 
 categorías de riesgo (RBS). 
De acuerdo con la naturaleza del proyecto se ha establecido la estructura de 
desglose de riesgos que se muestra en la Figura 24.  
 
Figura 24. Estructura de desglose de riesgos. Fuente: propia. 
 análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos 
 análisis cualitativo 
A partir de la identificación realizada de los riesgos del proyecto, se procede con 
el respectivo análisis cualitativo de los mismos, donde con el uso de los valores de 
Categoria de 
riesgos
Externos
Adquisiciones
Especificaciones 
erroneas
Retrasos en las 
entregas
Control de calidad 
inhadecuado.
Técnica
Ingenieria
Cambios de 
alcance
Retrasos en 
entrega.
Instalacion
Baja productividad
Indisponibilidad de 
personal o 
incapacidades
Daño de equipos
Comisionamiento
Pruebas de lazo
Fugas
Entrenamiento
Internos
Lugar de trabajo
Permisos de 
tarbajo
Lluvia
Altas temperaturas
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probabilidades y la consecuencia definidos para el proyecto, se estima el valor final 
de impacto, haciendo uso de la matriz mostrada en la Figura 23. Los resultados de 
este análisis son presentados en la tabla del Anexo XError! Reference source not 
found., priorizándolos de acuerdo con su riesgo. 
Igualmente, de los resultados del análisis, se obtiene la distribución de riesgos 
mostrada en la Figura 25; como comentarios adicionales, se tiene lo siguiente: 
a) Los riesgos asociados al alcance que más impacto tienen son aquellos 
que generan que los objetivos del proyecto en cuanto a confiabilidad 
esperada e interrupción de producción en las entregas de gas son los de 
potencial mayor impacto. 
b) En concordancia con los objetivos de la Compañía, el impacto de un 
incidente laboral tiene una alta preponderancia. Se observa que las 
especificaciones técnicas representan un nivel de importancia relevante, 
ya que afecta las adquisiciones de material (una actividad dentro de la 
ruta crítica) y los objetivos del alcance del proyecto.  
Figura 25. Distribución de riesgos por impacto. Fuente: propia. 
 análisis cuantitativo de los riesgos 
Para el análisis cuantitativo, se utilizará la herramienta de valor monetario 
esperado (EMV) para revisar los riesgos calificados; para ello, se seleccionan los 
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riesgos con impactos más relevantes de acuerdo con la tolerancia y el apetito 
especificada por la Compañía (por encima de 6), mientras que los riesgos con 
calificación inferior (7 a 10) serán consignados en la lista de chequeo para su control 
en las siguientes fases de la gestión. 
A partir de la selección, se realiza la cuantificación monetaria de la 
materialización de cada riesgo, junto con la probabilidad de ocurrencia de cada uno 
de ellos, para encontrar el EMV respectivo, como se observa en la tabla del Anexo 
Y. Con los supuestos tomados para la identificación de los costos, se encuentra que, 
para los riesgos de mayor impacto, el EMV total es de -$51.233.504, que servirá 
como el valor de reserva de contingencia 
Del análisis cuantitativo de los riesgos relacionados con el proyecto se observan 
los siguientes aspectos: 
a) Un retraso en el proceso de adquisiciones del proyecto puede tener una 
afectación importante en el mismo, debido al tiempo muerto de los 
recursos del proyecto en espera de estos. 
b) Es de vital importancia para los intereses y objetivos del proyecto, el 
aseguramiento de la calidad en los procesos de control de cambio, 
instalación, comisionamiento y puesta en servicio de los elementos que 
serán instalados en el proyecto, fallas en esta gestión podrían causar 
afectaciones que claramente están en contravía de los objetivos del 
proyecto. 
c) El entorno o los factores ambientales de la organización que recibe el 
proyecto, deben ser incluidos en los análisis de riesgos del proyecto, para 
el caso particular se puede observar un impacto al proyecto debido a la 
escasez de mano de obra calificada en la región, lo cual puede generar 
sobrecostos en el proyecto. 
d) Alineado con los objetivos de la organización los accidentes laborales 
pueden tener un impacto tal que pueden desestimular la inversión en los 
proyectos e incluso volverlos inviables. 
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e) El sistema de gestión de riesgos de la compañía actualmente no involucra 
la identificación y evaluación de oportunidades como parte integral del 
gerenciamiento de riesgos de proyectos. Para la compañía las 
oportunidades son identificadas como parte de la definición de alcance del 
proyecto y estas se incluyen en el plan de gestión sin que estas tengan 
un proceso formal de evaluación, categorización y monitoreo; el énfasis 
del proceso en los riesgos con impacto negativo. 
 matriz de riesgos 
La matriz de riesgo con la información relevantes de los riesgos en presentada 
en el registro de riesgos, donde se consigna la información más relevante, incluyendo 
identificación, riesgo, causa, consecuencia, calificación de riesgo, planes de 
mitigación/contingencia. Ver la tabla del Anexo XError! Reference source not 
found.. 
 plan de respuesta de los riesgos 
Luego de la identificación de los riesgos más relevantes, se procede a identificar 
los planes de respuesta a los mismos, identificando el tipo de estrategia a 
implementar, su costo y responsable. Adicionalmente, se realiza un nuevo análisis 
cualitativo con el fin de determinar el riesgo residual luego de implementar la 
respuesta. En las tablas del Anexo Z se muestran los resultados obtenidos. 
Finalizada la definición del plan de respuesta a riesgos del proyecto, se evidencia 
lo siguiente: 
a) La implementación de acciones preventivas tiene un impacto directo sobre la 
probabilidad de ocurrencia del evento, mientras que las mitigativas pueden 
tener una afectación en la consecuencia del riesgo, sin embargo, se debe ser 
eficientes en la definición de estas acciones con el fin de no impactar las líneas 
bases del proyecto. 
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b) Debido a que algunas de las acciones preventivas ya hacen parte de la gestión 
de riesgo de la compañía, la aplicación de estas no tiene un efecto en la 
evaluación de probabilidad realizada durante la evaluación de los riesgos. Por 
lo tanto, el nivel de riesgos se mantiene. 
c) Para la actividad de más alto impacto, se considera además del plan de 
mitigación, un plan de contingencia como es requerido de acuerdo con los 
niveles de tolerancia de riesgo (ver sección 6.7.1.3) 
6.8 Plan de gestión de adquisiciones 
 definición y criterios de valoración de proveedores. 
 criterios de evaluación de proveedores. 
De acuerdo con el tipo de adquisición se tienen establecidos los criterios y/o 
parámetros de evaluación para los oferentes mostrados en la Tabla 19. 
Tabla 19 
Criterios de evaluación.  
Tipo de adquisición Criterios 
Equipos Si el proveedor es representante único de la marca en el país, 
se realizará una asignación directa. 
Si existen más de un proveedor representante de la marca en el 
país, los factores los criterios de valoración se evaluarán como: 
a) Costo (60%). 
b) Tiempo de entrega (30%). 
c) Incluido en el registro de proveedores de la Compañía 
(10%) 
La evaluación se realiza con referencia a la información incluida 
en la matriz de planificación de las adquisiciones. 
Materiales o insumos Si el proveedor es representante único de la marca en el país, 
se realizará una asignación directa. 
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Tipo de adquisición Criterios 
Si existen más de un proveedor representante de la marca en el 
país, los factores los criterios de valoración se evaluarán como: 
d) Costo (60%). 
e) Tiempo de entrega (30%). 
f) Incluido en el registro de proveedores de la Compañía 
(10%) 
La evaluación se realiza con referencia a la información incluida 
en la matriz de planificación de las adquisiciones. 
Servicios 
especializados 
El proceso evaluación de las propuestas de las empresas de 
servicios especializados para el proyecto, se realizará teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos. 
a) Registros de accidentes laborales en los últimos 3 años 
(30%). 
b) Revisión hojas de vida del personal que participará de las 
actividades (30%) 
c) Costo de la oferta (30%) 
d) Incluye personal de la región dentro del personal 
propuesto (10%) 
Fuente: Propia. 
 criterios de contratación, ejecución y control de compras y 
contratos 
 tipos de contrato 
De acuerdo con las adquisiciones establecidas por el equipo de proyecto, se 
utilizarán las modalidades de contrato de precio fijo cerrado (FFP) para las 
adquisiciones de equipos, materiales, el desarrollo del dossier de ingeniera y puesta 
en marcha; mientras que para las actividades de construcción se utilizará la 
modalidad de precio fijo o contrato por prestación de servicios 
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 ejecución de las adquisiciones. 
El proceso de ejecución de las adquisiciones será realizado por el área de 
compras de la Compañía, soportado en el equipo de proyectos. De acuerdo con los 
procedimientos internos de la Compañía, todas las adquisiciones que superen los $ 
20KUSD, deben incluir en su documentación una minuta con los aspectos relevantes 
de la adquisición estos incluyen, pero no se limitan a: objetivo, antecedentes, 
justificación, proveedores sugeridos, origen de los fondos, etc. esta información es 
preparada por el especialista de control y aprobada por el director del proyecto. Luego 
de esta aprobación, la minuta es enviada al socio estratégico para su aprobación final 
y proceder con la adquisición. 
Durante la fase de ejecución la evaluación de los oferentes será realizada de 
forma consensuada entre el área de compras de la Compañía y el equipo del 
proyecto en cabeza del director del proyecto; cualquier modificación en el alcance o 
costos de las adquisiciones debe ser informado y aprobado por el patrocinador el 
proyecto. 
 seguimiento y control de las adquisiciones. 
El seguimiento y control de las adquisiciones garantiza que tanto el desempeño 
del vendedor como el comprador satisface los requisitos del proyecto de conformidad 
con los términos del acuerdo legal; para este fin se han definido las siguientes 
estrategias y actividades. 
a) Reuniones de seguimiento con el equipo de compras para el monitoreo del 
proceso de entrega de los elementos o servicios demandados por el proyecto, 
esta información será la base para la actualización de cronogramas, 
generación de informes, aprobaciones de facturación, actualización de 
presupuestos, etc. 
b) Análisis de valor ganado (EVA), con el fin de determinar el grado de 
desviación con respecto a las líneas bases del proyecto. 
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c) Actualizaciones de registro de proveedores, basados en el desempeño del 
proveedor, se realizará la actualización de las calificaciones de los 
proveedores en el registro de la organización de acuerdo con los lineamientos 
de CHESM (Contractor HES Management), sistema de gestión de contratistas 
de la Compañía. 
d) Inspecciones de trabajo, con el fin de determinar que no existen desviaciones 
respecto a los requerimientos originales del proyecto. 
 cronograma de compras 
 identificación de adquisiciones. 
El proceso de identificación de las adquisiciones será realizado tomando como 
insumo principal la EDT (estructura de desglose de trabajo), para el proyecto se 
identifican principalmente las adquisiciones relacionadas en la Tabla 20. 
Tabla 20 
Adquisiciones del proyecto.  
Descripción Identificación 
EDT 
Tipo de 
adquisición 
Hace parte 
de la ruta 
crítica 
Consideraciones 
especiales 
Elaboración de dossier de 
instrumentación del proyecto 
1.3.1.1 Servicios 
especializados 
Sí Existe un contrato 
maestro de 
ingenierías activo. 
Elaboración de dossier 
especialidad control del 
proyecto 
1.3.1.3 Servicios 
especializados 
Sí Existe un contrato 
maestro de 
ingenierías activo. 
Compra de transmisores de 
presión, nivel, temperatura y 
accesorios. 
1.4.1.1 Equipos y 
materiales 
Sí  
Labores de construcción 1.4.2.2 Servicios 
especializados 
Sí  
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Descripción Identificación 
EDT 
Tipo de 
adquisición 
Hace parte 
de la ruta 
crítica 
Consideraciones 
especiales 
Pruebas de operación en 
línea. 
1.5.2.1 Servicios 
especializados 
Sí Existe un contrato 
activo para 
sistemas de control 
Fuente: propia. 
 restricciones y supuestos. 
Para el presente plan de adquisiciones se deben tener en cuenta la siguiente 
lista de restricciones y supuesto. 
a) No se cuentan en el área de operaciones de la empresa con proveedores de 
materiales especializados de instrumentación y control, las compras de estos 
elementos deben ser realizados a través proveedores ubicados en las 
ciudades principales del país. 
b) Existe una lista de proveedores y marcas recomendadas por la Compañía, el 
uso de un proveedor fuera de esta lista debe ser debidamente justificado y 
aprobado por el patrocinador del proyecto. 
c) La mano de obra no calificada que pudiese requerir el proyecto debe ser 
suplida con personal de las comunidades de influencia de la Compañía. 
d) La contratación de mano de obra calificada debe ser gestionada mediante el 
servicio nacional de empleo. 
e) El presupuesto aprobado para el proyecto estará en dólar (USD), mientras 
que los productos y servicios se pagaran en pesos colombianos (COP). Se 
espera que la tasa de cambio se mantenga estable durante el periodo del 
proyecto, con una variación entre +/- 10%. 
f) Materiales y/o servicios que superen en costo los $ 20 KUSD, deben incluir 
documentación de justificación (minuta), este tipo de adquisiciones deberán 
ser aprobadas por el socio de la Compañía (Ecopetrol). 
g) Existen contratos activos de elaboración de ingenierías y soporte de sistemas 
control, esto facilitará las actividades de contratación de los entregables. 
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 cronograma 
En la Figura 26 se muestra el cronograma de adquisiciones del proyecto, donde 
se identifican dos hitos relevantes: llegada de los materiales del proyecto y el inicio 
de las actividades de construcción.
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Figura 26. Cronograma de adquisiciones. Fuente: propia.  
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
1 1.3.1.1 Elaboración de dossier de instrumentación del proyecto
2 1.3.1.3 Elaboración de dossier especialidad control del proyecto
3 1.4.1.1
Compra de transmisores de presión, nivel, temperatura y 
accesorios.
4 1.4.2.2 Labores de construcción
5 1.5.2.1 Pruebas de operación en línea.
Preparacion
Contratacion
Ejecución
Cierre
Hito de entrega
EDTNo Dic-17 Ene-18 Feb-18 Feb-19Nov-17Adquisicion Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18 Ene-19Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18
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6.9 Plan de gestión de los involucrados 
 registro de interesados. 
El proyecto tiene como una de sus principales estrategias de control la adecuada 
identificación de los interesados, esta permitirá conocer cuáles son las principales 
preocupaciones y expectativas de aquellos grupos o personas que serán impactadas 
positiva o negativamente por el proyecto; en el Anexo AA, se encuentran 
consignados lo interesados involucrados. 
 evaluación de los interesados. 
 clasificación de interesados. 
Con el fin de realizar la clasificación respectiva se utilizan las matrices de poder-
interés y poder-influencia, como se muestran en las Figura 27 y Figura 28.  
 
Figura 27. Matriz de poder-interés de los interesados. Fuente: propia. 
5 Área de compras
Socio/ 
Mantenimiento/ 
Proveedores
4 Ingeniería Operaciones
3
2
1 RRHH Legal Clientes
1 2 3 4 5
P
O
D
E
R
INTERÉS
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Figura 28. Matriz de poder-influencia de los interesados. Fuente: propia. 
 niveles de participación. 
A partir de la identificación de los interesados, es posible realizar un análisis de 
la participación de los interesados con el fin de conocer los niveles actuales contra 
los deseados para concluir el proyecto de manera exitoso. En la Tabla 21 se consigna 
el análisis correspondiente. 
Tabla 21 
 Niveles de participación.  
Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder 
Socio    D/A  
Clientes   A D  
Legal A  D   
Ingeniería 
 
  D/A   
Recursos 
Humanos 
  D/A   
5
Socio/
Mantenimiento/
Proveedores/Área 
de compras
4 Operaciones Ingeniería
3
2
1 RRHH/Legal Clientes
1 2 3 4 5
P
O
D
E
R
INFLUENCIA
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Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder 
Operaciones    D/A  
Mantenimiento    D A 
Área de 
compras 
  A D  
Proveedores    D/A  
Nota: A: participación adecuada, D: participación deseada Fuente: Propia. 
 estrategias para la gestión. 
A partir del listado de interesados del proyecto y su grado de influencia e interés, 
se generan las estrategias de gestión para ellos como se muestra en la Tabla 22. 
Tabla 22 
Estrategias de gestión de interesados.  
Interesado Estrategia 
Socio Mantener informado continuamente sobre el desempeño del proyecto 
Clientes Monitorear interés sobre el proyecto. 
Legal Monitorear interés sobre el proyecto. 
Ingeniería Monitoreo continuo de cambio en los requerimientos corporativos de 
los estándares de ingeniería. 
Recursos humanos Informar acerca de la adición y liberación de recursos. 
Operaciones Mantener satisfecho, informar constantemente de la planeación de las 
actividades para buscar alternativas que no impacten las entregas de 
gas durante la implementación del proyecto. 
Mantenimiento Informar constantemente del avance del cronograma de actividades y 
sobre la planeación de los recursos para identificar posibles soportes 
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Interesado Estrategia 
Contratista Controlar mediante reuniones, informes semanales el avance de la 
obra. Socializar oportunamente (al menos con 15 días de antelación) 
la planeación de los recursos 
Área de compras Controlar mediante reuniones, informes quincenales de avance de los 
procesos de adquisiciones. 
Proveedor Controlar mediante reuniones, informes semanales el avance de la 
obra. Socializar oportunamente (al menos con 15 días de antelación) 
la planeación de los recursos 
Fuente: Propia. 
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7 Conclusiones. 
a) El proceso de investigación y reporte de incidentes de la compañía (II&R, por sus 
siglas en ingles), constituye una fuente valiosa de consulta, muy útil en la 
identificación de causas raíces, está constituyó una fuente de información primaria 
para el desarrollo del proyecto, esta información junto con los juicios de expertos 
en la organización permitió dimensionar y especificar la solución planteada por el 
proyecto. 
b)  El proceso de identificación y caracterización de la instrumentación instalada en 
las plantas de producción de la compañía servirá como insumo para la 
implementación de planes de mitigación en el corto y mediano plazo. Este esfuerzo 
inicial permitirá revisar las condiciones variantes que normalmente están presentes 
en los procesos de extracción de gas y validar estas condiciones contra las 
especificaciones y limites operativos de la instrumentación. 
c) Las condiciones geográficas y sociales del entorno del proyecto dificultan la 
consecución de recursos locales o regionales, para los trabajos de instalación 
relacionados con el proyecto. Pudiendo generar impacto en el cronograma y los 
costos de personal. 
d) El plan de mantenimiento actual no contempla una revisión de las condiciones de 
operación de proceso, el plan se basa en las condiciones de diseño inicial de las 
facilidades, las condiciones actuales del proceso han generado nuevos modos de 
falla en la instrumentación que han aumentado las inspecciones a estos 
elementos. 
e) La Compañía no cuenta con un proceso sistemático que permita identificar 
requerimientos de cambio y/o actualización de la instrumentación, alineados con 
los cambios en las condiciones de operación de las plantas de producción. 
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8 Recomendaciones 
a) Se debe implementar un proceso de verificación sistemática de las condiciones de 
operación, cuyos resultados incluyan la confirmación de que no existen impactos 
negativos en la instrumentación de proceso, estos impactos incluyen la aparición 
de nuevos modos de falla tales como: taponamiento por acumulación de residuos, 
altas vibraciones por aumento en las velocidades de flujo, etc. 
b) Debido a las condiciones geográficas y sociales del área de operación de la 
compañía, se debe tener estimar y aprovisionar recursos que estimulen al personal 
de otras regiones a integrarse a los proyectos de estas zonas. 
c) Debido a los altos tiempos de desplazamientos requeridos para llegar a las plantas 
de producción y el poco tiempo efectivo de trabajo en planta, el equipo de proyecto 
en su fase de planeación debe aprovisionar recursos adicionales requeridos para 
cubrir las horas extras generadas dentro de las jornadas diarias de trabajo. 
d) Es importante realizar una adecuada planificación para adquisición de los recursos 
e insumos del proyecto, no existen proveedores especializados en el área de 
influencia de las operaciones, por lo que requerimientos de última hora de 
materiales siempre generan impactos al cronograma y a los costos. 
e) Siempre soportarse en los activos documentales de la compañía, existen diversas 
fuentes de información como la información de seguridad de procesos (PSI por 
sus siglas en inglés), investigación y reporte de incidentes de la compañía (II&R, 
por sus siglas en ingles), los cuales constituyen una fuente valiosa cuando se 
tratan de establecer los antecedentes y problemas más comunes en la 
organización. 
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Anexo A. Análisis PESTLE. Fuente: propia 
Componente Factor Descripción del factor en 
el entorno del proyecto 
Fase de análisis  Nivel de incidencia ¿Describa cómo 
incide en el proyecto? 
¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 
disminuiría los 
negativos? 
I P I
m 
C Cr Mn N I P M
p 
Político Expectativas de 
la comunidad 
La comunidad espera que 
la generación de proyectos 
en el área incluya 
beneficios para ellos. 
X  X   X El alcance del proyecto 
no involucra cambios 
significativos en las 
facilidades, que sean 
percibidos por la 
comunidad (no implica 
llegada de grandes 
equipos o maquinarias, 
alto volumen de 
personal en el área, 
etc.) 
 
 
Político Conflictos Se presentan 
continuamente paros y 
cierres de las vías por 
parte de la población, 
debido a necesidades 
insatisfechas de la 
comunidad. 
 X X Los cierres y paros 
imposibilitan la llegada 
del personal e insumos, 
afectando la ejecución 
de actividades e 
impactando el 
cronograma y los 
costos del proyecto. 
Para el transporte a las 
facilidades, se tienen 
contaran con los medios 
alternativos de transporte 
disponibles, incluyendo vía 
marítima y en caso 
extremo, área 
(helicoportado). El manejo 
por vía marítima 
incrementa los tiempos de 
traslados, por lo cual el 
horario efectivo de trabajo 
debe ser reducido en 3 
horas diarias, afectando 
los tiempos de ejecución 
del proyecto (6 horas 
efectivas de trabajo). 
Social Comunidades 
en el área 
Cualquier proyecto que 
impacte de manera 
sustancial las facilidades 
existentes y que requiera 
ampliación de las áreas 
actuales, necesita consulta 
con la comunidad para su 
aprobación. 
 
X   X El alcance del proyecto 
no involucra cambios 
significativos en las 
facilidades, afectando 
las áreas construidas 
actuales. 
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Componente Factor Descripción del factor en 
el entorno del proyecto 
Fase de análisis  Nivel de incidencia ¿Describa cómo 
incide en el proyecto? 
¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 
disminuiría los 
negativos? 
I P I
m 
C Cr Mn N I P M
p 
Social Seguridad El sector ha presentado 
tasas crecientes de 
delincuencia común; han 
existido afectaciones en 
áreas circundantes y en la 
ruta de acceso de las 
facilidades de producción 
X  X X Afectación a las 
personas y activos del 
equipo de trabajo 
involucrado en el 
proyecto. Afectación a 
las facilidades donde 
se lleva a cabo la 
implementación del 
proyecto. 
Convenios existentes con 
la Policía Nacional y la 
Armada colombiana, para 
prestar apoyo de seguridad 
en las facilidades, así 
como en los 
desplazamientos y rutas de 
acceso. 
 
Económico Infraestructura Se tiene baja cobertura y 
calidad de servicio en 
salud en el municipio de 
Manaure y sus 
corregimientos anexos. 
X  X En caso de presentarse 
un incidente laboral con 
afectación a las 
personas, el soporte 
médico en el área es 
restringido, afectando 
la calidad del 
tratamiento requerido. 
El manejo de emergencias 
médicas será manejado 
directamente en la ciudad 
de Riohacha. Para el 
manejo oportuno, existe un 
grupo paramédico en el 
Complejo Ballena que 
soporta los casos 
urgentes, así como una 
ambulancia para el 
traslado apropiado. 
 
Económico Infraestructura El municipio y sus 
corregimientos presentan 
baja cobertura de luz, agua 
y alcantarillado; 
adicionalmente, presenta 
muy baja confiabilidad. 
X  X Pérdidas constantes en 
los servicios de agua y 
luz, trae retraso en la 
ejecución de 
actividades, 
impactando 
negativamente el 
cronograma y los 
costos de ejecución del 
proyecto. 
Las facilidades cuentan 
con los sistemas de 
generación eléctrico 
propios, así como de 
extracción de agua cruda 
de pozo acuífero 
subterráneo; no hay 
dependencia con los 
servicios eléctricos y de 
acueducto del municipio. 
 
Económico Infraestruc
tura 
Vías de acceso deficientes 
o inexistentes al municipio 
y corregimientos. 
X X X  X Tiempos de 
desplazamiento 
incrementados, que 
generan disminución 
en la jornada efectiva 
de trabajo y poca 
eficiencia en la 
ejecución de 
actividades. 
Contemplar dentro del 
cronograma que las 
jornadas laborales 
manejan alrededor de 3 
horas diarias de 
movilización a las 
facilidades, y de acuerdo 
con eso estimar de manera 
adecuada los tiempos de 
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Componente Factor Descripción del factor en 
el entorno del proyecto 
Fase de análisis  Nivel de incidencia ¿Describa cómo 
incide en el proyecto? 
¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 
disminuiría los 
negativos? 
I P I
m 
C Cr Mn N I P M
p 
ejecución del proyecto (6 
horas efectivas de trabajo). 
 
Económico Empleo Cada requerimiento de 
cargo nuevo debe ser 
llenado usando el servicio 
público de empleo 
nacional, dando prioridad a 
la mano de obra local, en 
especial para la mano de 
obra no calificada. 
X X  X El requerimiento de 
usar mano de obra 
local permite involucrar 
a la comunidad de 
manera más directa 
con las operaciones de 
la Compañía, 
generando beneficios 
para la persona y su 
entorno familiar. 
Igualmente, redunda en 
mejoramiento de la 
imagen de la 
Compañía y su plan de 
integración con la 
comunidad 
 
 
Sin embargo, se tiene 
déficit de mano de obra 
calificada en al área de 
influencia 
X X X  X Al no existir mano de 
obra local calificada, es 
necesario realizar 
contrataciones de 
personal de otras 
regiones, 
incrementando los 
costos de la 
implementación.  
Se incluirá dentro del plan 
de gestión de recursos 
humanos una expectativa 
de capacitación para 
personal de la región para 
mejorar las habilidades y 
así poder aplicar a cargos 
calificados. 
 
Tecnológico Acceso El municipio cuenta con 
baja cobertura de telefonía, 
internet y celular.  
X X  X No se tiene una 
cobertura apropiado, 
dificultando la 
interacción entre los 
integrantes del equipo 
de trabajo.  
Se hará uso de los 
servicios de telefonía y 
datos contratado por la 
Compañía para el manejo 
de las comunicaciones del 
equipo de proyecto. 
 
Legal Licencia Cualquier proyecto que 
impacte de manera 
sustancial las facilidades 
existentes y que requiera 
ampliación de las áreas 
X  X El alcance del proyecto 
no involucra cambios 
significativos en las 
facilidades, por lo tanto, 
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Componente Factor Descripción del factor en 
el entorno del proyecto 
Fase de análisis  Nivel de incidencia ¿Describa cómo 
incide en el proyecto? 
¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 
disminuiría los 
negativos? 
I P I
m 
C Cr Mn N I P M
p 
actuales, necesita estar 
incluido dentro del alcance 
de la licencia ambiental 
actual. 
no hay afectación en la 
licencia. 
Ambiental Clima En la zona se presentan 
precipitaciones 
aproximadamente de 399 
mm, normalmente entre los 
meses de septiembre a 
noviembre. 
X 
 
X Las vías de acceso a la 
facilidad por tierra son 
afectadas severamente 
cuando la temporada 
lluviosa sucede en el 
área, incrementando 
sustancialmente los 
tiempos de 
desplazamiento.  
Para el transporte a las 
facilidades, se tienen 
contaran con los medios 
alternativos de transporte 
disponibles, incluyendo vía 
marítima y en caso 
extremo, área 
(helicoportado). El manejo 
por vía marítima 
incrementa los tiempos de 
traslados, por lo cual el 
horario efectivo de trabajo 
debe ser reducido en 3 
horas diarias, afectando 
los tiempos de ejecución 
del proyecto (6 horas 
efectivas de trabajo). 
  
 X  X Los trabajos en campo 
son suspendidos 
mientras se tenga 
presencia de lluvia en 
el área. Las actividades 
por realizar dentro del 
proyecto están en 
áreas descubiertas, por 
lo cual se impactará su 
ejecución, afectando el 
cronograma del 
proyecto.  
Se prevé que la ejecución 
del proyecto será en la 
temporada seca del área; 
sin embargo, se realizará 
seguimiento del pronóstico 
de las condiciones 
climáticas del área y se 
implementará un plan 
alternativo para compensar 
los posibles retrasos de 
estas condiciones. 
  
Ambiental Clima Clima predominantemente 
seco, con una temperatura 
promedio de 28.8 °C. 
Índice UV medio. 
 X  X Deshidratación del 
personal por exposición 
a altas temperaturas 
ambientales. 
Quemaduras de 
1er grado debido a 
exposición solar. 
Plan de hidratación y 
exposición solar del 
personal durante la 
ejecución en campo 
(incluye charlas de 
concientización a los 
equipos de trabajo, 
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Componente Factor Descripción del factor en 
el entorno del proyecto 
Fase de análisis  Nivel de incidencia ¿Describa cómo 
incide en el proyecto? 
¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 
disminuiría los 
negativos? 
I P I
m 
C Cr Mn N I P M
p 
suministro de bebidas 
hidratantes, uso de 
bloqueador solar). 
 
Ambiental Flora y fauna La zona de influencia de 
las facilidades reúne áreas 
de flora y fauna endémicas 
(flamingos rosados, 
iguanas, trupillos, 
vegetación de zonas 
áridas).  
X  X Afectación al entorno 
debido a los 
desplazamientos vía 
terrestre de los equipos 
de trabajo a las 
facilidades, uso de 
vehículos automotores 
Utilización de técnicas de 
manejo defensivo siempre 
atentos a no impactar 
personal o animales 
durante los 
desplazamientos, respetar 
los límites de velocidad y 
solo transitar por las rutas 
establecidas. Se deben 
usar vehículos que 
cumplan con las 
condiciones técnico 
mecánicas apropiadas que 
disminuyan el riesgo de 
derrames de fluidos que 
puedan afectar la fauna o 
la flora del entorno. 
Ambiental Manejo de 
residuos 
El área de operación de la 
compañía no se cuenta 
con cobertura de servicios 
de recolección de basura, 
no existe cultura de 
manejo o clasificación de 
residuos en las 
comunidades del entorno. 
X  X Los residuos 
generados por el 
proyecto no son 
biodegradables por lo 
que una inadecuada 
disposición generará 
una huella ambiental 
de muchos años. Esto 
puede generar 
sanciones de la 
autoridad ambiental 
regional y un impacto 
negativo a la imagen 
de la compañía. 
La compañía tiene como 
política la clasificación de 
los residuos generados por 
las actividades de esta, 
todos los residuos son 
trasladados a un centro de 
acopio en la cuidad de 
Riohacha donde son 
reclasificados y entregados 
a los entes competentes 
para su disposición final. 
Nota: Categorías para las fases, iniciación (I), planeación (P), implementación (Im), control (C) y cierre (Cr); categorías para el nivel de 
incidencia, muy negativo (Mn), negativo (N), indiferente (I), positivo (P), muy positivo (Mp). Fuente: Propia 
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Anexo B. Matriz de análisis de los riesgos ambientales del proyecto. Fuente: propia 
Valoración de Impacto y Probabilidad Plan De Tratamiento A Los 
Riesgos 
Categoría Riesgo Personas Daños a 
instalaciones 
Ambiental Económico 
(costos) 
Tiempo Imagen y 
clientes 
Otros Valoración 
impacto / 
probabilidad 
Valoración 
global 
Plan de 
respuesta 
Acción de 
tratamiento 
Origen natural Inundaciones 1B 
(4) 
1B 
(4) 
0 
(0) 
2C 
(13) 
2C 
(13) 
1C 
(9) 
0 13 L Aceptar   
Origen natural Descargas 
atmosféricas 
4A 
(20) 
3A 
(15) 
0 4A 
(29) 
5A 
(23) 
0 0 23 M Mitigar Campaña para no 
trabajar en campo 
durante jornadas con 
alerta de tormenta. 
Tecnológico Derrame al mar o 
acuíferos 
0 0 1B 
(4) 
1B 
(4) 
0 0 0 4 N Aceptar Los inventarios de 
productos líquidos 
como aceites, 
limpiadores de 
electrónicos, 
pintóxido, pinturas, 
etc., que serán 
usados en el marco 
del proyecto no 
superan 1 galón. 
Tecnológico Incendio y/o 
explosiones 
5A 
(23) 
4A 
(20) 
2A 
(5) 
5A 
(23) 
5A 
(23) 
5A 
(23) 
0 23 M Mitigar Sistemas de 
protección contra 
incendios en sitio, 
probados y operando. 
Uso de elementos de 
protección personal 
apropiados (ropa 
ignífuga). Plan de 
manejo de 
emergencias avalado 
y alineado con el de la 
Compañía. 
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Valoración de Impacto y Probabilidad Plan De Tratamiento A Los 
Riesgos 
Tecnológico Corto circuito 2B 
(12) 
1B 
(4) 
0 4A 
(20) 
5A 
(23) 
0 0 23 M Eliminar Trabajos deben ser 
ejecutados con cero 
energías (aislamiento 
seguro de energías) 
Tecnológico Volcamiento de 
vehículos 
4A 
(20) 
2A 
(5) 
2A 
(5) 
2A 
(5) 
3A 
(15) 
0 0 20 M Mitigar Uso de vehículos en 
buen estado, manejo 
defensivo basado en 
Smith sistema 
requerido para los 
sistemas de 
transporte. 
Tecnológico Hundimiento de 
embarcaciones 
5A 
(23) 
2A 
(5) 
3A 
(15) 
2A 
(5) 
3A 
(15) 
0 0 23 M Mitigar Protocolos de 
supervivencia marina. 
Humano Vandalismo y 
delincuencia 
4B 
(21) 
4A 
(20) 
0 4B 
(21) 
5B 
(26) 
0 0 26 H Mitigar Se debe hacer uso del 
mismo esquema de 
seguridad diario para 
los desplazamientos a 
las facilidades por 
parte del personal del 
proyecto, se deben 
evitar 
desplazamientos no 
programado 
especialmente en 
horarios nocturnos 
donde se han 
identificados 
incidentes de 
seguridad a personal 
ajeno o relacionado 
con las operaciones 
de la compañía. 
Notas: Valoración: VH (≥ 28), H (24 – 27), M (17 – 23), L (6 – 16), N (1 - 5).  
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Anexo C. Matriz de sostenibilidad del proyecto. Fuente: Elaboración propia, con base a The GPM P5 Standard for 
Sustainability in Project Management v1.5.1 (GPM Global, 2015) 
Integradores del P5 Indicadores Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos Fase 
1 
Justificación Fase 
2 
Justificación Total Acciones de mejora/ 
respuesta 
Producto Objetivos 
y metas 
Vida útil del 
producto 
Servicio 
posventa del 
producto 
Sostenibilidad 
económica 
Retorno de la 
inversión 
Beneficios 
financieros 
directos 
0 En la etapa de 
planeación, todavía no 
son visibles los beneficios 
financieros. 
-1 Los beneficios están 
relacionados con la mejora en 
la confiabilidad y disponibilidad 
de los sistemas de producción. 
El índice actual de confiabilidad 
es del 95%, con una 
expectativa de incrementarlo al 
98%. 
-1   
Proceso Impactos Madurez del 
proceso 
Eficiencia y 
estabilidad 
del proceso 
Valor presente 
neto 
0 El proyecto no modifica el 
valor del activo, tampoco 
incrementa los niveles de 
producción; esta mejora la 
confiabilidad de la 
operación, evitando 
eventuales multas por 
incumplimiento. 
 
El proyecto no modifica el valor 
del activo, tampoco incrementa 
los niveles de producción; esta 
mejora la confiabilidad de la 
operación, evitando eventuales 
multas por incumplimiento. 
0   
      Agilidad del 
negocio 
Flexibilidad/ 
Opción en el 
proyecto 
La implementación del 
proyecto no supone 
interrupciones en la 
continuidad del negocio, 
este no modifica el 
impacto actual de las 
operaciones al entorno 
0 La implementación del proyecto 
no supone interrupciones en la 
continuidad del negocio, este 
no modifica el impacto actual 
de las operaciones al entorno 
0   
      Flexibilidad 
creciente del 
negocio 
El proyecto mejora el 
porcentaje de 
cumplimiento a los 
clientes, disminuyendo la 
posibilidad de multas por 
incumplimientos, 
adicionalmente asegura 
-1 El proyecto mejora el 
porcentaje de cumplimiento a 
los clientes, disminuyendo la 
posibilidad de multas por 
incumplimientos, 
adicionalmente asegura que los 
sistemas de protección del 
-1   
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Integradores del P5 Indicadores Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos Fase 
1 
Justificación Fase 
2 
Justificación Total Acciones de mejora/ 
respuesta 
que los sistemas de 
protección del proceso no 
fallen causando impacto a 
las personas, el 
medioambiente o los 
activos 
proceso no fallen causando 
impacto a las personas, el 
medioambiente o los activos 
      Estimulación 
económica 
Impacto local 
económico 
No se estima impacto 
local económico en esta 
etapa. 
-2 En la etapa constructiva, se 
estima que la generación de 
empleo para personas del área 
de influencia impactará la 
economía local de hasta 2 
familias (2 a 3 cargos). 
-2   
      Beneficios 
indirectos 
El proyecto mejora el 
porcentaje de 
cumplimiento a los 
clientes, disminuyendo la 
posibilidad de multas por 
incumplimientos, 
adicionalmente asegura 
que los sistemas de 
protección del proceso 
fallen causando impacto a 
las personas, el medio 
ambiente o los activos. 
-1 El proyecto mejora el 
porcentaje de cumplimiento a 
los clientes, disminuyendo la 
posibilidad de multas por 
incumplimientos, 
adicionalmente asegura que los 
sistemas de protección del 
proceso fallen causando 
impacto a las personas, el 
medio ambiente o los activos. 
-1   
      Sostenibilidad 
ambiental 
Transporte Proveedores 
locales 
No se requieren 
proveedores. 
Los productos y servicios que 
requiere el proyecto no los 
puede suplir las fuentes 
locales. 
0 No aplica. 
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Integradores del P5 Indicadores Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos Fase 
1 
Justificación Fase 
2 
Justificación Total Acciones de mejora/ 
respuesta 
      Comunicación 
digital 
-2 Para la fase inicial de 
planificación se realizarán 
reuniones con los 
interesados del proyecto, 
se utilizará por medios de 
un proyector y un 
computador. 
+1 Para la etapa de ejecución se 
utilizarán radios y/o celulares, 
computadores. 
-1 Se utilizará el apoyo de 
las tecnologías digitales 
(videoconferencias a 
través de la plataforma 
CISCO), con el fin de 
minimizar los 
desplazamientos que 
generan mayor impacto 
ambiental 
      Viajes +1 Solo se realizarán viajes 
cortos del personal al 
campo. 
+3 Los desplazamientos se 
realizarán solo cuando se 
requieran, el personal se 
transportará a la plataforma de 
mar a dentro solo a ejecutar la 
actividad. 
+3 Se realizarán los viajes 
absolutamente necesarios 
para reducir las emisiones 
de CO2 y costos del 
proyecto. 
      Transporte 0 No se realizará transporte 
de maquinaria e insumos 
en esta fase del proyecto. 
+3 La maquinaria y los insumos 
pertinentes al proyecto se 
realizarán desde la Guajira 
hasta las plataformas. 
+3 Se realizará una 
estrategia para transportar 
los transmisores en un 
solo recorrido esto con el 
fin de reducir las 
emisiones de CO2 y 
costos del proyecto. 
      Energía Energía usada +1 En esta etapa de proyecto 
la energía utilizada es 
mínima ya que solo se 
utilizará un computador, 
papel, tinta y una cafetera. 
+3 Durante esta etapa el consumo 
de energía es alta debido al 
uso de los vehículos y 
remolcadores Diesel. 
+3 Se generará conciencia 
sobre el uso de los 
vehículos y se 
implementaran planes 
para la mitigación de los 
gases de CO2. 
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Integradores del P5 Indicadores Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos Fase 
1 
Justificación Fase 
2 
Justificación Total Acciones de mejora/ 
respuesta 
      Emisiones 
/CO2 por la 
energía usada 
+1 Las emisiones de CO2 
durante esta etapa serán 
mínimas. 
+3 Es la etapa de mayor 
producción de CO2. 
+3 Se realizarán planes de 
mitigación para la emisión 
de CO2 de la maquinaria 
usándola solo cuando sea 
necesario y se generara 
conciencia ambiental al 
personal. 
      Retorno de 
energía limpia 
+1 No se tienen 
contemplados planes de 
energía limpia. 
+3 No se tienen contemplados 
planes de energía limpia. 
+3 Evaluar alternativas para 
disminuir el consumo de 
la planta de generación 
Diesel utilizada para el 
soporte eléctrico de la 
motonave, mediante el 
uso de paneles solares. 
      Residuos Reciclaje -2 Se aplicará el principio de 
las 5R, y toda información 
será manejada vía e-mail. 
-2 Toda la información será 
manejada vía e-mail para 
reducir el uso del papel y dado 
el caso se utilizará papel 
reciclado. 
-3 Generar conciencia del 
uso del papel reciclado y 
manejar toda información 
vía e-mail. 
      Disposición 
final 
-2 En esta etapa se 
diseñará un plan de 
manejo de residuos 
peligrosos generados por 
los instrumentos 
desechados. 
-3 Esta fase será implementada el 
plan de manejo de basuras y 
su clasificación, se contará con 
una empresa especialista en 
manejo de residuos peligrosos 
para su disposición final. 
-3 La implementación de un 
buen plan de manejo de 
residuos y la 
concientización de los 
trabajadores en la 
clasificación final de los 
residuos. 
      Reusabilidad -2 Durante una fase se 
tendrá en cuenta la 
reutilización del papel y 
vasos desechables 
reciclables. 
-2 Durante esta fase se 
reutilizarán todos los 
componentes electrónicos que 
se encuentren en buen estado, 
se aplicara la reutilización de 
-3 Se generarán campañas 
de sensibilización sobre la 
reutilización del papel, y 
se estimulara el uso de 
tazas personales para 
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Integradores del P5 Indicadores Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos Fase 
1 
Justificación Fase 
2 
Justificación Total Acciones de mejora/ 
respuesta 
papel y cartón generado 
durante la fase del proyecto. 
disminuir la generación de 
residuos desechables 
cartón y demás elementos 
reutilizables 
      Energía 
incorporada 
+2 No se tienen planes de 
energía renovables. 
+2 No se tienen planes de energía 
renovables. 
+3 No se usarán energías 
renovables en la 
implementación del 
proyecto 
      Residuos -2 En esta etapa se realizará 
un plan de gestión de 
manejo de basura para su 
disposición final, se 
contará con la recolección 
de basuras por parte de la 
empresa encargada del 
municipio. 
+3 Esta fase será implementada el 
plan de manejo de basuras y 
su clasificación, se contará con 
una empresa especialista en 
manejo de residuos peligrosos 
para su disposición final y la 
empresa del municipio será la 
encargada de la recolección de 
la basura ordinaria. 
+1 Generar el plan de 
manejo de recolección de 
residuos y su 
clasificación. 
      Agua Calidad del 
agua 
No aplica, no hay 
afectación a cuerpos de 
agua de ninguna índole. 
-1 En la etapa constructiva, 
no se estima impacto directo 
sobre los cuerpos de agua que 
rodean las facilidades de 
producción que serán 
intervenidas por el proyecto. 
Sin embargo, se debe 
contemplar el manejo del aceite 
usado para realizar las 
calibraciones y darle el manejo 
adecuado para evitar 
derrames. 
-1 Se reforzará con la fuerza 
laboral la necesaria y 
adecuada disposición de 
los residuos peligroso, 
haciendo énfasis en 
nunca disponer residuos 
al mar o cuerpos de agua 
cercanos. 
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Integradores del P5 Indicadores Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos Fase 
1 
Justificación Fase 
2 
Justificación Total Acciones de mejora/ 
respuesta 
      Consumo del 
agua 
+1 Durante esta fase el 
consumo de agua potable 
será mínimo, será solo 
por el personal encargado 
durante la fase.  
+1 Durante esta fase el consumo 
de agua será mayor que la 
etapa inicial, se contará con 
todo el personal encargado del 
desarrollo del proyecto. 
Igualmente, el consumo de 
agua está también relacionada 
con las pruebas de calibración 
de los instrumentos siendo 
instalados, para la cual se usa 
no potable. 
+2 Se implementarán 
campañas de 
concientización del 
cuidado del agua y la 
importancia del cuidado 
de esta. 
      Sostenibilidad 
social 
Prácticas 
laborales y 
trabajo decente 
Empleo El equipo de trabajo del 
proyecto en su fase de 
planeación (director del 
proyecto, especialistas de 
control, proceso y 
compras) cuentan con 
contratos a términos 
indefinidos, cumpliendo 
con la normatividad 
colombiana (código 
sustantivo del trabajo) 
-3 El contratista garantizará de 
acuerdo con el contrato 
establecido lo requerido por la 
ley en cuanto a contratación de 
personal (normalmente a 
término fijo por el período de 
desarrollo del proyecto). 
Adicionalmente, es requerido 
que todo cargo postulado sea 
publicado por medio del 
Servicio Nacional de Empleo, 
donde se les dará prioridad a 
las personas del área de 
influencia (Manaure, La 
Guajira). 
-3   
      Relaciones 
laborales 
La compañía cuenta con 
una política de manejo de 
conflictos y de ayuda al 
empleado, que puede ser 
usada por cualquier 
persona de manera 
confidencial. El proyecto y 
su equipo de trabajo está 
alineado con este modelo. 
-1 La compañía cuenta con una 
política de manejo de conflictos 
y de ayuda al empleado, que 
puede ser usada por cualquier 
persona de manera 
confidencial. El proyecto y su 
equipo de trabajo está alineado 
con este modelo. 
-1   
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Integradores del P5 Indicadores Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos Fase 
1 
Justificación Fase 
2 
Justificación Total Acciones de mejora/ 
respuesta 
 
      Salud y 
seguridad 
Los integrantes del equipo 
de trabajo cuentan con 
sus afiliaciones 
respectivas a seguridad 
social, ARL. 
Adicionalmente, se tienen 
estrategias para evitar las 
lesiones por esfuerzo 
repetitivo (RSIP), de 
obligatorio cumplimiento 
por parte de los 
empleados. 
-1 Las actividades de campo 
están alineadas con la filosofía 
de manejo de trabajo seguro de 
la compañía, que requiere el 
uso de permisos de trabajo, 
entrenamientos, análisis de 
peligros en el trabajo, gestión 
de elementos de protección 
personal y herramientas, 
observaciones en campo y 
finalmente la autoridad para 
detener el trabajo en caso de 
desviaciones. 
-1 La empresa tiene una 
cultura de cero tolerancias 
con el no pago de 
prestaciones de ley para 
los contratistas. El 
contratista debe asegurar 
la dotación de elementos 
de protección personal a 
sus empleados. Esto será 
supervisado y verificado 
por la compañía 
      Educación y 
capacitación 
0 El personal del proyecto 
cuenta con la educación 
apropiada y específica 
para la ejecución de las 
actividades requeridas en 
esta fase. 
0 El personal del contratista 
seleccionado será 
seleccionado de acuerdo con 
perfiles aprobados por el 
Servicio Nacional de Empleo, 
para luego tener los 
entrenamientos específicos 
requeridos para ingresar y 
laborar dentro de las 
facilidades de la compañía. 
0   
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Integradores del P5 Indicadores Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos Fase 
1 
Justificación Fase 
2 
Justificación Total Acciones de mejora/ 
respuesta 
      Aprendizaje 
organizacional 
-1 La compañía maneja la 
política de lecciones 
aprendidas para incluir 
dentro del ciclo de 
proyectos la mejora 
continua. El proyecto hace 
uso de lecciones de otros 
proyectos ejecutados. 
 
-1 La compañía maneja la política 
de lecciones aprendidas para 
incluir dentro del ciclo de 
proyectos la mejora continua. 
El proyecto hace uso de 
lecciones de otros proyectos 
ejecutados. 
-2   
      Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 
El equipo de proyecto ya 
pertenece a la planta de la 
compañía y no se estima 
ninguna vinculación 
adicional. 
-1 El personal del contratista 
seleccionado será 
seleccionado de acuerdo con 
perfiles aprobados por el 
Servicio Nacional de Empleo, 
dando la misma oportunidad a 
todas las personas. 
-1 La compañía respeta las 
disposiciones 
gubernamentales para la 
contratación de nuevo 
personal. 
      Derechos 
humanos 
No 
discriminación 
-1 Se cuentan con políticas 
corporativas orientadas a 
la igualdad de las 
personas sin importar 
género, sexo, edad, raza, 
color u orientaciones 
religiosas. El proyecto 
está alineado con estas 
expectativas. 
-1 Se cuentan con políticas 
corporativas orientadas a la 
igualdad de las personas sin 
importar género, sexo, edad, 
raza, color u orientaciones 
religiosas. El proyecto está 
alineado con estas 
expectativas. 
-2   
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Integradores del P5 Indicadores Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos Fase 
1 
Justificación Fase 
2 
Justificación Total Acciones de mejora/ 
respuesta 
      Libre 
asociación 
-1 La compañía cuenta con 
asociaciones de 
empleados (COPASO) 
donde ser revisan 
aspectos de bienestar de 
salud ocupacional, así 
como COOPETEXAS que 
maneja aspectos 
relacionados con 
bienestar personal y 
recreación. Los 
integrantes del proyecto 
en esta fase pertenecen a 
estas asociaciones. 
-1 El contratista de construcción 
cuenta con sus políticas de 
manejo paritario y sindical, que 
deben ser respetuosas de los 
mecanismos permitidos en la 
ley colombiana. 
-2   
      Trabajo infantil -1 La compañía se 
encuentra alineada con 
los requerimientos de la 
ley colombiana para estas 
condiciones (CST y 
Código de Infancia y 
Adolescencia). El equipo 
de trabajo no contempla 
hacer uso de menores de 
edad. 
-1 La compañía se encuentra 
alineada con los requerimientos 
de la ley colombiana para estas 
condiciones (CST y Código de 
Infancia y Adolescencia) y 
exige al contratista 
seleccionado su cumplimiento.  
-1 La compañía verificará el 
cumplimiento del 
contratista de las 
condiciones expuestas en 
el CST y código de 
infancia y adolescencia. 
      Trabajo forzoso 
y obligatorio 
-1 La compañía se 
encuentra alineada con 
los requerimientos de la 
ley colombiana para estas 
condiciones (CST).  
-1 La compañía se encuentra 
alineada con los requerimientos 
de la ley colombiana para estas 
condiciones (CST) y exige al 
contratista seleccionado su 
cumplimiento.  
-2   
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Integradores del P5 Indicadores Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos Fase 
1 
Justificación Fase 
2 
Justificación Total Acciones de mejora/ 
respuesta 
      Sociedad y 
consumidores 
Apoyo de la 
comunidad 
-1 La empresa cuenta con 
un departamento de 
PGPA, el cual se encarga 
de identificar y gestionar 
el apoyo a las 
comunidades del área de 
influencia de la operación. 
Estas actividades incluyen 
apoyo a proyectos 
productivos, educación y 
recreación de los niños de 
las comunidades 
cercanas. Debido al 
alcance del proyecto no 
se contemplan 
donaciones por este fin 
La empresa cuenta con un 
departamento de PGPA, el cual 
se encarga de identificar y 
gestionar el apoyo a las 
comunidades del área de 
influencia de la operación. 
Estas actividades incluyen 
apoyo a proyectos productivos, 
educación y recreación de los 
niños de las comunidades 
cercanas. Debido al alcance 
del proyecto no se contemplan 
donaciones por este fin. Sin 
embargo, se espera que 
personal de la comunidad 
participe durante la fase 
constructiva del proyecto. 
-1   
      Políticas 
públicas/ 
cumplimiento 
-1 La compañía es 
reconocida por el 
cumplimiento de las 
normativas nacionales e 
internacionales que le 
aplican al ser de carácter 
multinacional, al igual que 
lo relacionado con los 
temas de reportes a las 
entidades de control. Las 
actividades del proyecto 
están encaminadas a 
cumplir de igual manera 
estas expectativas, 
cuando apliquen 
(contratación de 
contratista de 
-1 El contratista de construcción 
se encuentra obligado a 
respetar las normativas 
nacionales además de 
cualquier otra impuesta en el 
contrato de prestación de 
servicios que será firmado con 
la compañía, junto con las 
responsabilidades civiles y 
penales a las que hubiera lugar 
en caso de incumplimiento. 
-2 La compañía verificará el 
cumplimiento por parte del 
contratista para este 
requerimiento 
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Integradores del P5 Indicadores Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos Fase 
1 
Justificación Fase 
2 
Justificación Total Acciones de mejora/ 
respuesta 
construcción, compra de 
bienes y servicios) 
 
      Salud y 
seguridad del 
consumidor 
No aplica, no se están 
generando productos o 
servicios que requieran 
presentar sus efectos 
sobre la salud o seguridad 
de algún consumidor. 
El usuario final del proyecto 
(equipo de operaciones y 
mantenimiento de la compañía) 
está informado de los riesgos 
asociados a la implementación 
del proyecto, y los tiene 
integrados en sus 
procedimientos de operación y 
mantenimiento seguros. 
0   
      Etiquetas de 
productos y 
servicios 
No aplica, no se 
están generando 
productos o servicios que 
requieran presentar sus 
componentes. 
No aplica, no se están 
generando productos o 
servicios que requieran 
presentar sus componentes. 
0   
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Integradores del P5 Indicadores Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos Fase 
1 
Justificación Fase 
2 
Justificación Total Acciones de mejora/ 
respuesta 
      Mercadeo y 
publicidad 
No aplica, no se están 
generando productos o 
servicios que requieran 
mercadeo o publicidad. 
No aplica, no se están 
generando productos o 
servicios que requieran 
mercadeo o publicidad. 
0   
      Privacidad del 
consumidor 
-1 La información 
confidencial y privada de 
los socios estratégicos 
(empleados, proveedores) 
es confidencial, y se 
maneja bajo la política de 
Data Privacy. 
-1 La información confidencial y 
privada de los socios 
estratégicos (contratistas, 
empleados, proveedores) es 
confidencial, y se maneja bajo 
la política de Data Privacy. 
-2   
      Comportamient
o ético 
Prácticas de 
inversión y 
abastecimiento 
-1 El proyecto está alineado 
con los sistemas 
establecidos por la 
compañía para la 
aprobación de proyectos 
de inversión los cuales 
deben ser debidamente 
justificados y estar 
alineados con los 
objetivos de la 
organización, la selección 
de los proveedores y 
servicios son realizados 
mediante procesos 
competitivos que 
aseguran las mismas 
oportunidades al personal 
 
El proyecto está alineado con 
los sistemas establecidos por la 
compañía para la aprobación 
de proyectos de inversión los 
cuales deben ser debidamente 
justificados y estar alineados 
con los objetivos de la 
organización, la selección de 
los contratistas de construcción 
es realizados mediante 
procesos competitivos que 
aseguran transparencia en el 
proceso. 
-1   
      Soborno y 
corrupción 
-1 El proyecto está alineado 
con la política de la 
compañía que prohíbe el 
soborno o regalos a 
-1 El proyecto está alineado con 
la política de la compañía que 
prohíbe el soborno o regalos a 
funcionarios públicos o 
-2   
MEJORAMIENTO CONFIABILIDAD CONTROL     
Integradores del P5 Indicadores Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos Fase 
1 
Justificación Fase 
2 
Justificación Total Acciones de mejora/ 
respuesta 
funcionarios públicos o 
trabajadores 
gubernamentales de los 
países en la cual la 
compañía tiene 
operaciones, todas las 
donaciones o invitaciones 
a funcionarios del 
gobierno deben ser 
aprobados previamente 
por la organización.  
trabajadores gubernamentales 
de los países en la cual la 
compañía tiene operaciones, 
todas las donaciones o 
invitaciones a funcionarios del 
gobierno deben ser aprobados 
previamente por la 
organización.  
      Comportamient
o antiético 
-1 El proyecto se acoge al 
código de ética de la 
compañía, 
comportamiento que 
estén por fuera de las 
expectativas de esta 
política pueden ser 
denunciados por cualquier 
persona a la línea de 
anónima "Hot line", los 
cuales realizarán la 
investigación pertinente 
sin ninguna represalia al 
denunciante. 
-1 El proyecto se acoge al código 
de ética de la compañía, 
comportamiento que estén por 
fuera de las expectativas de 
esta política pueden ser 
denunciados por cualquier 
persona a la línea de anónima 
"Hot line", los cuales realizarán 
la investigación pertinente sin 
ninguna represalia al 
denunciante. 
-2   
     
TOTAL -14   -6   -20 
 
MEJORAMIENTO CONFIABILIDAD CONTROL     
Anexo D. Lineamientos de sostenibilidad del Proyecto “Mejoramiento En Confiabilidad De Los Sistemas De 
Control De Proceso Y Seguridad En Facilidades De Chevron Distrito Guajira”. Fuente: propia 
Nombre de la 
estrategia 
Principales actividades de la 
estrategia 
Objetivo Meta 
Manejo de 
residuos sólidos 
Separación de materiales en la fuente 
(reciclable, peligroso, orgánico) 
Manejo de materiales reciclables (reuso 
de papelería, uso de información digital 
vs física) 
Disposición apropiada de los residuos 
de acuerdo con las estrategias de la 
compañía. 
Entrenamientos al personal para el 
adecuado uso del esquema de 
disposición de residuos sólidos en las 
facilidades de la compañía. 
Uso de documentación en formato 
digital para revisiones y aprobaciones. 
Uso de elementos de recipientes 
reutilizables para bebidas y comidas. 
Manejar de manera 
apropiada los residuos 
sólidos generados 
100% del personal de proyecto 
entrenado bajo expectativas de 
OE/HES de la compañía. 
100% documentación de 
ingeniería del proyecto en 
formato digital. 
100% de residuos peligrosos 
manejados a través del contrato 
disponible de la compañía para 
tal fin. 
Manejo de 
residuos líquidos 
Uso de químicos de limpieza en 
presentaciones con volúmenes 
inferiores a 1 galón. Reusar hasta 
finalizar el contenido. 
Segregación de los residuos (no 
mezclar). 
Manejar de manera 
apropiada los residuos 
líquidos generados 
100% del personal de proyecto 
entrenado bajo expectativas de 
OE/HES de la compañía 
100% de residuos peligrosos 
manejados a través del contrato 
disponible de la compañía para 
tal fin. 
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Nombre de la 
estrategia 
Principales actividades de la 
estrategia 
Objetivo Meta 
Uso de contenedores metálicos para 
recolección de líquidos (aceites de 
calibración, drenajes). 
Entrenamientos al personal para el 
adecuado uso del esquema de 
disposición de residuos líquidos en las 
facilidades de la compañía. 
Manejo de 
emisiones 
atmosférica y 
ruido 
Revisiones técnico- mecánicas de 
vehículos terrestres. 
Planes de mantenimiento preventivo de 
motonaves y seguimiento de 
cumplimiento en ejecución de 
mantenimientos. 
Documentos de diseño y construcción 
apropiados, garantizando cero 
incidentes de producción y venteos a la 
atmosfera. 
Uso de herramientas de tecnología de 
reunión virtuales, para disminuir los 
viajes de representación de los 
integrantes del proyecto. 
Minimizar las emisiones 
atmosféricas y el ruido 
100% de los vehículos con la 
revisión técnico-mecánica al 
día. 
Cumplimiento 100% de las 
actividades de mantenimiento 
de motonaves. 
Ninguna parada de planta 
relacionada con el desarrollo 
del proyecto. 
Cero es 
alcanzable (Zero 
is attanaible) 
Entrenamientos al personal del 
proyecto estándares corporativos de 
manejo de trabajo seguro 
Uso de procedimientos escritos para la 
realización de tareas en campo. 
Garantizar la seguridad de 
las personas, activos y 
medio ambiente. 
Cero incidentes relacionados 
con la seguridad de personas, 
activos y medio ambiente. 
100% del personal de proyecto 
entrenado bajo expectativas de 
OE/HES de la compañía 
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Nombre de la 
estrategia 
Principales actividades de la 
estrategia 
Objetivo Meta 
Uso de permisos de trabajo y análisis 
de riesgo. 
Uso de la autoridad para detener el 
trabajo (Stop work authority) 
Manejo defensivo de vehículos 
automotores aplicando método Smith. 
Diseños de ingeniería alienados con la 
filosofía de inherentemente seguros 
Contratación 
mano de obra 
local 
Postulación de personal requerido en el 
SNE. 
 
Selección del personal aplicante de la 
región que cumpla con los perfiles. 
 
Capacitación del personal contratado. 
Contribuir al desarrollo de las 
personas de la comunidad 
de Manaure. 
>80% de cargos mano de obra 
no calificada para personal de 
la región. 
Seguridad física Plan de ruta aprobados (horarios, rutas, 
acompañamiento) 
Soporte del equipo de del dentro de 
control para manejo de eventos de 
orden público (imprevistos). 
Garantizar la seguridad física 
de las personas y activos 
No incidentes registrables 
relacionados con seguridad 
física. 
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Anexo E. Caso de negocio para el proyecto. Fuente: propia. 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Elaborada 
por 
Aprobada 
por 
Fecha Ajuste 
1 Grupo 
Tesla 
Julio 
Martínez 
01-Oct-
2017 
 
     
 
CASO DE NEGOCIO 
PROYECTO Mejoramiento de confiabilidad en sistemas de control de 
proceso, plantas Chevron guajira 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
La solución de la problemática plantea el reemplazo de la instrumentación 
actual por elementos que muestren mejor desempeño en las condiciones actuales 
de operación de las plantas de producción de gas. Las características generales 
de los productos se describen a continuación: 
a) Transmisores de presión, con alto nivel de diagnóstico, comunicación 
foundation fieldbus y cuyas características constructivas permitan un 
desempeño optimo en condiciones ambientales severas. 
b) Transmisores de nivel, con protocolo de comunicaciones HART y 
tecnología de sello remoto que permita que la afectación por acumulación 
de residuos en las conexiones de proceso del equipo sea mínima. Estos 
deben tener características constructivas permitan un desempeño óptimo 
en condiciones ambientales severas. 
c) Elementos de medición de temperatura, termo pozos y sensores de 
temperatura tipo RTD que tengan un alto desempeño ante condiciones de 
alta vibración inducida por las velocidades de flujo de gas.  Estos deben 
tener características constructivas permitan un desempeño optimo en 
condiciones ambientales severas. 
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
d) Actualización del plan de mantenimiento de estos elementos para asegurar 
su correcto funcionamiento durante todo su ciclo de vida. 
 
ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ORGANIZACIÓN 
La Compañía cuenta con un plan estratégico establecido, por lo que es 
necesario identificar cómo el proyecto esta alineados con este plan. Para ello, se 
definen los conceptos de excelencia operacional, con el cual la compañía se 
apalanca para lograr su plan, de manera que se logre el desempeño de manera 
sistemática con el gerenciamiento de la seguridad de procesos, del personal, el 
ambiente, la confiabilidad y eficiencia. 
El gerenciamiento es realizado por medio de 13 elementos: 
a) Seguridad de personas y activos 
b) Diseño y construcción de facilidades 
c) Operaciones seguras 
d) Manejo del cambio 
e) Confiabilidad y eficiencia 
f) Servicios de terceros 
g) Administración ambiental 
h) Administración de productos 
i) Investigación de incidentes 
j) Compromiso con inversores y comunidad 
k) Manejo de emergencias 
l) Aseguramiento del cumplimiento 
m) Defensa regulatoria y de cumplimiento 
El alcance del proyecto está alineado con los siguientes elementos 
estratégicos: 
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ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 
a) Diseño y construcción de facilidades: los cambios asociados al proyecto son 
diseñados e implementados de acuerdo con los estándares y códigos técnicos 
aplicables, garantizado que sean inherentemente seguros o que 
prevengan/mitiguen riesgos que posea. 
b) Manejo del cambio: los cambios del proyecto se realizan analizando su 
interacción con los sistemas existentes y se evidencie que no agrega ningún 
riesgo a la operación actual. 
c) Confiabilidad y eficiencia: el proyecto identifica y resuelve fallas recurrentes, 
mejorando la confiabilidad y reduciendo los costos de mantenimiento. 
 
 
ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 
 
Descripción de la acción que origina 
el costo 
Beneficios que tendrá la organización 
una vez que el producto del proyecto 
esté operativo o sea entregado 
Implementación de 
proyecto de mejoras 
a la confiabilidad de 
los sistemas de 
control de las plantas 
de producción de 
Chevron Guajira. 
184 
kUSD 
Reducción en el 
número de paradas 
de producción debido 
a las fallas 
relacionadas con los 
sistemas de control 
de proceso, estiman 
una reducción de al 
menos 3 eventos de 
parada por año, cada 
parada tiene un 
impacto de 
aproximadamente 
74kUSD 
222 
kUSD 
    
TOTAL $184,000 
USD 
TOTAL $222,000 
USD 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Concepto Objetivos Métrica Indicador de Éxito 
 Alcance Reemplazar 16 
transmisores de 
presión cuyo 
tiempo de servicio 
supera los 15 años 
Reemplazo de 
los transmisores. 
a) 100% 
reemplazados, 
excelente 
b) 99%>reemplazados
>85%, bueno. 
c) < 85%, malo 
 Tiempo Realizar la 
implementación del 
proyecto en un 
periodo de un año. 
Días de 
desviación de 
cronograma 
a) < 30 días, 
excelente. 
b) 30>días>45, bueno 
c) >45 días, malo 
 Costo Finalizar la 
implementación del 
proyecto 
manteniendo los 
costos. 
Desviación 
presupuesto 
inicial 
a) -5% < costo < 5 %, 
excelente. 
b) -10% < costo < 
10 %, bueno. 
c) -10% > costo > 
10 %, malo. 
 Calidad  Sin incidentes 
incapacitantes 
durante todas las 
fases del proyecto. 
0 incidentes a) incidentes = 0, 
excelente. 
b) Incidentes > 0, malo 
 Satisfacción del 
Clientes 
Implementar el 
proyecto sin 
impactar los 
volúmenes diarios 
de venta debido a 
las actividades de 
instalación. 
0 % de afectación 
a las 
nominaciones por 
la 
implementación 
del proyecto 
a) 0% afectación, 
excelente 
b) 0%>afectación>5%, 
bueno. 
c) > 5%, malo 
 
 
NECESIDADES DEL NEGOCIO 
La compañía es responsable del suministro de aproximadamente el 45% de 
la demanda de gas del país, este suministro es acordado con los clientes a través 
de contratos que establecen las reglas para la prestación de dicho suministro, es 
prioritario para la compañía el mantener un flujo confiable y continuo de gas que 
asegure el cumplimiento de los requerimientos contractuales. La demanda de 
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NECESIDADES DEL NEGOCIO 
mercado para el proyecto proviene desde adentro y afuera de la compañía, 
algunas de las partes interesadas incluyen: 
a) Operaciones: requieren un sistema de control que les permitirá mantener 
entregas de gas continuas y confiables. 
b) Legal: requieren reducir la posibilidad de quejas legales a causa de los 
incumplimientos en los contratos de venta de gas. 
c) Clientes: disponer de un suministro de gas continuo y confiable que permitirá 
cumplir con sus objetivos de negocio. 
 
FINALIDAD DEL PROYECTO 
Implementar un proyecto que permita mejorar la confiabilidad y continuidad en 
la operación de los procesos de extracción, procesamiento y entregas de gas a los 
clientes, mediante la identificación e implementación de mejoras en los sistemas 
instrumentados de proceso y seguridad de las plantas de producción de La 
Compañía, localizadas en el departamento de la Guajira. 
 
FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO DEL PROYECTO 
De acuerdo con los requerimientos y expectativas de la compañía, el 
proyecto debe cumplir. 
 Evaluación de riesgos en la fase de planeación que permita realizar una 
implementación libre de incidentes. 
 Adecuado control de costos. 
 Adecuado control de cronograma 
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Anexo F. Acta de constitución del proyecto 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Elaborada 
por 
Aprobada 
por 
Fecha Ajuste 
1 Grupo Tesla Julio Martínez 01-Oct-2017  
2 Grupo Tesla Julio Martínez 02-Feb-2018  
 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
PROYECTO Mejoramiento de confiabilidad en sistemas de control de proceso 
facilidades Chevron Guajira 
 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 
Para el control y monitoreo de las variables asociadas con los procesos de producción de gas 
la Compañía cuenta con un sistema de control de proceso y uno de seguridad, el primero es el 
encargado mediante el monitoreo de variables tales como flujo, presión, temperatura, etc. mantiene 
la operación de las plantas dentro de sus límites seguros de operación, el segundo sistema es el 
encargado de llevar la planta a un estado seguro en caso de una falla del sistema de control de 
proceso o una situación de emergencia. Recientemente se ha detectado un incremento en el 
número de fallas relacionadas con estos sistemas, que ha generado paradas de planta 
ocasionando pérdidas de producción e incumplimiento de las entregas pactadas de gas.  Consiente 
de la problemática, Chevron Colombia, La Compañía, mediante los procesos de investigación de 
incidentes (RCA-Root Cause Analysis), se determinaron las principales causas que generaban las 
fallas en los sistemas de control de proceso y seguridad, las cuales incluyen. 
 
a) Tiempo de servicio de la instrumentación. 
b) Cambio en las condiciones operacionales que generan. 
i. Fallas en la instrumentación por altas vibraciones. 
ii. Fallas en la medición por generación de residuos de proceso que no se evidenciaban 
anteriormente. 
 
Se realizará la implementación de un proyecto que permita disminuir el número de fallas en 
los sistemas de control y seguridad en las plantas de producción de La Compañía, debido a que 
estas fallas pueden afectar la integridad de las personas, los activos, el medio ambiente y su 
reputación; adicionalmente, la implementación de este proyecto disminuye la posibilidad de 
acciones legales por incumplimientos a las entregas de gas contratadas con los clientes, 
contribuyendo de este modo a ayudar a la consecución de las metas de nuestros clientes. El 
proyecto se realizará en la plataforma Chuchupa A y en el complejo ballena ubicadas en el 
departamento de la guajira; contará con el reemplazo de 16 transmisores de presión, 6 
transmisores localizados en los filtros de succión de los compresores centrífugos y 7 termo pozos 
con sus respectivos sensores, el proyecto se realizará durante el año 2018 con una duración de 12 
meses para la parte de ingeniería, compras y construcción, y de 2 meses para la puesta en servicio 
y entrega. 
 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
La solución de la problemática plantea el reemplazo de la instrumentación actual por 
elementos que muestren mejor desempeño en las condiciones actuales de operación de las plantas 
de producción de gas. Las características generales de los productos se describen a continuación: 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 Transmisores de presión, con alto nivel de diagnóstico, comunicación Foundation Fieldbus y cuyas 
características constructivas permitan un desempeño optimo en condiciones ambientales severas. 
 Transmisores de nivel, con protocolo de comunicaciones HART y tecnología de sello remoto que 
permita que la afectación por acumulación de residuos en las conexiones de proceso del equipo 
sea mínima. Estos deben tener características constructivas permitan un desempeño optimo en 
condiciones ambientales severas. 
 Elementos de medición de temperatura, termo pozos y sensores de temperatura tipo RTD que 
tengan un alto desempeño ante condiciones de alta vibración inducida por las velocidades de flujo 
de gas.  Estos deben tener características constructivas permitan un desempeño optimo en 
condiciones ambientales severas. 
 Actualización del plan de mantenimiento de estos elementos para asegurar su correcto 
funcionamiento durante todo su ciclo de vida. 
  
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE ÉXITO 
 ALCANCE Realizar todas las mejoras 
descritas en la descripción del 
proyecto 
Porcentaje de equipos 
instalados en las plantas 
de producción. 
Instalar el 95% de los 
equipos definido en el 
alcance. 
 TIEMPO Realizar todas las actividades 
relacionadas con el proyecto 
antes del 31 de octubre de 
2018. 
Porcentaje % de 
variación del cronograma 
general inicial vs el final. 
El tiempo de ejecución 
no debe variar más de 
10% del establecido 
para la ejecución del 
proyecto. 
 COSTO Realizar una ejecución del 
presupuesto dentro de los 
límites establecidos. 
Porcentaje de variación 
de los costos finales de 
las compras de equipos y 
materiales, respecto a la 
cotización. 
Porcentaje de extra-
tiempo de los recursos 
del proyecto, respecto al 
cronograma inicial. 
El costo total del 
proyecto no debe 
superar el 10% de su 
presupuesto inicial. 
 SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTES 
Realizar la implementación del 
proyecto sin incidentes  
 
Número de incidentes 
incapacitantes. 
Sin incidentes 
incapacitantes durante 
todas las fases del 
proyecto. 
Reducción de las paradas de 
producción por efecto de fallas 
en la instrumentación. 
Número de paradas de 
producción de 2019 
relacionadas con fallas de 
instrumentación 
Reducción de un 50% 
de las fallas 
relacionadas con 
instrumentación. 
 
DEFINICION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 
INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, EXPECTATIVAS ENTREGABLE DEL PROYECTO 
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DEFINICION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 
Patrocinador Controlar los costos del proyecto, para que 
no excedan el valor aprobado inicialmente. 
Estimativo final 
Clientes Suministro ininterrumpido de gas que les 
permita a los clientes cumplir con sus metas 
de producción. 
Métricas de éxito 
Legal Evitar demandas por parte de clientes por 
incumplimiento en las entregas de gas.  
Métricas de éxito 
Ingeniería La implementación del proyecto debe cumplir 
con los estándares internacionales y 
corporativos de la Compañía. 
Diseño básico y detallado 
Operaciones La disminución de las fallas de que reduce 
los incumplimientos en las entregas de gas a 
los clientes. 
 Cronograma 
 Evaluación pre-arranque. 
 Protocolos de aceptación. 
Mantenimiento Reducción de los costos de reparación de la 
instrumentación, menor personal requerido 
para atención de fallas no programadas en el 
sistema. 
 Entrenamiento. 
 Confiabilidad. 
 Diseño básico y detallado. 
 
CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 
CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 
Finalización ingeniería detallada 20 de abril de 2018 
Llegada de materiales 7 de agosto de 2018 
Inicio construcción 20 de septiembre de 2018 
Finalización construcción 18 de diciembre de 2018 
Puesta en marcha 1 de enero de 2019 
 
RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 
Las actividades de campo deben ser manejadas 
dentro de cero incidentes a las personas, a los 
equipos y al medio ambiente. 
No existen vías formales para la llegada al complejo 
ballenas, la disponibilidad de los caminos disponibles 
dependen de la temporada de lluvias o de la 
disposición de las comunidades indígenas del entorno.  
El tiempo de ejecución del proyecto y su 
instalación no debe exceder 12 meses, teniendo 
en cuenta que los costos del proyecto tienen un 
presupuesto que debe ser ejecutado en el 2018. 
 
El costo del proyecto no debe exceder en más del 
10% el presupuesto aprobado por el comité de 
decisión de la Compañía. 
 
Las facilidades tienen un conteo máximo de 
personal en ellas; la planeación en la ejecución 
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RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 
debe garantizar que no se excedan esos valores 
(40 personas en Chuchupa A/B, 49 personas en 
Ballena). 
SUPUESTOS 
Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 
La mayoría de los contratistas de construcción 
será local al sitio de ejecución del proyecto, para 
disminuir costos y cumplir las expectativas del 
Servicio Nacional del empleo. 
Las fechas de ejecución del proyecto en campo se 
realizarán en temporada de lluvias baja (mayo a 
agosto), por lo cual la accesibilidad a las facilidades es 
adecuada. 
Las modificaciones a los sistemas de producción 
se realizarán durante ventanas de paradas 
programadas para no impactar la producción. 
 La producción y la venta de gas hacia los clientes, así 
como el costo del MMBTU se mantendrán en los niveles 
apropiados (mejor a 4.4 USD/MMBTU), alienados con 
el plan de negocios de la Compañía, permitiendo la 
continuidad del negocio. 
 El presupuesto aprobado para el proyecto estará en 
dólar (USD), mientras que los productos y servicios se 
pagaran en pesos colombianos (COP). Se espera que 
la tasa de cambio se mantenga estable durante el 
periodo del proyecto, con una variación entre +/- 10%. 
 
PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 
 
Durante la realización del proyecto se genere un impacto o daño a la integridad del personal, el medio 
ambiente o a los activos de la Compañía. 
 
 
PRESUPUESTO PRELIMINAR 
 
CONCEPTO MONTO (USD) 
 Personal  $ 8,000 
 Materiales y maquinaria   $ 111,000 
 Construcción   $ 25,000 
 Comisionamiento   $ 5,000 
 Reserva de Contingencia  $ 17,000 
TOTAL, LÍNEA BASE $ 166,000 
 Costos indirectos  $ 18,000 
TOTAL, PRESUPUESTO $ 184,000 
 
LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 
Nombre Rol en el 
Proyecto 
Fase de mayor 
Interés 
Expectativas 
Principales 
CLASIFICACIÓN 
Interno / 
Externo 
Apoyo / Neutral 
/ Opositor 
Socio Patrocinador del 
proyecto 
Inicio Controlar los costos del 
proyecto, para que no 
excedan el valor 
aprobado inicialmente. 
Interno Apoyo 
Clientes Receptores 
finales del gas. 
Final Suministro ininterrumpido 
de gas que les permita a 
Externo Apoyo 
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LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 
los clientes cumplir con 
sus metas de producción. 
Legal 
 
Equipo que 
defiende los 
intereses de la 
compañía en el 
ámbito legal. 
Final Evitar demandas por 
parte de clientes por 
incumplimiento en las 
entregas de gas.  
Interno Apoyo 
Ingeniería Grupo de 
expertos técnicos, 
proveen 
orientación 
técnica en las 
fases de diseño 
detallado. 
Planeación La implementación del 
proyecto debe cumplir 
con los estándares 
internacionales y 
corporativos de la 
compañía. 
Interno Neutral 
Operaciones Clientes internos 
del proyecto, 
beneficiarios de 
las mejoras 
implementadas 
por el proyecto, 
participan el 
Comisionamiento 
y puesta en 
marcha del 
sistema 
Puesta en marcha La disminución de las 
fallas de que reduce los 
incumplimientos en las 
entregas de gas a los 
clientes. 
Interno Apoyo 
Área de 
compras 
Reciben y 
gestionan las 
adquisiciones 
requeridas por el 
proyecto. 
Ejecución Gestionar los 
requerimientos de 
adquisiciones del 
proyecto, minimizando la 
probabilidad de 
sanciones al proyecto o 
la compañía por 
incumplimientos. 
Interno Neutral 
Proveedores Proveen 
adquisiciones 
requeridas por el 
proyecto. 
Ejecución / puesta 
en marcha 
Proveer los productos y 
servicios de acuerdo con 
los requerimientos y el 
cronograma del proyecto. 
Interno Neutral 
Mantenimiento Reciben y 
mantienen los 
equipos 
instalados por el 
proyecto, 
participan el 
Comisionamiento 
y puesta en 
marcha del 
sistema. 
Puesta en marcha Reducción de los costos 
de reparación de la 
instrumentación, menor 
personal requerido para 
atención de fallas no 
programadas en el 
sistema. 
Interno Apoyo 
 
NIVELES DE AUTORIDAD 
Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 
Decisiones de personal 
(Staffing) 
Realizadas por el gerente del negocio base, el cual se encuentra en la 
línea de gerentes de la organización. 
Gestión de presupuesto y de 
sus variaciones 
Realizadas por el gerente del negocio base, el cual se encuentra en la 
línea de gerentes de la organización. 
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NIVELES DE AUTORIDAD 
Decisiones técnicas Realizadas por el director del proyecto, el cual se encuentra en la línea 
operacional de la organización. 
Resolución de conflictos Realizadas por el director del proyecto, el cual se encuentra en la línea 
operacional de la organización. 
Ruta de escalamiento y 
limitaciones de autoridad 
Todas las solicitudes del proyecto serán realizadas al director del 
proyecto el cual definirá o escalará la solicitud dependiendo de la 
naturaleza de esta. 
 
DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 
 
Nombre Hernán Diaz Meza NIVEL DE AUTORIDAD 
Reporta a: Julio Martínez OPERATIVO 
Supervisa a: Diego Cardoso – Duván Figueroa 
 
APROBACIONES 
CARGO FECHA FIRMA 
Gerente del negocio base 01-Oct-2017 Julio Martínez 
Gerente de Operaciones 01-Oct-2017 Rene Caballero 
 
 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 
1 Grupo Tesla Julio Martínez 01-Oct-2017  
2 Grupo Tesla Julio Martínez 02-Feb-2018  
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Anexo G. Informe final del proyecto. Fuente: propia 
NOMBRE DEL 
PROYECTO: 
Mejoramiento de 
confiabilidad en 
sistemas de control de 
proceso, plantas 
Chevron guajira 
 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO: 
IM10-2018 
DIRECTOR DEL 
PROYECTO: 
Hernán Díaz 
FECHA DE 
ELABORACIÓN: 
24-mayo-2018 
ELABORADO 
POR: 
Grupo Tesla 
 
RESUMEN DEL PROYECTO 
El proyecto tuvo como objetivo general la implementación de una solución que 
permitiera reducir el número de fallas en los elementos del sistema de control de 
las plantas de Chevron en la guajira, que permitiera reducir la posibilidad de 
reclamos por los clientes a causa de incumplimientos en los volúmenes diarios 
establecidos en los contratos de suministro de gas. El proyecto tomó como base la 
información histórica disponible de los procesos de investigación de incidentes 
para establecer junto con el juicio de expertos de la organización, las causas de 
falla más comunes en los elementos del sistema de control y los impactos que 
estos generan a las operaciones de producción de gas. 
Con la información anterior se plantearon varias hipótesis y se plantearon 
varias áreas de enfoque, estas incluyeron: la revisión del ciclo de vida útil de 
sistema, la validación de las condiciones de proceso actuales versus las 
condiciones iniciales de diseño, la revisión y actualización de las tecnologías de 
medición utilizadas, etc.  
Con el fin de optimizar costos de implementación la compañía designó un 
equipo de proyecto, cuyos miembros ya pertenecen a la organización en su 
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mayoría, y se planteó la adición de miembros externos a la compañía para 
actividades específicas en fases claves del proyecto.  
En adición a la solución planteada por el proyecto y las mejoras esperadas en 
la confiabilidad de los elementos del sistema de control de proceso, el proyecto 
logro mantener un balance adecuado en el manejo de los costos, el alcance y el 
tiempo, también demostró la conveniencia de una revalidación periódica a los 
procesos que nos permitan identificar nuevos modos de falla en los equipos que 
pueden tener un impacto negativo en el plan de negocios de la compañía. 
 
 
OBJETIVOS Y RESULTADOS 
Una finalizado el análisis de la información y con la aprobación de la 
organización el proyecto enfocó esfuerzos en alcanzar los siguientes objetivos. 
a) Revisión del historial de fallas del sistema para identificación de tendencias 
de fallas y planteamiento de mejoras. 
b) Evaluación de condiciones de operación actuales y comparación con las de 
diseño para definir si deben realizarse cambios en la especificación de los 
instrumentos. 
c) Realizar las especificaciones técnicas para la nueva instrumentación. 
d) Remplazar de 16 transmisores de presión que permitan aumentar la 
confiabilidad del sistema control de las plantas de producción costa afuera. 
e) Cambiar la tecnología de medición de 6 transmisores de nivel, debido las 
condiciones actuales del proceso favorecían la falla de los equipos que están 
actualmente instalados. 
f) Reemplazo de 7 sensores de temperatura, debido a que su elemento de 
medición es afectado por las velocidades actuales del gas de proceso. 
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A la fecha de elaboración del presente informe se han obtenido los siguientes 
resultados. 
a) Identificación de los principales modos de fallas en los elementos del sistema de 
control, estos incluyen, tiempo de servicio elevado, taponamiento, vibraciones 
por altas velocidades de flujo, etc. 
b) Se establece un plan para la revisión periódica de las condiciones de operación 
versus las condiciones de diseño con el fin es establecer nuevos modos de fallas 
en los equipos. 
c) Reemplazo de 7 transmisores de presión en las plataformas, 4 transmisores de 
nivel. 
d) Reemplazo de 7 transmisores de temperatura. 
e) Reemplazo de 4 transmisores de nivel  
 
ANALISIS DE PRESUPUESTO 
Un total de $ 184,000 USD fueron destinados por la compañía para la 
implementación del proyecto, la siguiente figura muestra distribución de los costos 
del proyecto. 
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Actualmente los costos del proyecto se mantienen dentro del margen esperado 
por la organización ±10%. 
 
 
RETORNO DE LA INVERSIÓN 
Para el proyecto se estimó que cada interrupción en las entregas de gas a los 
clientes puede tener un costo promedio de $ 74,000 USD, tomando como supuesto 
que el sistema implementado puede evitar al menos 3 fallas por año, se tendría el 
siguiente diagrama de flujo caja. 
 
y espera un retorno de inversión del proyecto prácticamente al año de su 
implementación. 
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IMPACTO DEL PROYECTO 
La implementación del este proyecto, sumado a implementaciones anteriores 
relacionadas con las actualizaciones a los sistemas de control, demostró la 
necesidad que tiene las organizaciones que tienen procesos continuos de 
producción de implementar planes sistemáticos que no solo aseguren su 
confiabilidad en el corto plazo, sino que además puedan consistentemente 
reducir las fallas de los sistemas de cuando estos alcanzan su ciclo de vida. El 
proyecto además sirvió como referente para otras especialidades para buscar e 
identificar otros modos de falla que al igual que el sistema de control, puede tener 
afectaciones al proceso a una mayor escala.  
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Anexo H. Lecciones aprendidas de actividades en proyectos y mantenimiento. Fuente: Intranet Chevron 
No. Título de la Lección 
Aprendida 
¿Qué Ocurrió? ¿Cuál fue el Impacto? ¿Por qué Ocurrió? Lección aprendida 
Nivel 
(Alto, 
Medio, 
Bajo) 
Describa el Impacto que 
tuvo en la Parada 
1 Procedimientos de 
mantenimientos 
El instrumentista contaba 
con un procedimiento 
detallado para las 
pruebas funciones de 
cada instrumento 
Medium La estandarización de las 
actividades asegura 
mantener la calidad y 
resultados en las 
actividades 
Se desarrollaron procedimientos en la 
planeación de las actividades 
Siempre contar y seguir 
procedimientos escritos para las 
actividades programadas, por 
proyectos o mantenimiento 
2 Manejo apropiado de 
residuos sólidos 
Ausencia de bolsas de 
colores para separar los 
residuos contaminados 
de los reciclables durante 
la parada 
Low Los residuos no fueron 
separados en la fuente, se 
mezclaron trapos 
contaminados con material 
reciclable 
- No había suficientes bolsas de 
colores durante la ejecución de la 
parada 
- Aunque durante la inducción OE/HES 
se les comunicó a los participantes de 
la parada los requerimientos de 
disposición de residuos, estos no se 
tuvieron en cuenta durante la ejecución 
- Garantizar con el contratista de 
alimentación y aseo de la 
facilidad la disponibilidad de 
suficientes bolsas de colores para 
la parada  
- Incluir recordatorio de los 
requerimientos de disposición de 
residuos en las sesiones de dry 
run 
3 Normalización de 
sistemas intervenidos 
Después de realizada la 
calibración del 
instrumento, al 
normalizarlo se dejan las 
válvulas de proceso 
cerradas, ocasionando 
lectura incorrecta de la 
variable de proceso 
High Demoras en alineamiento 
del pozo 
- Inadecuada ejecución del 
procedimiento de trabajo para la 
actividad 
- Validación del PSSR en campo 
incompleta 
- Reforzar durante las reuniones 
la correcta ejecución de los 
procedimientos de mantenimiento  
- Anexar al PSSR de arranque de 
la facilidad la lista de chequeo de 
los instrumentos, equipos 
mecánicos y eléctricos 
intervenidos 
4 Alistamiento de 
equipos para las 
actividades 
Algunos equipos 
existentes de calibración 
de instrumentos 
presentaron fallas al ser 
utilizados durante la 
parada 
Medium Demoras en la ejecución de 
las actividades de 
calibración de 
instrumentación 
Inadecuada verificación del 
funcionamiento de los equipos 
existentes de calibración de 
instrumentos previa a la parada 
Realizar verificación del 
funcionamiento de los equipos 
existentes a ser utilizados previa 
a la parada y documentar dicha 
verificación 
5 Aseguramiento de 
materiales para 
ejecución 
Los racores para el 
montaje de un transmisor 
no llegaron el día que 
estaba programada la 
instalación. 
Low No se pudo ejecutar el 
cambio del transmisor 
como se había programado 
Falta de seguimiento de llegada de los 
materiales a las áreas de trabajo 
- Asegurar dentro de la 
programación que todos los 
materiales estén en sitio de 
manera oportuna 
- Generar una orden de trabajo 
para asegurar recurso dedicado a 
la verificación de los materiales 
en sitio 
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No. Título de la Lección 
Aprendida 
¿Qué Ocurrió? ¿Cuál fue el Impacto? ¿Por qué Ocurrió? Lección aprendida 
Nivel 
(Alto, 
Medio, 
Bajo) 
Describa el Impacto que 
tuvo en la Parada 
6 Operaciones 
simultaneas 
Actividad de reemplazo 
de un transmisor 
coincidió, con la prueba 
de un pozo; por lo que la 
actividad de reemplazo 
debió ser reprogramada. 
Medium Actividad no completada Incompatibilidad de tareas no 
identificada durante la sesión de 
SIMOPS 
Incluir todas las actividades del 
proyecto en la reunión diaria de 
revisión de y programación de 
actividades. 
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Anexo I. Formato de solicitud de cambio. Fuente: propia. 
 
MEJORAMIENTO DE CONFIABILIDAD EN 
SISTEMAS DE CONTROL DE PROCESO 
Consecutivo 
Solicitud: 
____ 
Cod 
Formato. 
SC-01B 
Formato de solicitudes de cambio SHT 1/1 
1. DATOS DEL SOLICITANTE 
Fecha solicitud:  Lugar solicitud: 
Nombre del solicitante: 
Área o grupo funcional:  
 
2. INFORMACION DEL CAMBIO 
2.1 Tipo de cambio solicitado. (Marque una X) 
Diseño Alcance Cronograma Costos Otros 
     
2.2 Objetivo del cambio 
 
2.3 Descripción del cambio 
 
2.4 Justificación del cambio 
 
2.5 Normatividad o reglamentación aplicable. 
 
2.3 Comentarios generales 
 
3. RECEPCIÓN 
ELABORA RECIBE 
Nombre  Nombre  
Cargo  Cargo  
Fecha  Fecha  
Firma  Firma  
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Anexo J. Enunciado del alcance. Fuente: propia. 
NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento de confiabilidad en sistemas de 
control de proceso, plantas Chevron guajira 
CÓDIGO DEL PROYECTO: IM10-2018 
DIRECTOR DEL PROYECTO: Hernán Díaz 
FECHA DE ELABORACIÓN: 02-Oct-2018 
ELABORADO POR: Grupo Tesla 
 
PROPÓSITO DEL ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
Describir de manera detallada los entregables del proyecto y el trabajo necesario 
para crear esos entregables, adicionalmente proporcionar un entendimiento común del 
alcance del proyecto a los interesados del proyecto 
 
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
Este proyecto tiene como el alcance, el estudio, la evaluación, la identificación y la 
implementación de los planes de acción para evitar las fallas en los elementos del 
sistema de control que causan paradas de producción que puedan afectar las entregas 
diarias de gas hacia los clientes de la compañía. 
 
 
LISTA DE ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 Evaluación y selección de alternativa del proyecto 
 Identificación costos del proyecto 
 Ingeniería básica y detallada del proyecto. 
 Listados de instrumentos y señales 
 Memorias de cálculo, condiciones de proceso de la instrumentación. 
 Actualización de interfaces de operación. 
 Documento de manejo del cambio 
 Instalación de 16 transmisores de presión. 
 Instalación de 6 transmisores de nivel. 
 Reemplazo de 7 termo pozos. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 Aceptación por parte del patrocinador 
 Aprobación por parte del patrocinador 
 Cumplimiento con los requerimientos internos de códigos y estándares. 
 Confirmación de recibo y actualización del equipo de información de seguridad de 
procesos. 
 Confirmación de recibo y actualización del equipo de información de seguridad de 
procesos. 
 Recibo a satisfacción por parte del ingeniero de operaciones 
 Aprobación para implementación del cambio. 
 Aprobación ingeniero de Instrumentación y control 
 Aprobación ingeniero de Instrumentación y control 
 Aprobación ingeniero de Instrumentación y control 
 
 
EXCLUSIONES DEL PROYECTO 
No es parte del alcance del proyecto. 
 Cambios en la estructura organizacional de la compañía. 
 Equipos de otras especialidades distintas a los sistemas de control. 
 
RESTRICCIONES DEL PROYECTO 
 Las actividades de campo deben ser manejadas dentro de cero incidentes a las 
personas, a los equipos y al medio ambiente. 
 El tiempo de ejecución del proyecto y su puesta en marcha no debe exceder 10 meses, 
teniendo en cuenta que los costos del proyecto tienen un presupuesto que debe ser 
ejecutado en el 2018. 
 El costo del proyecto no debe exceder en más del 10% el presupuesto aprobado por el 
comité de decisión de la compañía. 
 Las facilidades tienen un conteo máximo de personal en ellas; la planeación en la 
ejecución debe garantizar que no se excedan esos valores (40 personas en Chuchupa 
A/B, 49 personas en Ballena). 
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SUPUESTOS DEL PROYECTO 
 La producción y la venta de gas hacia los clientes, así como el costo del MMBTU se 
mantendrán en los niveles apropiados (mejor a 4.4 USD/MMBTU), alienados con el 
plan de negocios de la compañía, permitiendo la continuidad del negocio. 
 El presupuesto aprobado para el proyecto estará en dólar (USD), mientras que los 
productos y servicios se pagaran en pesos colombianos (COP). Se espera que la tasa 
de cambio se mantenga estable durante el periodo del proyecto, con una variación entre 
+/- 10%. 
 Las fechas de ejecución del proyecto en campo se realizarán en temporada de lluvias 
baja (mayo a agosto), por lo cual la accesibilidad a las facilidades es adecuada. 
 Las jornadas diarias durante la ejecución en campo serán de lunes a viernes, 6 horas 
efectivas en el Complejo Ballena y 5 horas en las facilidades de Chuchupa A/B. 
 La mayoría de las contratistas de construcción será local al sitio de ejecución del 
proyecto, para disminuir costos y cumplir las expectativas del Servicio Nacional del 
empleo. 
 Los integrantes identificados como requeridos dentro del equipo del proyecto 
actualmente ya se encuentran relacionados laboralmente con la compañía y se 
encuentran ubicados en el mismo sitio de ejecución del proyecto, por lo cual la 
contratación de personal adicional no es necesario. La Compañía posee una estructura 
matricial. 
Las modificaciones a los sistemas de producción se realizarán durante ventanas 
de paradas programadas para no impactar la producción 
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Anexo K. Diccionario de la EDT, con asignación recursos, supuestos y riesgos. 
Fuente: propia. 
Nombre Equipo de proyecto  
Nivel 1.1.1 
Padre Identificación 
Descripción Identificar recursos, conocer cuáles son las personas, 
los equipos o el material y que cantidad de cada recurso 
se necesitara para la realización del proyecto. 
Actividades a) Selección del equipo de proyecto 
b) Identificación de recursos 
c) Asignación de roles 
Responsable Director del proyecto 
Duración 30 días.  
Recursos a) Gerente del negocio base 
b) Gestión humana 
c) Equipos de oficina, con uso de programas Microsoft 
EXCEL®, PROJECT®, WORD®. 
Criterio de 
aceptación 
Se evaluará la experiencia de cada profesional en la 
rama específica, se realizarán pruebas técnicas y 
psicológicas. 
Supuestos a) Se ha contratado todo el personal requerido para el 
proyecto. 
b) El personal contratado es el idóneo para la ejecución 
del proyecto. 
Riesgos a) Renuncia de personal de alguna de las áreas. 
b) Poca demanda de personal profesional en la zona de 
trabajo. 
Dependencias N/A 
 
Nombre Definición de oportunidad  
Nivel 1.1.2 
Padre Identificación 
Descripción Se realizará una reseña de la empresa para alimentar a 
los partícipes del proyecto y darles a conocer el 
proceso del desarrollo del proyecto. 
Actividades a) Formulación 
b) Alcance 
c) Costos 
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Nombre Definición de oportunidad  
d) Planeación y programación 
Responsable Director del proyecto 
 
Duración 15 días.  
Recursos a) Gerente del negocio base 
b) Especialista de control 
c) Ingeniero de procesos 
d) Planeador 
e) Ingeniero de automatización 
f) Equipos de oficina, con uso de programas Microsoft 
EXCEL®, PROJECT®, WORD®. 
Criterio de 
aceptación 
Se evaluará la experiencia de cada profesional en la 
rama específica, se realizarán pruebas técnicas y 
psicológicas. 
Supuestos a) Se ha contratado todo el personal requerido para el 
proyecto. 
b) El personal contratado es el idóneo para la ejecución 
del proyecto. 
Riesgos a) Renuncia de personal de alguna de las áreas. 
b) Poca demanda de personal profesional en la zona de 
trabajo. 
Dependencias N/A 
 
Nombre Análisis de involucrados  
Nivel 1.1.3 
Padre Identificación 
Descripción Se realizará un estudio en el cual se evidenciará las 
personas u organizaciones que repercuten directa o 
indirectamente sobre la realización del proyecto. 
Actividades a) Selección de involucrados 
b) Evaluación de alineamiento 
Responsable Director del proyecto 
Duración 40 días.  
Recursos a) Gerente del negocio base. 
b) Especialista de Control. 
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Nombre Análisis de involucrados  
c) Equipos de oficina, con uso de programas Microsoft 
EXCEL®, PROJECT®, WORD®. 
Criterio de 
aceptación 
Una vez identificados los involucrados en el proyecto el 
gerente determinara el grado de influencia sobre la 
ejecución del proyecto. 
Supuestos a) Se ha contratado todo el personal requerido para el 
proyecto. 
b) El personal contratado es el idóneo para la ejecución 
del proyecto. 
Riesgos a) Renuncia de personal de alguna de las áreas. 
b) Poca demanda de personal profesional en la zona de 
trabajo. 
Dependencias Definición de oportunidad 
 
Nombre Diseño conceptual de la solución 
Nivel 1.2.1. 
Padre Selección alternativa 
Descripción Definir de acuerdo con el objetivo y naturaleza de la 
problemática de proyectos los factores que favorecerán 
una u otra alternativa. 
Actividades  Revisar requerimientos de las partes interesadas. 
 Revisar e identificar las metas y objetivos de la 
organización. 
 Establecer criterios de evaluación y ponderación de 
cada uno de ellos.  
Responsable Director del proyecto 
Duración 15 días 
Recursos a) Especialista de Control. 
b) Ingeniero de procesos 
c) Ingeniero de automatización 
d) Planeador 
e) Equipos de oficina, con uso de programas Microsoft 
EXCEL®, PROJECT®, WORD®. Autodesk 
AUTOCAD®. ASPENTECH HYSYS®. 
Criterio de 
aceptación 
Aceptación por parte del patrocinador del proyecto. 
Supuestos Existe una necesidad real en la organización para la 
implementación del proyecto. 
MEJORAMIENTO CONFIABILIDAD CONTROL     
Nombre Diseño conceptual de la solución 
Riesgos a) No se identifica apropiadamente los requerimientos 
y/o expectativas de las partes interesadas. 
b) Subjetividad del gerente de proyectos 
Dependencias Análisis de involucrados 
 
Nombre Asignación del gasto 
Nivel 1.2.2. 
Padre Selección de alternativa 
Descripción Identificación de los costos asociados para el 
proyecto, así como las aprobaciones respectivas para 
el gasto. 
Actividades a) Presupuesto a partir del dimensionamiento de la 
demanda, la oferta y la estimación de costos. 
b) Aprobaciones (acta de constitución, aprobación de 
fondos, asignación de estimativo) 
Responsable Director del proyecto 
Duración 75 días 
Recursos a) Gerente del negocio base 
b) Especialista de control. 
c) Equipos de oficina, con uso de programas Microsoft 
EXCEL®, PROJECT®, WORD®. 
Criterio de 
aceptación 
Aceptación por parte del patrocinador del proyecto. 
Supuestos Existe una necesidad real en la organización para la 
implementación del proyecto. 
Riesgos No se identifica apropiadamente los requerimientos y/o 
expectativas de las partes interesadas. 
Dependencias Diseño conceptual de la solución 
 
Nombre Diseño básico y detallado 
Nivel 1.3.1 
Padre Desarrollo de alternativa seleccionada 
Descripción Desarrolla todos los entregables requeridos en las 
diferentes disciplinas de ingeniería identificadas 
dentro del alcance. Igualmente maneja la 
actualización de los costos y programa de acuerdo 
con los resultados de los entregables. 
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Nombre Diseño básico y detallado 
Actividades a) Creación de entregables relacionadas con 
disciplina instrumentación. 
b) Creación de entregables relacionados con la 
disciplina eléctrica. 
c) Generación de cronograma modificado. 
d) Generación de estimado de costos modificado. 
 
Responsable Especialista de Control.  
Duración 46 días 
Recursos a) Planeador 
b) Especialista de Control.  
c) Ingeniero de procesos. 
d) Ingeniero de automatización 
e) Dibujante 
f) Equipos de oficina, con uso de programas Microsoft 
EXCEL®, PROJECT®, WORD®. Autodesk 
AUTOCAD®. ASPENTECH HYSYS®. 
Criterio de 
aceptación 
La información generada es suficiente para cumplir 
con los requerimientos en las bases de diseño y 
cumple con las expectativas del alcance. Igualmente, 
gestionar ofertas y la compra, realizar los trabajos 
constructivos, sin permitir errores en la especificación 
requerida. 
Supuestos a) Los requerimientos para los instrumentos están 
entendidos, por lo cual la información de la hoja 
está disponible. 
b) El personal contratado es el idóneo para la 
ejecución del proyecto. 
Riesgos Sinergia de recursos con otras actividades, causando que 
retraso en su ejecución. 
Dependencias  Bases de diseño. 
 Diseño conceptual de la solución seleccionada 
 Estimativo de costos y cronograma. 
 
Nombre Manejo del cambio 
Nivel 1.3.2 
Padre Desarrollo de alternativa seleccionada 
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Nombre Manejo del cambio 
Descripción Evalúa los requerimientos para realizar el cambio de 
una manera segura dentro del alineamiento 
estratégico. 
Actividades a) Evaluación de riesgos. 
b) Información de seguridad de procesos. 
c) Aspectos de confiabilidad. 
d) Aspectos de operación. 
Responsable Director del proyecto 
Duración 39 días 
Recursos a) Planeador. 
b) Especialista de Control.  
c) Ingeniero de procesos. 
d) Ingeniero de automatización. 
e) Especialista HSEQ. 
f) Equipos de oficina, con uso de programas Microsoft 
EXCEL®, PROJECT®, WORD®.  
Criterio de 
aceptación 
La información generada está alineada con las 
expectativas de la compañía para realizar 
modificaciones en las facilidades de producción. 
Supuestos a) Los requerimientos para los instrumentos están 
entendidos, por lo cual la información de la hoja está 
disponible. 
b) El personal contratado es el idóneo para la ejecución 
del proyecto. 
Riesgos Sinergia de recursos con otras actividades, causando que 
retraso en su ejecución. 
Dependencias Ingeniería básica y detallada. 
 
Nombre Gestión de adquisiciones 
Nivel 1.4.1. 
Padre Implementación 
Descripción Se realizará una investigación detallada de las 
especificaciones de los instrumentos que se requieren 
para la ejecución del proyecto, así como la manera de 
adquirirlos de manera apropiada para la estrategia del 
proyecto. 
Actividades a) Compras 
b) Almacenamiento de equipos 
c) Costos 
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Nombre Gestión de adquisiciones 
d) Planeación y programación 
Responsable a) Especialista de Control. 
b) Especialista de compras 
Duración 120 días. 
Recursos a) Especialista de control. 
b) Ingeniero de automatización. 
c) Especialista de compras 
d) Planeador. 
e) Equipos de oficina. 
f) Equipos de oficina, con uso de programas Microsoft 
EXCEL®, PROJECT®, WORD®. 
Criterio de 
aceptación 
El especialista de control, junto al ingeniero de 
procesos, evaluará las especificaciones técnicas de 
los instrumentos que se requieren. Mediante una lista 
de insumos se generará el inventario.  
Supuestos Implementación total de todos los insumos e implementos 
que se requieren para la ejecución del proyecto. 
Riesgos a) Inadecuada selección de las especificaciones de los 
sistemas de control. 
b) Inadecuado almacenamiento de equipos 
Dependencias Ingeniería básica y detallada. 
 
Nombre Construcción 
Nivel 1.4.2. 
Padre Implementación  
Descripción Actividades de campo para implementar el cambio. 
Actividades a) Contratación de contratista 
b) Labores de campo 
Responsable Director del proyecto. 
Duración 91 días 
Recursos a) Director del proyecto. 
b) Especialista de control. 
c) Ingeniero de procesos. 
d) Planeador 
e) Especialista HSEQ. 
f) Contratista de construcción 
g) Ingeniero de automatización 
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Nombre Construcción 
h) Equipos de oficina, con uso de programas Microsoft 
EXCEL®, PROJECT®, WORD®. 
i) Instrumentos 
j) Cables 
k) Accesorios de instalación y conexionado 
l) Herramientas eléctricas, mecánicas y otros. 
m) Radios de comunicaciones. 
Criterio de 
aceptación 
Se realizará una evaluación del alcance para 
determinar los términos de referencia para el 
proyecto y esta será sometida al comité evaluador 
encabezado por el gerente de proyecto. 
Supuestos  Viabilidad de la consecución de los términos de 
referencia. 
Riesgos   Discrepancia de los términos de referencia.   
Dependencias Gestión de adquisiciones 
 
Nombre Comisionamiento 
Nivel 1.5.1 
Padre Operación y cierre 
Descripción Verificación de que la instalación del instrumento 
cumple con las recomendaciones y requerimientos de 
la ingeniería 
Actividades a) Verificación de la instalación 
b) Pruebas de desempeño fuera de línea 
c) Entrenamiento 
Responsable Especialista de Control 
Duración 32 días 
Recursos a) Especialista de control. 
b) Especialista HSEQ. 
c) Contratista de construcción 
d) Ingeniero de automatización 
e) Equipos de oficina, con uso de programas Microsoft 
EXCEL®, PROJECT®, WORD®. 
f) Radios de comunicaciones. 
Criterio de 
aceptación 
No existen desviaciones respecto a las verificaciones 
descritas en el protocolo de chequeo. 
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Nombre Comisionamiento 
Supuestos a) Se ha completado el proceso de instalación del 
instrumento. 
b) El instrumento fue adecuadamente seleccionado 
para la aplicación, no se revisará el diseño. 
Riesgos a) Condiciones meteorológicas no permiten completar 
la actividad. 
b) Recurso con múltiples asignaciones. 
Dependencias Construcción 
 
Nombre Puesta en marcha 
Nivel 1.5.2 
Padre Operación y cierre 
Descripción Realizar una revisión detallada de las condiciones en 
sitio antes de iniciar el proceso de arranque de los 
nuevos elementos en campo. 
Actividades a) Pruebas de desempeño en línea 
b) Entrega a operaciones 
Responsable a) Especialista de Control 
b) Director del proyecto 
Duración 10 día 
Recursos a) Ingeniero de instrumentación. 
b) Ingeniero de procesos. 
c) Contratista de construcción. 
d) Ingeniero de automatización. 
e) Equipos de oficina, con uso de programas Microsoft 
EXCEL®, PROJECT®, WORD®. 
f) Radios de comunicaciones. 
Criterio de 
aceptación 
No existen desviaciones respecto a los protocolos de 
verificación pre-arranque. 
Supuestos a) Se ha completado la instalación y verificación de 
toda la instrumentación. 
b) Los instrumentos fueron adecuadamente 
seleccionados para la aplicación, no se revisará el 
diseño. 
Riesgos No se identifican en la revisión, condiciones que pueden 
afectar la integridad del proceso o las personas. 
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Nombre Puesta en marcha 
Dependencias Comisionamiento 
 
Nombre Cierre 
Nivel 1.5.3 
Padre Operación y cierre 
Descripción Asignar el registro único de activos a los nuevos 
elementos para capitalización. 
Actividades a) Actualización y capitalización 
b) Lecciones aprendidas 
c) Evaluación del proyecto 
Responsable Director del proyecto 
Duración 31 días 
Recursos a) Gerente del negocio base 
b) Director del proyecto. 
c) Especialista de control. 
d) Ingeniero de procesos. 
e) Planeador 
f) Contratista de construcción 
g) Ingeniero de automatización 
Criterio de 
aceptación 
Aceptación por parte del equipo de finanzas y de los 
involucrados de los resultados 
Supuestos Se ha completado la fase de operación. 
Riesgos No se realiza un adecuado registro de las compra y 
elementos recibidos. 
Dependencias Puesta en marcha 
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Anexo L. Identificación de actividades. Fuente: propia. 
No. ID Descripción Predecesor Duración optimista 
Duración 
esperada 
Duración 
pesimista 
1 A Inicio      
2 B Selección del equipo de proyecto A    
3 C 
Realizar la definición de los 
recursos necesarios para el 
proyecto 
B 2 5 7 
4 D Generar de matriz RACI C 22 25 28 
5 E Construcción del acta de constitución del proyecto D    
6 F Realizar la formulación del problema E 5 6 7.2 
7 G Definir de alcance del proyecto F 4 5 6 
8 H Realizar la estimación de costos del proyecto G 1 1 1.2 
9 I Definir la planeación y cronograma del proyecto H 2 3 3.6 
10 J Identificación de involucrados D    
11 K Seleccionar los involucrados del proyecto J 2 2 2.4 
12 L Evaluar interesados K 6 8 9.6 
13 M Elaboración de la ingeniería conceptual I & L    
14 N Definir de alcance M 8 10 12 
15 Ñ Crear bases de diseño N 4 5 6 
16 O Análisis presupuestal del proyecto Ñ    
17 P Evaluar costos del proyecto O 5 6 7.2 
18 Q Solicitar de aprobaciones del proyecto. P 7 9 10.8 
19 R 
Elaboración de las 
ingenierías básica y detallada 
del proyecto 
Ñ    
20 S Elaborar dossier de instrumentación del proyecto R 20 25 30 
21 T Elaborar dossier especialidad eléctrica del proyecto S 6 7 8.4 
22 U Elaborar dossier especialidad eléctrica del proyecto T 7 9 10.8 
23 V Revisar costos U 2 2 2.4 
24 W Definir la planeación y cronograma del proyecto V 2 2 2.4 
25 Y Manejo de cambio del proyecto W & Q    
26 Z Realizar el análisis de los riesgos del proyecto X 10 12 14.4 
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27 AA Revisar información de procesos del sistema Y 4 5 6 
28 AB Revisar aspectos de confiabilidad del proyecto Z 5 6 7.2 
29 AC Revisar los impactos a las guías de operación AA 6 7 8.4 
30 AD Gestión de adquisiciones del proyecto W & Q    
31 AE Generar de requisiciones de compra AC 88 110 132 
32 AF Realizar almacenamiento y bodegaje AD 5 6 7.2 
33 AG Actualizar costos del proyecto AE 2 2 2.4 
34 AH Definir la planeación y cronograma del proyecto AF 2 2 2.4 
35 AI Actividades de construcción del proyecto AG & AB    
36 AJ Realizar gestión contrato de construcción AH 21 26 31.2 
37 AK Hacer labores de construcción AI 51 64 76.8 
38 AL Actividades de comisionamiento AJ    
39 AM Diligenciar protocolos de aceptación del proyecto AK 5 6 7.2 
40 AN 
Diligenciar pruebas de 
verificación de la 
instrumentación 
AL 5 6 7.2 
41 AÑ Entrenar al personal de la operación AM 2 3 3.6 
42 AO Puesta en marcha del proyecto AN    
43 AP Hacer pruebas de operación en línea. AÑ 3 4 4.8 
44 AQ 
Firmar protocolos de 
aceptación por el personal de 
operaciones del complejo 
Ballena. 
AO 1 1 1.2 
45 AR Cierre del proyecto AP    
46 AS Hacer cierre financiero del proyecto AQ 10 12 14.4 
47 AT Hacer taller de lecciones aprendidas AR 10 12 14.4 
48 AU Hacer evaluación AS 5 6 7.2 
49 AV Cierre AT 0 0 0 
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Anexo M. Línea base del cronograma del proyecto. Fuente: propia. 
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Anexo N. Diagrama de red del proyecto. Fuente: propia. 
0 0 0 0 0 5 5 30 30 30 30 36 36 41 41 42 42 45 45 45 45 48 48 60
A 0 B 0 C 0 D 0 E 0 F 0 G 0 H 0 I 0 M 0 N 0 Ñ
0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 25 30 30 0 30 30 6 36 36 5 41 41 1 42 42 3 45 45 0 45 45 3 48 48 12 60
30 5 5 7 7 15
0 J 30 K 30 L
30 0 35 35 2 37 37 8 45
60 60 60 66 66 75
31 O 31 P 31 Q
91 0 91 91 6 97 97 9 106
60 60 60 85 85 92 92 101 101 103 103 106
0 R 0 S 0 T 0 U 0 V 0 W
60 0 60 60 25 85 85 7 92 92 9 101 101 2 103 103 3 106
106 106 106 118 118 123 123 129 129 137
89 X 89 Y 89 Z 89 AA 89 AB
195 0 195 195 12 207 207 5 212 212 6 218 218 8 226
106 106 106 216 216 222 222 224 224 226
0 AC 0 AD 0 AE 0 AF 0 AG
106 0 106 106 110 216 216 6 222 222 2 224 224 2 226
226 226 226 253 253 317 317 317 317 323 323 329 329 332 332 332 332 335 335 336 336 336 336 348 348 360 360 366 366 366
0 AH 0 AI 0 AJ 0 AK 0 AL 0 AM 0 AN 0 AÑ 0 AO 0 AP 0 AQ 0 AR 0 AS 0 AT 0 AU
226 0 226 226 27 253 253 64 317 317 0 317 317 6 323 323 6 329 329 3 332 332 0 332 332 3 335 335 1 336 336 0 336 336 12 348 348 12 360 360 6 366 366 0
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Anexo O. Estimación de costos. Fuente: propia 
Costo Costo (COP)
Selección del 
equipo de 
proyecto
Construcción del 
acta de 
constitución del 
proyecto
Identificación de 
involucrados
 Elaboración de 
la ingeniería 
conceptual
Análisis 
presupuestal del 
proyecto
Elaboración de las 
ingenierías básica y 
detallada del proyecto
Proceso de manejo 
de cambio del 
proyecto
Gestión de 
adquisiciones del 
proyecto
Actividades de 
construcción del 
proyecto
Actividades de 
comisionamiento
Puesta en 
marcha del 
proyecto
      Cierre
C1 318,126,000$      
318,126,000$          
C2 71,232,800$        
55,672,000$            13,056,000$             1,616,000$         888,800$         
C3 14,330,000$        
7,027,432$              4,470,960$               1,192,256$         1,639,352$       
C4 51,974,900$        
4,724,000$          5,120,000$             2,152,000$           4,488,000$         3,056,000$            7,977,000$                     6,032,000$                4,225,750$               4,614,000$              1,800,000$               600,000$            7,186,150$       
C5 22,928,000$        
298,064$                596,128$            6,259,344$                     3,576,768$                745,160$                  11,452,536$            
 $     478,591,700  $         4,724,000  $            5,418,064  $          2,152,000  $        5,084,128  $           3,056,000  $                  14,236,344  $               9,608,768  $              4,970,910  $         396,891,968  $            19,326,960  $        3,408,256  $      9,714,302 
   ARRANQUE Y PUESTA EN SERVICIO DEL    IMPLEMENTACION DEL PROYECTO   DESARROLLO ALTERNATIVA PREFERIDA   SELECCION DE LA ALTERNATIVA   IDENTIFICACION DEL PROYECTO
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  Anexo P. Presupuesto por actividades. Fuente: propia 
Actividad Costo 
Cronograma del proyecto_rev1 $478,591,700.00  
      IDENTIFICACION DEL PROYECTO $12,294,064.00  
         Selección del equipo de proyecto $4,724,000.00  
            Definición organigrama proyecto $1,060,000.00  
               Realizar la definición de los recursos necesarios para el proyecto $1,060,000.00  
            Generación de matriz RACI (responsible, accountable, consult, inform) del 
proyecto 
$3,576,000.00  
               Realizar la definición de roles & responsabilidades personal del proyecto $3,576,000.00  
               Solicitar recursos adicionales al contratista de O&M para integrar al proyecto $88,000.00  
         Construcción del acta de constitución del proyecto $5,418,064.00  
            Formulación del problema $1,816,000.00  
               Generar documento con la descripción de la empresa $176,000.00  
               Generar documento con la descripción de la problemática de la empresa. $296,000.00  
               Generación del documento con la justificación del proyecto. $296,000.00  
               Definir y socializar el alineamiento estratégico del proyecto $456,000.00  
               Construcción del árbol de problemas. $296,000.00  
               Construcción del árbol de medios y fines $296,000.00  
            Definición de alcance del proyecto $1,944,000.00  
               Definir objetivos del proyecto $296,000.00  
               Definir de límites del proyecto $440,000.00  
               Definir de supuestos del proyecto $296,000.00  
               Definir y análisis de restricciones. $456,000.00  
               Definir y socialización de métricas del proyecto $456,000.00  
            Estimación de costos del proyecto $176,000.00  
               Realizar la definición del presupuesto clase I del proyecto. $176,000.00  
            Planeación y cronograma del proyecto $1,482,064.00  
               Realizar de la estructura de desglose de trabajo $738,064.00  
               Realizar el cronograma del proyecto $288,000.00  
               Definir y socializar de los hitos del proyecto. $456,000.00  
         Identificación de involucrados $2,152,000.00  
            Selección de los involucrados del proyecto $632,000.00  
               Realizar la identificación e inventario de partes interesadas $176,000.00  
               Realizar la clasificación de los involucrados de acuerdo con el objeto $456,000.00  
            Evaluación de interesados $1,520,000.00  
               Preparar y realizar encuestas para aplicar los interesados identificados $880,000.00  
               Calificar las encuestas realizadas para los interesados $352,000.00  
               Generar documento de matriz de interesados identificando nivel de alineamiento $288,000.00  
      SELECCION DE LA ALTERNATIVA $8,140,128.00  
         Elaboración de la ingeniera conceptual $5,084,128.00  
            Definición de alcance $5,084,128.00  
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Actividad Costo 
               Definir los criterios de evaluación $592,000.00  
               Realizar la clasificación de las alternativas propuestas $1,480,000.00  
               Describir de la alternativa seleccionada $888,000.00  
            Creación bases de diseño $5,084,128.00  
               Identificar de códigos y estándares aplicables al proyecto. $1,124,128.00  
               Revisar de las bases de diseño del proyecto $592,000.00  
               Realizar el listado de entregables de la ingeniería del proyecto $408,000.00  
         Análisis presupuestal del proyecto $3,056,000.00  
            Evaluación de costos del proyecto $1,424,000.00  
               Realizar estudio de la demanda del proyecto. $592,000.00  
               Identificar los proveedores de materiales y servicios del proyecto $240,000.00  
               Revisar de los costos del proyecto. $592,000.00  
            Solicitud de aprobaciones del proyecto. $1,632,000.00  
               Consolidar la información y construir el acta de constitución del proyecto $368,000.00  
               Realizar la solicitud de fondos para el proyecto a Ecopetrol $912,000.00  
               Solicitar al personal de finanzas de la compañía la asignación de un estimativo. $352,000.00  
      DESARROLLO ALTERNATIVA PREFERIDA $23,845,112.00  
         Elaboración de las ingenierías básica y detallada del proyecto $14,236,344.00  
            Elaboración de dossier de instrumentación del proyecto $8,481,896.00  
               Elaborar de diagramas de tuberías e instrumentación. $1,365,000.00  
               Elaborar listados de instrumentos $1,672,256.00  
               Elaborar de memorias de cálculos para los equipos del proyecto $240,000.00  
               Elaborar los datasheet de los instrumentos del proyecto. $1,686,192.00  
               Elaborar planos de instalación de la instrumentación. $2,926,448.00  
               Elaborar los listado de materiales del proyecto. $592,000.00  
            Elaboración de dossier especialidad eléctrica del proyecto $1,438,064.00  
               Elaborar de memorias de cálculos para los equipos del proyecto $240,000.00  
               Elaborar de planos de instalación de equipos eléctricos. $780,000.00  
               Elaborar de los listado de materiales del proyecto. $418,064.00  
            Elaboración de dossier especialidad control del proyecto $2,570,320.00  
               Elaborar las especificaciones del proyecto para el sistema de control $836,128.00  
               Elaborar de las narrativas de control del proyecto $480,000.00  
               Elaborar la matriz causa efecto del sistema de seguridad $1,254,192.00  
            Revisión de costos $882,064.00  
               Definir cantidades de obras de instalación $594,064.00  
               Actualizar costos del proyecto $288,000.00  
            Definición de planeación y cronograma del proyecto $864,000.00  
               Actualizar el cronograma del proyecto y los hitos $288,000.00  
               Actualizar programa de gestión del tiempo $576,000.00  
         Proceso de manejo de cambio del proyecto $9,608,768.00  
            Análisis de los riesgos del proyecto $5,252,384.00  
               Identificar los riesgos operacionales del proyecto $682,064.00  
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Actividad Costo 
               Revisión de expertos los documentos de ingeniería del proyecto $880,000.00  
               Categorización de los hallazgos de las revisión de expertos $3,690,320.00  
            Revisión información de procesos del sistema $1,320,000.00  
               Categorizar los hallazgos de las revisión de expertos $1,320,000.00  
            Revisión aspectos de confiabilidad del proyecto $2,508,384.00  
               Definir requerimientos de mantenimiento $1,254,192.00  
               Definir de repuestos para el proyecto $1,254,192.00  
            Revisión impactos a las guías de operación $528,000.00  
               Categorizar de los hallazgos de las revisión de expertos $528,000.00  
      IMPLEMENTACION DEL PROYECTO $401,862,878.00  
         Gestión de adquisiciones del proyecto $4,970,910.00  
            Requisiciones de compra $3,143,910.00  
               Revisar las especificaciones de los equipos del proyecto $1,045,160.00  
               Elaborar requisiciones de compra $1,536,250.00  
               Procesar compras de materiales del proyecto $562,500.00  
            Manejo almacenamiento y bodegaje $675,000.00  
               Clasificar los materiales del proyecto. $225,000.00  
               Preservar los materiales del proyecto. $225,000.00  
               Realizar inventario de los materiales del proyecto. $225,000.00  
            Actualización costos del proyecto $576,000.00  
               Actualizar costos del proyecto $576,000.00  
            Planeación y cronograma del proyecto $576,000.00  
               Actualizar el cronograma del proyecto y los hitos $288,000.00  
               Actualizar programa de gestión del tiempo $288,000.00  
         Actividades de construcción del proyecto $396,891,968.00  
            Contrato de construcción $3,996,000.00  
               Elaborar los términos de referencia contrato de construcción $2,072,000.00  
               Evaluar oferentes $1,480,000.00  
               Seleccionar contratista de construcción $444,000.00  
            Labores de construcción $392,895,968.00  
               Movilizar contratista de construcción, e inducción de seguridad del personal $1,376,000.00  
               Hacer actividades de construcción en la plataforma Chuchupa A $223,742,560.00  
               Hacer actividades de construcción en el complejo Ballena $167,777,408.00  
      ARRANQUE Y PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO $32,449,518.00  
         Actividades de comisionamiento $19,326,960.00  
            Protocolos de aceptación del proyecto $7,356,384.00  
               Completar lista de chequeos de la instrumentación instalada en la plataforma 
Chuchupa A. 
$4,904,256.00  
               Completar lista de chequeos de la instrumentación instalada en el complejo ballena. $2,452,128.00  
            Pruebas de verificación de la instrumentación $10,716,384.00  
               Hacer pruebas de operación de la nueva instrumentación instalada en la plataforma 
Chuchupa A. 
$6,584,256.00  
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Actividad Costo 
               Hacer pruebas de operación de la nueva instrumentación instalada en el complejo 
ballena. 
$4,132,128.00  
            Entrenamiento $1,254,192.00  
               Elaborar el material de estudio de la capacitación $418,064.00  
               Entrenar al personal de operación de la personal de la plataforma Chuchupa A. $418,064.00  
               Entrenar al personal de operación de la personal del complejo ballena. $418,064.00  
         Puesta en marcha del proyecto $3,408,256.00  
            Pruebas de operación en línea. $3,408,256.00  
               Pruebas de operación y puesta en línea de los instrumentos instalados en la 
plataforma Chuchupa A 
$1,226,064.00  
               Pruebas de operación y puesta en línea de los instrumentos instalados en el 
complejo ballena. 
$1,226,064.00  
               Firma de protocolos de aceptación por el personal de operaciones de la plataforma 
Chuchupa A. 
$60,000.00  
               Firma de protocolos de aceptación por el personal de operaciones del complejo 
ballena. 
$60,000.00  
               Generación de documentos red-line del proyecto $418,064.00  
               Preparación del dossier de ingeniera del proyecto $418,064.00  
         Cierre $9,714,302.00  
            Cierre financier proyecto $3,552,000.00  
               Asignar números de inventario a los nuevos elemento del proyecto $2,072,000.00  
               Diligenciar formas de capitalización de activos $1,480,000.00  
            Taller de lecciones aprendidas $5,290,302.00  
               Preparar y desarrollar taller de lecciones aprendidas del proyecto $4,378,302.00  
               Socializar de las lecciones aprendidas del proyecto $912,000.00  
            Evaluación $872,000.00  
               Elaborar reporte métrica de desempeño $176,000.00  
               Elaborar de reporte de métricas de éxito $696,000.00  
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Anexo Q. Indicadores de gestión del proyecto. Fuente: propia. 
Ítem Id.  Indicador  Cód
.  
Definición  U.
M.  
Área  Tendencia 
deseada  
Fórmula  Periodo de 
captura  
Frecuencia de 
medida  
1 CPC-I&C-P01-
2018-001 
Hitos 
fallidos  
  Mide el porcentaje de 
hitos fallidos a tiempo 
sobre el total de hitos.  
%  Alcance  Positiva  # Hitos fallidos  
/ # Hitos totales * 100  
trimestral  trimestral  
2 CPC-I&C-P01-
2018-002 
Requisito
s 
cambiado
s durante 
la 
ejecución 
del 
proyecto  
  Mide el porcentaje de 
requisitos  
iniciales que se 
cambian durante la 
ejecución del proyecto.  
%  Alcance  Negativa  # Requisitos cambiados 
/ #  
Requisitos iniciales * 
100  
trimestral  trimestral  
3 CPC-I&C-P01-
2018-003 
Variación 
del 
cronogra
ma del 
proyecto  
  Mide la variación en 
términos de 
cronograma, 
resaltando el 
porcentaje de trabajo 
que aún debe 
completarse de 
acuerdo con el 
cronograma.  
%  Tiempo  Dentro 
del rango  
(# Duración actual del  
proyecto - #  
Duración planificada del  
proyecto) / #  
Duración planificada del 
proyecto * 100  
trimestral  trimestral  
4 CPC-I&C-P01-
2018-004 
Variación 
del 
presupue
sto del 
proyecto 
al final 
del 
proyecto  
  Mide la variación entre 
los costos actuales 
hasta la finalización y 
planificados del 
proyecto.  
%  Costos  Dentro 
del rango  
$ Costo actual del 
proyecto hasta la  
finalización / $  
Costo planificado del 
proyecto * 100  
trimestral  trimestral  
5 CPC-I&C-P01-
2018-005 
Variación 
de costo  
  Mide la diferencia 
entre el costo 
presupuestado del 
trabajo ejecutado y el 
costo actual del trabajo  
$  Costos  Negativa  $ Costo presupuestado 
del trabajo realizado  
(BCWP) / $  
trimestral  trimestral  
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Ítem Id.  Indicador  Cód
.  
Definición  U.
M.  
Área  Tendencia 
deseada  
Fórmula  Periodo de 
captura  
Frecuencia de 
medida  
ejecutado, si está por 
encima o debajo del 
presupuesto.  
Costo actual de trabajo  
ejecutado  
(ACWP)  
6 CPC-I&C-P01-
2018-006 
Índice de 
desempe
ño de 
costo  
CPI  Mide el valor numérico 
que describe el 
rendimiento general en 
términos de costo del 
proyecto, relacionando 
el  
#  Costos  Mayor o 
igual a 
uno  
$ Valor ganado  
(EV)  
/ $ Costo real (AC)  
trimestral  trimestral  
7 CPC-I&C-P01-
2018-007 
Índice de 
desempe
ño del 
cronogra
ma  
SPI  Mide el valor del 
trabajo realizado por 
cada unidad monetaria 
de trabajo  
realizado, expresado 
como el cociente del 
costo presupuestado 
de los trabajos 
realizados al costo 
presupuestado del 
trabajo programado.  
#  Costos  Dentro 
del rango  
$ Valor ganado  
(EV) / $ Valor 
planificado  
(PV)  
trimestral  trimestral  
8 CPC-I&C-P01-
2018-008 
No  
conformid
ades 
abiertas  
  Mide el porcentaje de 
no conformidades 
abiertas sobre el total 
en plazo.  
%  Calidad  Negativa  # Número de no  
conformidades abiertas / 
#  
Número de no 
conformidades  
Trimestre  Trimestral  
9 CPC-I&C-P01-
2018-009 
Interrupci
ones del 
trabajo  
  Mide el número de  
interrupciones en el 
proyecto  
#  Calidad  Negativa  # Número de 
interrupciones  
Trimestre  Trimestral  
10 CPC-I&C-P01-
2018-010 
Satisfacci
ón del 
cliente  
  Mide la satisfacción 
global de los clientes 
del proyecto  
#  Calidad  Positiva  # Satisfacción global del 
proyecto  
Semestral  Semestral  
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Ítem Id.  Indicador  Cód
.  
Definición  U.
M.  
Área  Tendencia 
deseada  
Fórmula  Periodo de 
captura  
Frecuencia de 
medida  
11 CPC-I&C-P01-
2018-011 
Horas 
extraordin
arias  
  Mide las horas 
extraordinarias 
empleadas en el 
proyecto  
$  Recurso
s  
Humano
s  
Negativa  $ Horas extraordinarias 
pagadas  
Trimestre  Trimestral  
12 CPC-I&C-P01-
2018-012 
Uso de 
los 
recursos 
del 
proyecto  
  Mide el porcentaje de 
los recursos del 
proyecto que 
actualmente están en 
uso.  
%  Recurso
s  
Humano
s  
Positiva  # Recursos  
Humanos  
usados (horas- 
hombre) / #  
Recursos  
Humanos  
totales (horas hombre) * 
100  
Trimestre  Trimestral  
13 CPC-I&C-P01-
2018-013 
Rotación 
de 
empleado
s  
  Mide el número de las 
rotaciones de personal 
en el proyecto  
%  Recurso
s  
Humano
s  
Negativa  # Sustituciones de 
trabajadores  
Trimestre  Trimestral  
14 CPC-I&C-P01-
2018-014 
Número 
de 
accidente
s  
  Mide el número de 
accidentes laborales 
del proyecto  
#  Recurso
s  
Humano
s  
Negativa  # Accidentes laborales  Trimestre  Trimestral  
15 CPC-I&C-P01-
2018-015 
Elaboraci
ón 
puntual 
de 
informes 
de 
gestión  
  Mide el porcentaje de 
informes de gestión 
producidos a tiempo 
sobre el total de 
informes de gestión 
pendientes.  
%  Comunic
aciones  
Positiva  # Informes de gestión  
producidos en tiempo / #  
Informes de gestión 
pendientes  
Trimestre  Trimestral  
MEJORAMIENTO CONFIABILIDAD CONTROL     
Anexo R. Ejemplo reporte de desempeño y valor ganado. Fuente: propia. 
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Anexo S. Verificación de entregables. Fuente: propia. 
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Anexo T. Descripción de roles. Fuente: propia. 
Rol en el proyecto Gerente negocio base 
Responsabilidades principales 
a) Revisa y aprueba el acta de constitución del proyecto. 
b) Gestiona ante la alta gerencia y el socio la disposición de fondos al proyecto. 
c) Aprueba los requerimientos de compra del proyecto. 
d) Aprueba los requerimientos de personal al proyecto. 
Competencias requeridas 
a) Profesional titulado, con experiencia superior a 15 años en la operación y/o 
mantenimiento de plantas de exploración y procesamiento de petróleo y gas. 
b) Con experiencia en la dirección de grupos de trabajo interdisciplinarios. 
c) Experiencia en manejo de proyectos. 
Autoridad 
Autoriza o cancela el proyecto, así como el paso entre sus fases de acuerdo con la 
información entregada por el director de proyecto. 
Tipo recurso Numero de 
recursos 
Fecha de Ingreso 
al proyecto 
Fecha de retiro 
al proyecto 
Tiempo 
requerido al 
proyecto 
Interno 1 Octubre 1 de 
2017 
Octubre 31 de 
2018 
64 HH 
Incorporación al proyecto 
Condiciones que requieren la modificación de este recurso 
Evento Iniciante Curso de acción. 
Incapacidad laboral temporal, o ausencia por 
vacaciones. 
El director del proyecto direccionará los 
requerimientos del proyecto a la persona 
que sea delegada por la organización para 
realizar el reemplazo temporal. 
Retiro voluntario o despido. El director del proyecto direccionará los 
requerimientos del proyecto a la persona 
que sea delegada por la organización para 
realizar el reemplazo permanente. 
Notas o aclaraciones. 
Las comunicaciones con este recurso se realizarán de acuerdo con lo establecido en el plan 
de comunicaciones del proyecto. 
  
Rol en el proyecto Director del proyecto 
Responsabilidades principales 
a) Realizar el acta de constitución del proyecto. 
b) Identifica y gestiona los recursos económicos del proyecto ante la gerencia. 
c) Monitorea y controla las restricciones del proyecto (tiempo, alcance, costos) 
d) Revisa y genera los requerimientos de compra del proyecto. 
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e) Revisa y genera los requerimientos de personal del proyecto. 
f) Genera los reportes de avance del proyecto. 
g) Realiza la gestión de los interesados del proyecto. 
h) Asegura que la implementación del proyecto cumpla con las expectativas del manejo 
del cambio en la organización. 
i) Revisa, aprueba y coordina la recepción y envío de entregables. 
j) Revisa y genera la aprobación final de los protocolos de aceptación del cliente. 
k) Genera la documentación requerida para el cierre contable del proyecto. 
l) Genera el dossier final del proyecto. 
m) Facilita el taller de lecciones aprendidas y comparte los resultados con la organización. 
Competencias requeridas 
a) Profesional titulado, con experiencia superior a 8 años en la operación y/o 
mantenimiento de plantas de exploración y procesamiento de petróleo y gas. 
b) Con experiencia en la dirección de grupos de trabajo interdisciplinarios. 
c) Experiencia en manejo de proyectos. 
Autoridad 
Definir líneas de trabajo y control de proceso para administración de proyecto. Resolución de 
conflictos. Autorizar y revisar entregables del equipo de trabajo. Establecer fechas de 
entregables. Autorizar costos adicionales del personal (horas extras, compensatorios, 
recompensas) 
Tipo recurso Numero de 
recursos 
Fecha de Ingreso 
al proyecto 
Fecha de retiro 
al proyecto 
Tiempo 
requerido al 
proyecto 
Interno 1 Octubre 1 de 2017 Octubre 31 de 
2018 
522 HH 
Incorporación al proyecto 
Condiciones que requieren la modificación de este recurso 
Evento Iniciante Curso de acción. 
Incapacidad laboral temporal, o ausencia por 
vacaciones. 
El gerente del negocio base, asignará un 
reemplazo temporal de la organización que 
esté vinculado con el proyecto para asumir 
las funciones del director del proyecto. 
Retiro voluntario o despido. El gerente del negocio base, asignará un 
reemplazo temporal de la organización que 
esté vinculado con el proyecto para asumir 
las funciones del director del proyecto. 
Notas o aclaraciones. 
El director del proyecto tiene otras funciones bases en la operación, la dirección del proyecto 
supone un esfuerzo adicional en sus funciones diarias. 
  
Rol en el proyecto Ingeniero de procesos 
Responsabilidades principales 
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a) Realizar la revisión de las memorias de cálculo desarrolladas en la ingeniería detallada 
del proyecto. 
b) Realizar la revisión de las especificaciones técnicas de la instrumentación que será 
adquirida por el proyecto. 
c) Soportará la fase de Comisionamiento y puesta en servicio del sistema. 
Competencias requeridas 
a) Profesional titulado en Ingeniería química o de procesos industriales, con experiencia 
superior a 8 años en la operación y/o mantenimiento de plantas de exploración y 
procesamiento de petróleo y gas. 
Autoridad 
Aprobar o rechazar entregables de acuerdo con el cumplimiento técnico. 
Tipo recurso Numero de 
recursos 
Fecha de Ingreso 
al proyecto 
Fecha de retiro 
al proyecto 
Tiempo 
requerido al 
proyecto 
Interno 1 Octubre 1 
de2017 
Octubre 31 de 
2018 
112 HH 
Incorporación al proyecto 
Condiciones que requieren la modificación de este recurso 
Evento Iniciante Curso de acción. 
Incapacidad laboral temporal, o ausencia por 
vacaciones. 
El director del proyecto dirigirá los 
requerimientos del proyecto a la persona 
que sea designada por la organización para 
realizar el reemplazo temporal de este 
recurso. 
Retiro voluntario o despido. El director del proyecto dirigirá los 
requerimientos del proyecto a la persona 
que sea designada por la organización para 
realizar el reemplazo permanente de este 
recurso. 
Notas o aclaraciones. 
  
  
Rol en el 
proyecto 
Especialista de compras 
Responsabilidades principales 
 Realizar la gestión de las requisiciones de compra generadas por el proyecto. 
 Verificar y cumplir con los requerimientos y políticas de la organización respecto a 
compras de productos y/o servicios. 
 Verificación y notificación de los elementos recibidos en la bodega como parte del 
proyecto. 
 Apoyo en proceso de facturación de los elementos recibidos por el proyecto. 
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Competencias requeridas 
 Profesional titulado, con experiencia superior a 3 años en la gestión de compras e 
inventarios para el sector industrial. 
Autoridad 
Emitir órdenes de compra a los proveedores de los equipos 
Negociar tarifas de contratos y costos de equipos. 
Tipo recurso Numero de 
recursos 
Fecha de Ingreso 
al proyecto 
Fecha de retiro al 
proyecto 
Tiempo 
requerido al 
proyecto 
Interno 1 Diciembre 1 de 
2017 
Marzo 31 de 2018 80 HH 
Incorporación al proyecto 
Condiciones que requieren la modificación de este recurso 
Evento Iniciante Curso de acción. 
Incapacidad laboral temporal, o ausencia por 
vacaciones. 
El director del proyecto dirigirá los 
requerimientos del proyecto a la persona que 
sea designada por la organización para 
realizar el reemplazo temporal de este 
recurso. 
Retiro voluntario o despido. El director del proyecto dirigirá los 
requerimientos del proyecto a la persona que 
sea designada por la organización para 
realizar el reemplazo permanente de este 
recurso. 
Notas o aclaraciones. 
  
  
Rol en el proyecto Especialista de control 
Responsabilidades principales 
a) Realizar la especificación técnica de la instrumentación, para la generación de las 
requisiciones de compra. 
b) Realizar el diseño detallado para la instalación y conexionado de la nueva 
instrumentación. 
c) Coordina los grupos de trabajo en campo, para la instalación de la instrumentación. 
d) Actualiza o desarrolla la estrategia de mantenimiento basado en el alcance del 
proyecto. 
e) Asegura que la instalación de los nuevos elementos cumpla con los requerimientos de 
la ingeniería de detallada. 
f) Lidera las actividades relacionadas con el Comisionamiento y puesta en servicio del 
proyecto. 
Competencias requeridas 
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a) Profesional titulado, con experiencia superior a 8 años en mantenimiento y/o desarrollo 
de proyectos de automatización industrial. 
Autoridad 
Aprobar o rechazar entregables de acuerdo con el cumplimiento técnico. 
Tipo recurso Numero de 
recursos 
Fecha de ingreso 
al proyecto 
Fecha de retiro 
al proyecto 
Tiempo 
requerido al 
proyecto 
Interno 1 Diciembre 1 de 
2017 
Octubre 31 de 
2018 
381 HH 
Incorporación al proyecto 
Condiciones que requieren la modificación de este recurso 
Evento Iniciante Curso de acción. 
Incapacidad laboral temporal, o ausencia por 
vacaciones. 
El director del proyecto dirigirá los 
requerimientos del proyecto a la persona 
que sea designada por el gerente del 
negocio base para realizar el reemplazo 
temporal de este recurso. 
Retiro voluntario o despido. El director del proyecto dirigirá los 
requerimientos del proyecto a la persona 
que sea designada por el gerente del 
negocio base para realizar el reemplazo 
permanente de este recurso. 
Notas o aclaraciones. 
  
 
Rol en el proyecto Ingeniero de Automatización 
Responsabilidades principales 
a) Realizar la modificación de las estrategias de control en los sistemas de 
proceso y seguridad, de acuerdos con las especificaciones de la ingeniería 
detallada. 
Competencias requeridas 
a) Profesional titulado, con experiencia superior a 4 años en la configuración de 
sistemas de control y seguridad de las marcas que actualmente se encuentran 
instaladas en las plantas de producción de la Compañía. 
Autoridad 
Aprobar o rechazar entregables de acuerdo con el cumplimiento técnico. 
Tipo recurso Numero de 
recursos 
Fecha de 
Ingreso al 
proyecto 
Fecha de retiro 
al proyecto 
Tiempo 
requerido al 
proyecto 
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Externo 1 Agosto 1 de 2018 Agosto 31 de 
2018 
160 HH 
Incorporación al proyecto 
Condiciones que requieren la modificación de este recurso 
Evento Iniciante Curso de acción. 
Incapacidad laboral temporal, o ausencia por 
vacaciones. 
La empresa contratista deberá 
suministrar otro recurso para 
reemplazar el recurso afectado. 
Retiro voluntario o despido. La empresa contratista deberá 
suministrar otro recurso para 
reemplazar el recurso afectado. 
Notas o aclaraciones. 
  
  
Rol en el proyecto Contratista de construcción 
Responsabilidades principales 
a) Realizar la instalación de la instrumentación y equipos necesarios de acuerdo 
con las especificaciones de la ingeniería detallada. 
Competencias requeridas 
a) Técnico o tecnólogo titulado en instrumentación industrial o electrónica, con 
experiencia superior a 5 años en instalación de instrumentación industrial. 
Autoridad 
Solicitar aclaraciones técnicas de los documentos aprobados para construcción. 
Tipo recurso Numero de 
recursos 
Fecha de 
Ingreso al 
proyecto 
Fecha de retiro 
al proyecto 
Tiempo 
requerido al 
proyecto 
Externo 3 Agosto 1 de 2018 Agosto 31 de 
2018 
160 HH 
Incorporación al proyecto 
Condiciones que requieren la modificación de este recurso 
Evento Iniciante Curso de acción. 
Incapacidad laboral temporal, o ausencia por 
vacaciones. 
La empresa contratista deberá 
suministrar otro recurso para 
reemplazar el recurso afectado. 
Retiro voluntario o despido. La empresa contratista deberá 
suministrar otro recurso para 
reemplazar el recurso afectado. 
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Notas o aclaraciones. 
  
  
Rol en el proyecto Especialista HSEQ 
Responsabilidades principales 
a) Verificar que las actividades que se realizan en campo están de acuerdo con 
las expectativas de seguridad de la compañía. 
b) Reporte semanal y mensual del desempeño de seguridad en la ejecución de las 
actividades. 
c) Verificación de los análisis de riesgos y procedimientos para la elaboración de 
los permisos de trabajo. 
Competencias requeridas 
a) Profesional titulado con experiencia superior a 5 años en la supervisión de 
aspectos relacionados con HSEQ en industrias del sector del petróleo & gas. 
Autoridad 
Rechazar procedimientos y análisis de riesgos de trabajo que no cumplan con los 
requerimientos y expectativas de la compañía. 
Tipo recurso Numero de 
recursos 
Fecha de 
Ingreso al 
proyecto 
Fecha de retiro 
al proyecto 
Tiempo 
requerido al 
proyecto 
Externo 1 Marzo de 2018 Agosto de 2018 360 HH 
Incorporación al proyecto 
Condiciones que requieren la modificación de este recurso 
Evento Iniciante Curso de acción. 
Incapacidad laboral temporal, o ausencia por 
vacaciones. 
El director del proyecto dirigirá los 
requerimientos del proyecto a la 
persona que sea designada por la 
organización para realizar el reemplazo 
temporal de este recurso. 
Retiro voluntario o despido. El director del proyecto dirigirá los 
requerimientos del proyecto a la 
persona que sea designada por la 
organización para realizar el reemplazo 
permanente de este recurso. 
Notas o aclaraciones. 
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Rol en el proyecto Gestión Humana| 
Responsabilidades principales 
a) Realizar los procesos requeridos para la convocatoria y selección de los 
integrantes del proyecto. 
b) Asegurar la correcta compensación y transmisión de los beneficios a los 
miembros del equipo del proyecto. 
Competencias requeridas 
a)  Profesional titulado con experiencia superior a 5 años en gestión de recursos 
humanos. 
Autoridad 
Realizar y/o revisar las evaluaciones de desempeño de los miembros del equipo de 
trabajo, generar documentos formales para contratación de personal, verificar los 
periodos de finalización de contrato. 
Tipo recurso Numero de 
recursos 
Fecha de 
Ingreso al 
proyecto 
Fecha de retiro 
al proyecto 
Tiempo 
requerido al 
proyecto 
Interno 1 Octubre de 
2017 
Septiembre 30 
de 2018 
80 HH 
Incorporación al proyecto 
Condiciones que requieren la modificación de este recurso 
Evento Iniciante Curso de acción. 
Incapacidad laboral temporal, o ausencia 
por vacaciones. 
El director del proyecto dirigirá los 
requerimientos del proyecto a la 
persona que sea designada por la 
organización para realizar el reemplazo 
temporal de este recurso. 
Retiro voluntario o despido. El director del proyecto dirigirá los 
requerimientos del proyecto a la 
persona que sea designada por la 
organización para realizar el reemplazo 
permanente de este recurso. 
Notas o aclaraciones. 
  
  
Rol en el proyecto Dibujante 
Responsabilidades principales 
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a) Realizar los esquemáticos de conexión a proceso y hacia el sistema de 
control, de la nueva instrumentación, de acuerdo con las especificaciones 
de la ingeniería detallada. 
Competencias requeridas 
a) Técnico o profesional con experiencia superior a 3 años en el desarrollo de 
planos para procesos industriales. 
Autoridad 
Solicitar aclaraciones técnicas de los documentos aprobados para construcción. 
Tipo recurso Numero de 
recursos 
Fecha de 
Ingreso al 
proyecto 
Fecha de retiro 
al proyecto 
Tiempo 
requerido al 
proyecto 
Externo 1 Diciembre 8 de 
2017 
Marzo 30 de 
2018 
160 HH 
Incorporación al proyecto 
Condiciones que requieren la modificación de este recurso 
Evento Iniciante Curso de acción. 
Incapacidad laboral temporal, o ausencia por 
vacaciones. 
El director del proyecto dirigirá los 
requerimientos del proyecto a la 
persona que sea designada por la 
organización para realizar el reemplazo 
temporal de este recurso. 
Retiro voluntario o despido. El director del proyecto dirigirá los 
requerimientos del proyecto a la 
persona que sea designada por la 
organización para realizar el reemplazo 
permanente de este recurso. 
Notas o aclaraciones. 
  
 
 Rol en el proyecto Planeador/Control proyecto 
Responsabilidades principales 
a) Realizar la planeación y programación de los recursos basados en los entregables del 
proyecto. 
b) Generar y entregar al personal técnico las ordenes de trabajo de acuerdo con el 
programa de ejecución del proyecto 
c) Control de costos del proyecto. 
d) Control de alcance del proyecto. 
e) Control de hitos del proyecto. 
Competencias requeridas 
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a) Profesional titulado con experiencia superior a 5 años en la planeación de proyecto y/o 
mantenimiento en industrias del sector del petróleo & gas. Con experiencia 
demostrable en el manejo de herramientas de software para la planeación de 
proyectos y programación de ordenes de trabajo. 
Autoridad 
Definir programación de los trabajos a ejecutar de acuerdo con los requerimientos del 
proyecto. 
Tipo recurso Numero de 
recursos 
Fecha de Ingreso 
al proyecto 
Fecha de retiro 
al proyecto 
Tiempo 
requerido al 
proyecto 
Externo 1 Diciembre 8 de 
2017 
Septiembre de 
2018 
480 HH 
Incorporación al proyecto 
Condiciones que requieren la modificación de este recurso 
Evento Iniciante Curso de acción. 
Incapacidad laboral temporal, o ausencia por 
vacaciones. 
El director del proyecto dirigirá los 
requerimientos del proyecto a la persona 
que sea designada por la organización para 
realizar el reemplazo temporal de este 
recurso. 
Retiro voluntario o despido. El director del proyecto dirigirá los 
requerimientos del proyecto a la persona 
que sea designada por la organización para 
realizar el reemplazo permanente de este 
recurso. 
Notas o aclaraciones. 
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Anexo U. Matriz de responsabilidades de los recursos. Fuente: propia. 
    Gerente 
negocio 
base 
Director 
de 
proyecto 
Gestión 
humana 
Planeador/ 
control 
proyecto 
Ingeniero 
de 
procesos 
Especialista 
de compras 
Especialista 
de control 
Dibujante Ingeniero de 
automatización 
Contratista 
construcción 
Especialista 
HSEQ 
    A= Autoriza, R= Revisa, E= Ejecuta, P= Participa 
1.0 Incremento 
confiabilidad 
                      
1.1 Identificación                       
1.1.1 Equipo de 
proyecto 
                      
1.1.1.1 Selección                       
1.1.1.1.1 Identificación de 
recursos 
R E P                 
1.1.1.1.2 Asignación de 
roles (expertos) 
  E P                 
1.1.1.1.3 Contratación   A E                 
1.1.2 Definición de 
oportunidad 
                      
1.1.2.1 Formulación                       
1.1.2.1.1 Descripción 
organizacional 
  E P                 
1.1.2.1.2 Problemática   E     P   P         
1.1.2.1.3 Justificación   E     P   P         
1.1.2.1.4 Alineamiento 
estratégico 
  E         P       P 
1.1.2.1.5 Árbol de 
problemas 
  E     P   P         
1.1.2.1.6 Árbol de medio y 
fines 
  E     P   P         
1.1.2.2 Alcance                       
1.1.2.2.1 Objetivos   E     P   P         
1.1.2.2.2 Límites y 
clasificación 
  E     P   P         
1.1.2.2.3 Análisis de 
supuestos 
  E     P   P         
1.1.2.2.4 Análisis de 
restricciones 
  E P   P   P         
1.1.2.2.5 Métricas de éxito   E     P   P         
1.1.2.3 Costos                       
1.1.2.3.1 Estimación   E   P               
1.1.2.4 Planeación y 
programación 
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    Gerente 
negocio 
base 
Director 
de 
proyecto 
Gestión 
humana 
Planeador/ 
control 
proyecto 
Ingeniero 
de 
procesos 
Especialista 
de compras 
Especialista 
de control 
Dibujante Ingeniero de 
automatización 
Contratista 
construcción 
Especialista 
HSEQ 
1.1.2.4.1 Estructura 
detallada de 
trabajo 
  E   P P P P         
1.1.2.4.2 Cronograma de 
proyecto 
  E   P P P P         
1.1.2.4.3 Definición de hitos   E   P   P P         
1.1.3 Análisis de 
involucrados 
                      
1.1.3.1 Selección de 
involucrados 
                      
1.1.3.1.1 Identificación   E P   P   P         
1.1.3.1.2 Clasificación   E P   P   P         
1.1.3.2 Evaluación de 
alineamiento 
                      
1.1.3.2.1 Encuesta   E P                 
1.1.3.2.2 Calificación   E P                 
1.1.3.2.3 Generación matriz 
de involucrados 
  E P                 
1.2 Selección 
alternativa 
                      
1.2.1 Diseño conceptual 
solución 
                      
1.2.1.1 Alcance                       
1.2.1.1.1 Criterios de 
evaluación 
  A         E         
1.2.1.1.2 Clasificación   A     P   E         
1.2.1.1.3 Descripción de 
alternativa 
seleccionada 
  A     P   E         
1.2.1.1.4 Códigos y 
estándares 
aplicables 
  A     P   E         
1.2.1.1.5 Bases de diseño   A     P   E         
1.2.1.1.5 Definición 
entregables 
ingeniería 
R A     P   E         
1.2.2 Asignación de 
gasto 
                      
1.2.2.1 Presupuesto                       
1.2.2.1.1 Dimensionamiento 
demanda 
  A   P     E         
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    Gerente 
negocio 
base 
Director 
de 
proyecto 
Gestión 
humana 
Planeador/ 
control 
proyecto 
Ingeniero 
de 
procesos 
Especialista 
de compras 
Especialista 
de control 
Dibujante Ingeniero de 
automatización 
Contratista 
construcción 
Especialista 
HSEQ 
1.2.2.1.2 Dimensionamiento 
oferta 
  A   P     E         
1.2.2.1.3 Estimado de 
costos 
R/A E   P     P         
1.2.2.2 Aprobaciones                       
1.2.2.2.1 Acta de 
constitución 
R/A E                   
1.2.2.2.2 Aprobación de 
fondos 
R/A E                   
1.2.2.2.3 Asignación de 
estimativo 
R/A E                   
1.3 Desarrollo 
alternativa 
preferida 
                      
1.3.1 Diseño básico y 
detallado 
                      
1.3.1.1 Instrumentación                       
1.3.1.1.1 Diagramas de 
tubería e 
instrumentación 
  A     E   P P       
1.3.1.1.2 Listado de 
instrumentos y 
señales 
  A         E         
1.3.1.1.3 Memoria de 
calculo 
  A     P   E         
1.3.1.1.4 Hojas de datos   A     p   E         
1.3.1.1.5 Diagramas de 
instalación 
  A         E         
1.3.1.1.6 Listado de 
materiales 
  A         E         
1.3.1.2 Eléctrico                       
1.3.1.2.1 Memoria de 
calculo 
  A         E         
1.3.1.2.2 Diagramas de 
instalación 
  A         E P       
1.3.1.2.3 Listado de 
materiales 
  A         E         
1.3.1.3 Control                       
1.3.1.3.1 Especificaciones   A         E   P     
1.3.1.3.2 Lógicas de control   A         E   P     
1.3.1.3.3 Lógicas de 
seguridad 
  A         E   P     
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    Gerente 
negocio 
base 
Director 
de 
proyecto 
Gestión 
humana 
Planeador/ 
control 
proyecto 
Ingeniero 
de 
procesos 
Especialista 
de compras 
Especialista 
de control 
Dibujante Ingeniero de 
automatización 
Contratista 
construcción 
Especialista 
HSEQ 
1.3.1.4 Costos                       
1.3.1.4.1 Listado de 
partidas d labor 
  A   P     E         
1.3.1.4.2 Actualización 
estimado de 
costos 
  A   P     E         
1.3.1.5 Planeación y 
programación 
                      
1.3.1.5.1 Actualización plan 
e hitos 
  A   P     E         
1.3.1.5.2 Actualización 
programa 
  A   P     E         
1.3.2 Manejo del 
cambio 
                      
1.3.2.1 Riesgos                       
1.3.2.1.1 Análisis riesgo 
operacional 
  A     P   P   P   E 
1.3.2.1.2 Revisiones 
funcionales 
expertos 
  E                   
1.3.2.1.3 Cierre de 
hallazgos 
  E     P   P   P   P 
1.3.2.2 Información de 
seguridad 
                      
1.3.2.2.1 Identificación   A     E   P         
1.3.2.3 Confiabilidad                       
1.3.2.3.1 Mantenimiento   A         E         
1.3.2.3.2 Repuestos   A         E         
1.3.2.4 Operaciones                       
1.3.2.4.1 Procedimientos   A     P   E         
1.4 Implementación                       
1.4.1 Materiales                       
1.4.1.1 Compras                       
1.4.2.1.1 Especificaciones   A         P         
1.4.2.1.2 Requisiciones y 
órdenes de 
compra 
        P E P         
1.4.2.1.3 Recepción           E           
1.4.1.2 Almacenamiento                       
1.4.2.1.1 Preservación           E           
1.4.2.1.2 Clasificación           E           
1.4.2.1.3 Inventario           E           
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    Gerente 
negocio 
base 
Director 
de 
proyecto 
Gestión 
humana 
Planeador/ 
control 
proyecto 
Ingeniero 
de 
procesos 
Especialista 
de compras 
Especialista 
de control 
Dibujante Ingeniero de 
automatización 
Contratista 
construcción 
Especialista 
HSEQ 
1.4.1.3 Costos                       
1.4.1.3.1 Actualización 
estimado de 
costos 
R/A A   E               
1.4.1.4 Planeación y 
programación 
                      
1.4.1.4.1 Actualización plan 
e hitos 
R E   P               
1.4.1.4.2 Actualización 
programa 
R E   P               
1.4.2 Construcción                       
1.4.2.1 Contrato                       
1.4.2.1.1 Términos de 
referencia 
  R/A   E               
1.4.2.1.2 Evaluación de 
oferentes 
  R/A   P P E P         
1.4.2.1.3 Selección y 
aprobación 
  R/A   P   E           
1.4.2.2 Labores                       
1.4.2.2.1 Movilización   A   P     P     E P 
1.4.2.2.2 Fabricación   R   P     P     E   
1.4.2.2.3 Montaje   R   P     P     E   
1.4.2.2.4 Control de 
cambios 
  R/A   P     P     E   
1.4.2.2.5 Programación de 
actividades 
  R   E     P     P   
1.4.2.2.6 Reportes de 
trabajo y avance 
R E   P     P     P   
1.4.2.2.7 Desmovilización   A   P     P     E P 
1.4.2.3 Costos                       
1.4.2.3.1 Actualización 
estimado de 
costos 
R/A E   P   P P     P   
1.4.2.4 Planeación y 
programación 
                      
1.4.2.4.1 Actualización plan 
e hitos 
R E   P     P         
1.4.2.4.2 Actualización 
programa 
R E   P     P         
1.5 Operación y cierre                       
1.5.1 Comisionamiento                       
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    Gerente 
negocio 
base 
Director 
de 
proyecto 
Gestión 
humana 
Planeador/ 
control 
proyecto 
Ingeniero 
de 
procesos 
Especialista 
de compras 
Especialista 
de control 
Dibujante Ingeniero de 
automatización 
Contratista 
construcción 
Especialista 
HSEQ 
1.5.1.1 Verificación 
instalación 
                      
1.5.1.1.1 Lista de chequeo   R/A         E   P P   
1.5.1.1.2 Protocolos de 
prueba 
  R/A         E   P P   
1.5.1.1.3 Actualización de 
información 
  R/A         E   P P   
1.5.1.2 Pruebas de 
desempeño fuera 
de línea 
                      
1.5.1.2.1 Verificación de 
parámetros 
  R         E   P P   
1.5.1.3 Entrenamiento                       
1.5.1.3.1 Desarrollo 
material 
        P   E   P     
1.5.1.3.2 Sesiones             E   P     
1.5.1.3.3 Evaluación             E   P     
1.5.2 Puesta en marcha                       
1.5.2.1 Pruebas de 
desempeño en 
línea 
                      
1.5.2.1.1 Revisión pre-
arranque 
          P P     P   
1.5.2.1.2 Verificación de 
parámetros 
          P P     P   
1.5.2.1.3 Operación           P P     P   
1.5.2.2 Entrega a 
operaciones 
                      
1.5.2.2.1 Protocolos de 
aceptación 
  R/A         E         
1.5.2.2.2 Libros   R/A     P   E P       
1.5.3 Cierre                       
1.5.3.1 Actualización y 
capitalización 
                      
1.5.3.1.1 Asignación de 
códigos nuevos 
elementos 
  E   P               
1.5.3.1.2 Estimativo final R/A E   P               
1.5.3.2 Lecciones 
aprendidas 
                      
1.5.3.2.1 Captura y 
clasificación 
  E P P P P P     P P 
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    Gerente 
negocio 
base 
Director 
de 
proyecto 
Gestión 
humana 
Planeador/ 
control 
proyecto 
Ingeniero 
de 
procesos 
Especialista 
de compras 
Especialista 
de control 
Dibujante Ingeniero de 
automatización 
Contratista 
construcción 
Especialista 
HSEQ 
1.5.3.2.2 Socialización R/A E                   
1.5.3.3 Evaluación                       
1.5.3.3.1 Métricas de 
desempeño 
R E P                 
1.5.3.3.2 Métricas de éxito R E                   
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Anexo V. Matriz de comunicaciones. Fuente: propia. 
Fase Entregable Información Medio Destinatario Frecuencia Responsable 
Selección 
alternativa 
Acta de 
constitución 
Alcance, 
presupuesto, 
cronograma e 
hitos, descripción, 
objetivos, 
requerimientos, 
riesgos 
Reunión 
e 
informe 
escrito 
Patrocinador 
Una sola 
vez 
Gerente 
proyecto 
Plan de gestión 
del proyecto 
Acciones para 
ejecución, control 
y supervisión del 
proyecto 
Reunión 
e 
informe 
escrito 
Patrocinador 
Una sola 
vez 
Director proyecto 
EDT 
Desglose 
detallado de las 
actividades y 
entregables del 
proyecto 
Informe 
escrito 
Patrocinador Mensual Director proyecto 
Desarrollo de 
alternativa 
Cierre de 
ingeniería 
básica y 
detallada 
Finalización de 
ingeniería 
Email 
Patrocinador, 
Ingeniería 
Una sola 
vez 
Director proyecto 
Implementación 
Selección de 
contratista 
Resultados 
proceso de 
selección 
proveedor.  
Email 
Patrocinador, 
director 
proyecto 
Una sola 
vez 
Especialista de 
compras 
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Fase Entregable Información Medio Destinatario Frecuencia Responsable 
Movilización 
Inicio de 
actividades de 
campo 
Email Patrocinador 
Una sola 
vez 
Director proyecto 
Reportes de 
avance 
Actividades 
diarias, métricas,  
Email 
Director 
proyecto, 
Operaciones 
Diaria 
Especialista de 
control 
Reportes 
de costo y 
tiempos 
Costos 
actualizados 
Email 
Director 
proyecto 
Mensual 
Especialista de 
control 
Operación y 
cierre 
Pruebas de 
puesta en 
servicio 
Actividades 
realizadas para 
colocar el cambio 
en operación y 
resultados 
Email 
Director 
proyecto, 
Operaciones 
Diaria 
Especialista de 
control 
Entrega a 
operaciones 
Resultados 
obtenidos, manejo 
de pendientes 
Reunión 
e 
informe 
escrito 
Patrocinador, 
Operaciones, 
Mantenimient
o 
Una sola 
vez 
Director proyecto 
Cierre de 
proyecto 
Resultados 
obtenidos, 
métricas, costos 
finales 
Reunión 
e 
informe 
escrito 
Patrocinador, 
socio 
Una sola 
vez 
Gerente 
proyecto 
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Anexo W. Registro de riesgos. Fuente: Propia 
No. Fecha 
identificada 
Riesgo Causa Consecuencia Tipo RBS Responsable Estrategia mitigación 
RR1 12-Jul-18 Equipos por 
instalar no 
cumplen con lo 
requerido. 
Especificaciones 
erróneas, deficiencia 
en los materiales 
entregados por los 
proveedores 
Retrabajos en 
actividades de 
compra y/o 
instalación, impacto 
en el cronograma y 
en el costo. 
Negativo Procura Ingeniero 
instrumentació
n/ proceso 
EVITAR: QA/QC a 
compras y 
especificaciones técnicas 
RR2 12-Jul-18 Retrasos en las 
entregas del 
material 
Demoras en 
procesos de compra, 
incumplimiento de 
proveedor. 
Imposibilidad de 
ejecutar 
actividades en 
campo, impacto en 
el cronograma y en 
el costo. 
Negativo Procura Especialista 
de compras 
EVITAR/ MITIGAR: Plan 
de procura y agilización 
de compras, con 
reuniones quincenales y 
reportes de avance. 
RR3 12-Jul-18 Equipos 
instalados de 
manera 
inadecuada 
Fallas en los 
controles y 
aseguramiento de 
calidad 
Retraso en el 
proceso de 
arranque, potencial 
daño de 
instrumentos, 
impacto en el 
cronograma y en el 
costo. 
Negativo Instalación Ingeniero 
instrumentació
n/ proceso 
EVITAR: Detalles de 
montaje revisados y 
aprobados, listas de 
chequeo para 
completamiento 
mecánico. 
RR4 12-Jul-18 Modificación en 
el alcance a ser 
ejecutado en 
campo. 
Documentos de 
ingeniería 
incompletos, no 
desarrollados o sin la 
calidad requerida. 
Falta de materiales 
o actividades no 
identificadas, 
impacto en el 
alcance, 
cronograma y en el 
costo. 
Negativo Ingeniería Director de 
proyecto 
EVITAR: Listados de 
verificación y validación 
de documentos de 
ingeniería. 
RR5 12-Jul-18 Mala 
productividad en 
etapa de 
construcción 
Inexperiencia de 
contratista 
seleccionado, 
incorrecta planeación 
del contratista 
Retrabajos en 
actividades de 
instalación, impacto 
en el cronograma y 
en el costo. 
Negativo Instalación Director de 
proyecto 
EVITAR/MITIGAR: Plan 
de selección de 
contratista y criterios de 
selección y evaluación. 
RR6 12-Jul-18 Indisponibilidad 
de personal del 
proyecto 
Renuncia, despidos, 
alta ocupación del 
personal con otras 
actividades/proyecto
s, enfermedad. 
Retraso en la 
realización de 
tareas en paquetes 
de trabajo, 
impactos en el 
cronograma y en el 
costo. 
Negativo Logística Director de 
proyecto 
MITIGAR: Plan de 
contratación y gestión de 
recurso humanos (plan 
de sucesión). 
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No. Fecha 
identificada 
Riesgo Causa Consecuencia Tipo RBS Responsable Estrategia mitigación 
RR7 12-Jul-18 Equipos 
requeridos para 
instalación y 
puesta en 
marcha no 
disponibles 
(herramientas, 
patrones de 
calibración) 
Falla en las etapas 
de planeación, falla 
en mantenimiento de 
dispositivos. 
Retraso en la 
realización de 
tareas en 
construcción y 
puesta en marcha, 
impactos en el 
cronograma y en el 
costo. 
Negativo Instalación Contratista de 
construcción 
EVITAR: Listas de 
chequeo y 
preoperacionales de 
equipos. 
RR8 12-Jul-18 Fugas y 
derrames en el 
proceso 
Errores durante la 
etapa constructiva 
Retraso en la 
realización de 
tareas en puesta 
en marcha, 
retrabajos en fase 
constructiva, 
impactos en el 
cronograma y en el 
costo. 
Negativo Arranque Contratista de 
construcción 
EVITAR: QA/QC de 
actividades de 
construcción y 
materiales, certificados 
de completamiento 
mecánico, 
comisionamiento y 
puesta en marcha. 
RR9 12-Jul-18 Mano de obra en 
la región limitada 
Falta de personal 
especializado en el 
área de influencia del 
proyecto 
Incremento en 
costo del personal, 
debido a que se 
debe conseguir en 
otras regiones del 
país. 
Negativo Logística Director de 
proyecto 
ACEPTAR/MITIGAR: 
Plan de contratación y 
gestión de recurso 
humanos (plan de 
sucesión). 
RR10 12-Jul-18 Jornadas 
laborales de 
trabajo en campo 
más cortas de las 
estimadas 
Condiciones 
ambientales 
extremas en el área 
(temperatura, 
humedad, marea), 
proyectos 
simultáneos en el 
área. 
Incremento en el 
tiempo necesario 
para completar 
tareas y paquetes 
de trabajo, impacto 
en el cronograma y 
en el costo. 
Negativo Instalación Analista de 
costo/program
ación 
ACEPTAR: Planificación 
de actividades, 
seguimiento de 
condiciones ambientales. 
RR11 12-Jul-18 Accesos 
adecuados a las 
facilidades 
Trabajos en campo 
planificados para 
época seca (no 
lluvias) en la región. 
Acceso a las 
facilidades se 
hacen sin retraso, 
sin afectación en 
las jornadas 
laborales de 
trabajo. 
Positivo Logística Analista de 
costo/program
ación 
EXPLOTAR: 
Planificación de 
actividades, seguimiento 
de condiciones 
ambientales. 
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No. Fecha 
identificada 
Riesgo Causa Consecuencia Tipo RBS Responsable Estrategia mitigación 
RR12 12-Jul-18 Accesos 
adecuados a las 
facilidades 
Bloqueos por parte 
de la comunidad en 
las vías terrestres de 
acceso. 
Imposibilidad de 
acceder las 
facilidades de 
trabajo, con 
afectación en las 
jornadas laborales 
de trabajo, impacto 
al cronograma y al 
costo. 
Negativo Transporte Director de 
proyecto 
MITIGAR: Planificación 
de rutas (journey plan), 
apoyo de fuerza pública. 
RR13 12-Jul-18 Disponibilidad de 
especialistas 
para el proyecto 
Acuerdos 
corporativos 
maestros con 
contratistas claves, 
para ser usados por 
todos los proyectos 
de la Compañía. 
Facilidad en la 
logística de ingreso 
de los especialistas 
al proyecto, 
disminuyendo el 
impacto al 
cronograma y al 
costo. 
Positivo Ingeniería Director de 
proyecto 
EXPLOTAR: Contratos 
BPA (business part 
agreeement) con 
contratistas claves 
RR14 12-Jul-18 Incidentes 
laborales 
Incorrecto uso de 
procedimientos, 
herramientas. 
Disminución de 
integrantes en los 
equipos de trabajo, 
pausa/detención en 
ejecución del 
proyecto, impacto 
en el cronograma y 
el costo. 
Negativo Fabricación Director de 
proyecto 
EVITAR: Práctica de 
trabajo seguro, listas de 
chequeo antes iniciar, 
autoridad para detener el 
trabajo, entrenamiento 
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Anexo X. Registro de riesgos- análisis cualitativo de los riesgos. Fuente: propia 
No. Riesgo Causa Consecuencia Categoría Tipo RBS Impacto 
del riesgo 
Probabilidad 
de ocurrencia          
Riesgo 
RR9 Mano de obra en 
la región limitada 
Falta de personal 
especializado en el 
área de influencia del 
proyecto 
Incremento en costo 
del personal, debido a 
que se debe conseguir 
en otras regiones del 
país. 
Costo Negativo Logística 2 2 3 
RR3 Equipos 
instalados de 
manera 
inadecuada 
Fallas en los controles 
y aseguramiento de 
calidad 
Retraso en el proceso 
de arranque, potencial 
daño de instrumentos, 
impacto en el 
cronograma y en el 
costo. 
Alcance Negativo Instalación 1 4 4 
RR2 Retrasos en las 
entregas del 
material 
Demoras en procesos 
de compra, 
incumplimiento de 
proveedor. 
Imposibilidad de 
ejecutar actividades en 
campo, impacto en el 
cronograma y en el 
costo. 
Tiempo Negativo Procura 4 2 5 
RR4 Modificación en 
el alcance a ser 
ejecutado en 
campo. 
Documentos de 
ingeniería incompletos, 
no desarrollados o sin 
la calidad requerida. 
Falta de materiales o 
actividades no 
identificadas, impacto 
en el alcance, 
cronograma y en el 
costo. 
Alcance Negativo Ingeniería 1 5 5 
RR14 Incidentes 
laborales 
Incorrecto uso de 
procedimientos, 
herramientas. 
Disminución de 
integrantes en los 
equipos de trabajo, 
pausa/detención en 
ejecución del proyecto, 
impacto en el 
cronograma y el costo. 
Alcance Negativo Fabricación 1 5 5 
RR6 Indisponibilidad 
de personal del 
proyecto 
Renuncia, despidos, 
alta ocupación del 
personal con otras 
actividades/proyectos, 
enfermedad. 
Retraso en la 
realización de tareas 
en paquetes de trabajo, 
impactos en el 
cronograma y en el 
costo. 
Tiempo Negativo Logística 4 3 6 
RR8 Fugas y 
derrames en el 
proceso 
Errores durante la 
etapa constructiva 
Retraso en la 
realización de tareas 
en puesta en marcha, 
retrabajos en fase 
constructiva, impactos 
Alcance Negativo Arranque 3 4 6 
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No. Riesgo Causa Consecuencia Categoría Tipo RBS Impacto 
del riesgo 
Probabilidad 
de ocurrencia          
Riesgo 
en el cronograma y en 
el costo. 
RR1 Equipos por 
instalar no 
cumplen con lo 
requerido. 
Especificaciones 
erróneas, deficiencia 
en los materiales 
entregados por los 
proveedores 
Retrabajos en 
actividades de compra 
y/o instalación, impacto 
en el cronograma y en 
el costo. 
Tiempo Negativo Procura 3 5 7 
RR7 Equipos 
requeridos para 
instalación y 
puesta en 
marcha no 
disponibles 
(herramientas, 
patrones de 
calibración) 
Falla en las etapas de 
planeación, falla en 
mantenimiento de 
dispositivos. 
Retraso en la 
realización de tareas 
en construcción y 
puesta en marcha, 
impactos en el 
cronograma y en el 
costo. 
Tiempo Negativo Instalación 5 3 7 
RR11 Accesos 
adecuados a las 
facilidades 
Trabajos en campo 
planificados para 
época seca (no lluvias) 
en la región. 
Acceso a las 
facilidades se hacen 
sin retraso, sin 
afectación en las 
jornadas laborales de 
trabajo. 
Tiempo Positivo Logística 5 3 7 
RR12 Accesos 
adecuados a las 
facilidades 
Bloqueos por parte de 
la comunidad en las 
vías terrestres de 
acceso. 
Imposibilidad de 
acceder a las 
facilidades de trabajo, 
con afectación en las 
jornadas laborales de 
trabajo, impacto al 
cronograma y al costo. 
Tiempo Negativo Transporte 6 2 7 
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No. Riesgo Causa Consecuencia Categoría Tipo RBS Impacto 
del riesgo 
Probabilidad 
de ocurrencia          
Riesgo 
RR13 Disponibilidad de 
especialistas 
para el proyecto 
Acuerdos corporativos 
maestros con 
contratistas claves, 
para ser usados por 
todos los proyectos de 
la Compañía.  
Facilidad en la logística 
de ingreso de los 
especialistas al 
proyecto, disminuyendo 
el impacto al 
cronograma y al costo. 
Tiempo Positivo Ingeniería 6 2 7 
RR5 Mala 
productividad en 
etapa de 
construcción  
Inexperiencia de 
contratista 
seleccionado, 
incorrecta planeación 
del contratista 
Retrabajos en 
actividades de 
instalación, impacto en 
el cronograma y en el 
costo. 
Tiempo Negativo Instalación 5 4 8 
RR10 Jornadas 
laborales de 
trabajo en 
campo más 
cortas de las 
estimadas 
Condiciones 
ambientales extremas 
en el área 
(temperatura, 
humedad, marea), 
proyectos simultáneos 
en el área.  
Incremento en el 
tiempo necesario para 
completar tareas y 
paquetes de trabajo, 
impacto en el 
cronograma y en el 
costo. 
Tiempo Negativo Instalación 5 4 8 
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Anexo Y.  Registro de riesgos- análisis EMV. Fuente: propia 
No. Riesgo Causa Consecuencia Tipo Impacto 
del 
riesgo 
Probabilidad 
de ocurrencia          
Riesgo Índice de 
probabilidad 
Costo 
monetario 
EMV Supuestos 
RR
9 
Mano de 
obra en la 
región 
limitada 
Falta de 
personal 
especializado 
en el área de 
influencia del 
proyecto 
Incremento en 
costo del 
personal, debido 
a que se debe 
conseguir en 
otras regiones 
del país. 
Negativo 2 2 3 60% $16,268,000  -
$9,760,800 
El impacto estimado 
en el costo 
corresponde al 
personal temporal 
que debería ser 
contratado por fuera 
de la región. Se 
estima un 
sobrecosto de 20% 
del valor base 
($84.134.000), 
equivalente a 
$16.268.000. 
RR
3 
Equipos 
instalados 
de manera 
inadecuad
a 
Fallas en los 
controles y 
aseguramiento 
de calidad 
Retraso en el 
proceso de 
arranque, 
potencial daño 
de instrumentos, 
paradas de 
planta no 
programadas, 
objetivos no 
cumplidos, 
afectación al 
alcance 
Negativo 1 4 4 5% $207,200,00
0  
-
$10,360,00
0 
El impacto estimado 
en el alcance es 
relacionado con la 
falla en evitar o 
generar nuevas 
paradas de planta. 
El costo estimado 
de una parada está 
relacionado con 2 
horas de 
producción, cuyo 
costo es de USD 
74.000. 
RR
2 
Retrasos 
en las 
entregas 
del 
material 
Demoras en 
procesos de 
compra, 
incumplimiento 
de proveedor. 
Imposibilidad de 
ejecutar 
actividades en 
campo, impacto 
en el 
cronograma y 
en el costo. 
Negativo 4 2 5 55% $22,601,280  -
$12,430,70
4 
EL costo 
corresponde a tener 
personal base del 
proyecto en espera 
por la llegada de los 
materiales. La 
construcción no se 
ve afectada 
teniendo en cuenta 
que no contratan 
hasta que los 
materiales lleguen 
completos. El costo 
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No. Riesgo Causa Consecuencia Tipo Impacto 
del 
riesgo 
Probabilidad 
de ocurrencia          
Riesgo Índice de 
probabilidad 
Costo 
monetario 
EMV Supuestos 
base por hora del 
equipo de proyecto 
es de $141.000 y el 
tiempo estimado es 
de hasta 1 mes de 
retraso. 
RR
4 
Modificació
n en el 
alcance a 
ser 
ejecutado 
en campo. 
Documentos 
de ingeniería 
incompletos, 
no 
desarrollados 
o sin la calidad 
requerida. 
Falta de 
materiales o 
actividades no 
identificadas, 
impacto en el 
alcance, 
paradas de 
planta no 
programadas, 
objetivos no 
cumplidos, 
afectación al 
alcance 
Negativo 1 5 5 2% $207,200,00
0  
-
$4,144,000 
El impacto estimado 
en el alcance es 
relacionado con la 
falla en evitar o 
generar nuevas 
paradas de planta. 
El costo estimado 
de una parada está 
relacionado con 2 
horas de 
producción, cuyo 
costo es de USD 
74.000. 
RR
14 
Incidentes 
laborales 
Incorrecto uso 
de 
procedimiento
s, 
herramientas. 
Disminución de 
integrantes en 
los equipos de 
trabajo, 
pausa/detención 
en ejecución del 
proyecto, 
impacto en el 
cronograma y el 
costo. 
Negativo 1 5 5 1% $621,600,00
0  
-
$6,216,000 
El impacto estimado 
en el alcance es 
relacionado con el 
incumplimiento de 
la principal meta del 
proyecto, que es 
hacer una 
implementación 
libre de incidentes. 
El costo estimado 
corresponde a que 
el proyecto no 
cumple su objetivo, 
relacionado con tres 
paradas está 
relacionado con 2 
horas de 
producción, cuyo 
costo es de USD 
222.000. 
RR
6 
Indisponibil
idad de 
personal 
Renuncia, 
despidos, alta 
ocupación del 
Retraso en la 
realización de 
tareas en 
Negativo 4 3 6 30% $22,000,000  -
$6,600,000 
El impacto en el 
tiempo debido al 
riesgo se estima en 
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No. Riesgo Causa Consecuencia Tipo Impacto 
del 
riesgo 
Probabilidad 
de ocurrencia          
Riesgo Índice de 
probabilidad 
Costo 
monetario 
EMV Supuestos 
del 
proyecto 
personal con 
otras 
actividades/pr
oyectos, 
enfermedad. 
paquetes de 
trabajo, 
impactos en el 
cronograma y 
en el costo. 
2 semanas y 
corresponde a 
retrasos en la 
generación/revisión-
aprobación de 
paquetes de 
trabajo. El peor 
escenario ocurre en 
la fase constructiva 
donde se tiene el 
mayor volumen de 
trabajo y personal. 
El costo semanal 
del personal en 
espera es de 
$11.000.000 
RR
8 
Fugas y 
derrames 
en el 
proceso 
Errores 
durante la 
etapa 
constructiva 
Retraso en la 
realización de 
tareas en puesta 
en marcha, 
retrabajos en 
fase 
constructiva, 
paradas de 
planta no 
programadas, 
objetivos no 
cumplidos, 
afectación al 
alcance 
Negativo 3 4 6 5% $34,440,000  -
$1,722,000 
El impacto estimado 
en el alcance es 
relacionado con la 
falla en evitar o 
generar nuevas 
paradas de planta. 
El costo estimado 
de una parada 
durante la fase 
puesta en marcha 
está relacionado 
con 20 min de 
producción, cuyo 
costo es de USD 
12.300.         
Costo total EVM -$51,233,504 
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Anexo Z. Plan de respuesta a los riesgos prioritarios. Fuente: propia. 
Riesgo RR9 
Categoría Costo 
Descripción Mano de obra en la región limitada 
Causa Falta de personal especializado en el área de influencia del proyecto 
Impacto del 
riesgo 
2 Probabilidad 2 Riesgo 3 
Estrategia Mitigar Dueño Director de proyecto 
Acciones para tomar Responsables Disparadores Costo 
Establecer contingencias 
para sobrecostos de la 
mano de obra 
procedente de otras 
regiones del país 
Director del 
proyecto 
Inicio de construcción 
 
$16.000.000 
Riesgo 
residual 
Impacto del 
riesgo 
2 Probabilidad 4 Riesgo 5 
Riesgos 
secundarios 
  
Plan de 
contingencia 
  
 
Riesgo RR3 
Categoría Alcance 
Descripción Equipos instalados de manera inadecuada 
Causa Fallas en los controles y aseguramiento de calidad. 
Impacto del 
riesgo 
1 Probabilidad 4 Riesgo 4 
Estrategia Evitar Dueño Director del proyecto 
Acciones para tomar Responsables Disparadores Costo 
Usar listas de chequeo 
durante la instalación y 
puesta en marcha de los 
instrumentos. 
Contratista de 
construcción 
Inicio de construcción $ 344.000 
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Riesgo RR3 
Contingencia: trasladar 
instrumentos de reserva 
para disminuir tiempo de 
parada. 
Director del 
proyecto 
Inicio de construcción $ 5.000.000 
Riesgo 
residual 
Impacto del 
riesgo 
1 Probabilidad 6 Riesgo 6 
Riesgos 
secundarios 
Retrasos en los trabajos debido a 
actividades relacionadas con el 
completamiento de la información 
Impacto del riesgo: 6 
Probabilidad: 1 
Plan de 
contingencia 
Ajustar la programación, considerando las 
horas hombre requeridas para el proceso 
de documentación 
$ 344.000 
 
Riesgo RR2 
Categoría Tiempo 
Descripción Retrasos en las entregas del material 
Causa Demoras en procesos de compra, incumplimiento de proveedor. 
Impacto del 
riesgo 
4 Probabilidad 2 Riesgo 5 
Estrategia Evitar Dueño Director del proyecto 
Acciones para tomar Responsables Disparadores Costo 
Establecer reuniones de 
seguimiento quincenal con el 
equipo de compras para revisar el 
progreso de la actividad 
Especialista de 
compras 
Informe de 
gestión de 
adquisiciones 
$ 300.000 
 
Negociar entregas rápidas con el 
proveedor 
Especialista de 
compras 
Informe de 
gestión de 
adquisiciones 
$ 600.000 
Riesgo 
residual 
Impacto del 
riesgo 
4 Probabilidad 3 Riesgo 6 
Riesgos 
secundarios 
Sobrecostos por entregas rápidas Impacto del riesgo: 6 
Probabilidad: 3 
Plan de 
contingencia 
Establecer reservas para asumir sobrecostos 
por entregas rápidas 
$ 14.500.000 
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Riesgo RR2 
Riesgo RR4 
Categoría Alcance 
Descripción Modificación en el alcance a ser ejecutado en campo. 
Causa Documentos de ingeniería incompletos, no desarrollados o sin la calidad 
requerida. 
Impacto del 
riesgo 
1 Probabilidad 5 Riesgo 5 
Estrategia Evitar Dueño Director del proyecto 
Acciones para tomar Responsables Disparadores Costo 
Establecer protocolos de 
validación y aprobación 
de los documentos de 
ingeniería del proyecto. 
Director del 
proyecto / 
especialista de 
control 
Recibo de la ingeniería 
de detalle del proyecto 
$ 640.000 
Riesgo 
residual 
Impacto del 
riesgo 
1 Probabilidad 6 Riesgo 6 
Riesgos 
secundarios 
Retrasos en los procesos de compra 
debido a revisión y aprobación de los 
documentos de ingeniería 
Impacto del riesgo: 6 
Probabilidad: 3 
Plan de 
contingencia 
Establecer plazos de máximo 5 días para 
la revisión de los documentos de ingeniería 
 
 
Riesgo RR14 
Categoría Alcance 
Descripción Incidentes laborales 
Causa Incorrecto uso de procedimientos, herramientas. 
Impacto del 
riesgo 
1 Probabilidad 5 Riesgo 5 
Estrategia Evitar Dueño Director de proyecto 
Acciones para tomar Responsables Disparadores Costo 
Entrenamientos en 
práctica de trabajo 
seguro. 
Director del 
proyecto 
Inicio de construcción $ 2.424.000 
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Riesgo RR14 
Uso de la autoridad para 
detener el trabajo 
(SWA). 
 
Director del 
proyecto 
Inicio de construcción  
Observaciones de 
comportamiento seguro 
(BBS) 
Director del 
proyecto/ 
contratista de 
construcción 
Inicio de construcción  
 
Uso de listas de chequeo 
para trabajos de alto 
impacto 
Contratista de 
construcción 
Inicio de construcción  
Riesgo 
residual 
Impacto del 
riesgo 
1 Probabilidad 6 Riesgo 6 
Riesgos 
secundarios 
Costos adiciones por entrenamientos del 
personal del proyecto 
Impacto del riesgo: 6 
Probabilidad: 1 
Plan de 
contingencia 
Establecer contingencias para sobrecostos 
por entrenamientos. 
$ 2.424.000 
 
Riesgo RR6 
Categoría Tiempo 
Descripción Indisponibilidad de personal del proyecto 
Causa Renuncia, despidos, alta ocupación del personal con otras actividades/ 
proyectos, enfermedad. 
Impacto del 
riesgo 
4 Probabilidad 3 Riesgo 6 
Estrategia Mitigar Dueño Director del proyecto 
Acciones para tomar Responsables Disparadores Costo 
Plan de contratación y 
gestión de recurso 
humanos manejado a 
través de SENA o 
Servicio nacional de 
empleo. 
Director del 
proyecto 
Inicio de proyecto  
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Riesgo RR6 
Contingencia: Establecer 
un plan de sucesión para 
todos los integrantes del 
equipo de proyecto. 
Director del 
proyecto 
Renuncias o 
incapacidades 
médicas 
$ 352.000 
Riesgo 
residual 
Impacto del 
riesgo 
4 Probabilidad 5 Riesgo 8 
Riesgos 
secundarios 
  
Plan de 
contingencia 
  
 
Riesgo RR8 
Categoría Alcance 
Descripción Fugas y derrames en el proceso 
Causa Errores durante la etapa constructiva 
Impacto del 
riesgo 
3 Probabilidad 4 Riesgo 6 
Estrategia Evitar Dueño Especialista de control 
Acciones para tomar Responsables Disparadores Costo 
Realizar QA/QC de 
actividades de 
construcción y materiales 
Especialista de 
control 
Inicio de 
comisionamiento 
$ 60.000 
Diligenciar certificados 
de completamiento 
mecánico, 
comisionamiento y 
puesta en marcha. 
Especialista de 
control 
Inicio de 
comisionamiento 
$ 60.000 
Riesgo 
residual 
Impacto del 
riesgo 
3 Probabilidad 5 Riesgo 7 
Riesgos 
secundarios 
Retrasos en las actividades de campo 
debido a revisión y aprobación de los 
documentos de calidad en campo 
Impacto del riesgo: 6 
Probabilidad: 1 
Plan de 
contingencia 
Ajustar la programación, considerando las 
horas hombre requeridas para el proceso 
de documentación 
$120.000 
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Anexo AA. Registro de interesados. Fuente: propia. 
 Información de identificación Evaluación y clasificación 
Grupo Nombre Puesto / 
Org. / 
Empresa 
Ubicación Rol en el 
proyecto 
Inf. de contacto Requisitos / 
Expectativas 
Fase de 
mayor 
interés 
Partidario 
/ Neutral / 
Reticente 
Grado de 
influencia 
Grado 
de 
interés 
Socio Adrián 
Urzola 
Ecopetrol Bogotá Interesado adrianurzola@ecope
trol.com.co 
Tel: 57-1-2217523 
Controlar los 
costos del 
proyecto, para 
que no excedan 
el valor aprobado 
inicialmente 
Todas Partidario Alto Alto 
Clientes Jairo 
Zapata 
Promigas Bogotá Interesado jairozapata@promis
ol.com.co 
Tel: 57-1-2722728 
El suministro 
ininterrumpido de 
gas les permite a 
los clientes 
cumplir con sus 
metas de 
producción. 
Todas Partidario Bajo Alto 
Legal Sebastián 
Cabrera 
Chevron Bogotá Interesado scabrera@chevron.c
om 
Evitar demandas 
por parte de 
clientes por 
incumplimiento en 
las entregas de 
gas.  
Todas Neutral Bajo Bajo 
Ingeniería Juan 
Castiblanco 
Chevron Riohacha Interesado jcastiblanco@chevro
n.com 
Tel: 57-5-7285651 
Avala o rechaza 
mediante la 
revisión técnica la 
solución 
planteada. 
Todas Neutral Alto Bajo 
Recursos 
humanos 
Héctor 
Zalazar 
Chevron Riohacha Interesado hzalazar@chevron.c
om 
Tel: 57-5-7285621 
Provee soporte 
para los procesos 
de contratación y 
bienestar del 
personal 
requerido para el 
proyecto 
Todas Neutral Bajo Bajo 
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 Información de identificación Evaluación y clasificación 
Operaciones Fernando 
Blando 
Chevron Riohacha Interesados fblanco@chevron.co
m 
Tel: 57-5-7285623 
La disminución de 
las fallas de 
reduce los 
incumplimientos 
en las entregas 
de gas a los 
clientes. 
Todas Partidario Bajo Alto 
Mantenimiento Juan 
Calderón 
Chevron Riohacha Interesado jcalderon@chevron.
com 
Tel: 57-1-7285623 
Reducción de los 
costos de 
reparación de la 
instrumentación, 
menor personal 
requerido para 
atención de fallas 
no programadas 
en el sistema 
Todas Partidario Alto Alto 
Área de 
compras 
Laura 
Urbina 
Chevron Bogotá Interesado lurbina@chevron.co
m 
Tel: 57-1-6394001 
Realizar las 
compras del 
proyecto de 
acuerdo con los 
requerimientos 
del presupuesto y 
el cronograma 
Implemen
tación 
Neutral Alto Bajo 
Proveedores Luis 
Romero 
IYCSA Bogotá 
 
 
 
Interesado lromero@iycsa.com.
co 
Tel: 57-1-6421256 
Proveer los 
productos y 
servicios de 
acuerdo con los 
requerimientos y 
el cronograma del 
proyecto 
Implemen
tación / 
Puesta en 
marcha 
Partidario Alto Alto 
 Alejandro 
Sierra 
 
Wood Bogotá Interesado asierra@wood.com.
co 
Tel: 57-1-6421232 
Proveer los 
productos y 
servicios de 
acuerdo con los 
requerimientos y 
el cronograma del 
proyecto 
Planificaci
ón 
Partidario Alto Alto 
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 Información de identificación Evaluación y clasificación 
 Marcela 
Cardoso 
Massy Riohacha Interesado administrador@chev
ron.com 
Tel: 57-1-7281200 
Proveer los 
productos y 
servicios de 
acuerdo con los 
requerimientos y 
el cronograma del 
proyecto 
Implemen
tación 
Partidario Alto Alto 
 
